Dodatek č.6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č.4 ze dne 24.01.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové

IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

Zastoupený: Petr Smola, Bc. Michal Hanč

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 
vložka 
2720

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
xxxx
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxx, mobil: xxxx

za zhotovitele: 
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova“. V průběhu realizace zakázky však došlo k okolnostem, které oproti původním předpokladům vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č. 4 ze dne 24.01.2019, Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019 a následně i tohoto Dodatku č. 6, jehož předmětem je změna rozsahu prací na části díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“, která je zohledněna ve změnových listech č. 2 a č. 3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 8 a 9 ve znění: 

8. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací, prováděných na části díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“ (dále jen „Dodatečné práce“). Tyto práce, které nebyly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou blíže specifikovány ve „Změnovém listu č. 2“, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Veškeré dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, jsou považovány za součást díla tak, jak je definováno ve smlouvě.
9. Smluvní strany se dále dohodly na nerealizování některých, původně požadovaných stavebních pracích, které měly být prováděny na části díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“ (dále jen „Nerealizované práce“). Tyto nerealizované práce, které byly předmětem původně uzavřené smlouvy o dílo, jsou popsány ve „Změnovém listu č. 3“, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje odst. 1 ve znění:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


bez DPH:


6.231.599,53 Kč

DPH:
  

1.308.635,90 Kč

Cena Díla vč. DPH:

7.540.235,43 Kč

Cena Díla vč. DPH slovy: sedmmilionůpětsetčtyřicettisícdvěstětřicetpět korun českých   





          a čtyřicettři haléřů

3. V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňují nové odst. 10 a 11 ve znění :
10. Cena za Dodatečné práce na části díla díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“ činí 205 985,68 Kč (slovy dvěstěpěttisícdevětsetosmdesátpět korun českých a šedesátosm haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 43 256,99 Kč (slovy: čtyřicetřitisícdvěstěpadesášest korun českých a devadesátdevět haléřů), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí 249 242,67 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícdvěstěčtyřicetdva korun českých a šedesátsedm haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací"). O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.
11. Cena za Nerealizované práce na části díla s názvem „Revitalizace parku u Brdského potoka“ činí 349 726,56 Kč (slovy třistačtyřicetdevěttisícsedmsetdvacetšest korun českých a padesátšest haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 73 442,58 Kč (slovy: sedmdesáttřitisícčtyřistačtyřicetdva korun českých a padesátosm haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 423 169,14 Kč (slovy: čtyřistadvacettřitisícstošedesátdevět korun českých a čtrnáct haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy včetně všech dodatků bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018, Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018, Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018, Dodatku č. 4 ze dne 24.01.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 02.05.2019.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č.1:   Změnový list č. 2 ze dne 20.05.2019


     Změnový list č. 3 ze dne 20.05.2019
V Hradci Králové, dne
V Nové Pace, dne 

………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

SOVIS CZ, a.s.
město Nová Paka
Petr Smola, předseda představenstva 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
………………………………………


Zhotovitel


SOVIS CZ, a.s.

Bc. Michal Hanč, člen představenstva
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