
DODATEK  č.  06781-2019-4502-D-0237/03-01-001-S00587-01 

ke  smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanační práce 

v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

      

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. SUEZ Využití zdrojů a.s. 

 se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

 IČO: 256 38 955 

 DIČ: CZ 25638955 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

9378  

zastoupen: Ing. Mojmír Zálešák, prokurista 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 06781-2017-4502-S-0237/03-01-001-S00587 ze 

dne 23. 2. 2017 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu 

z 18. 3. 2019 označeného jako „Revidovaný návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1 – 

Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady“, vypracovaném zhotovitelem 

(dále jen „ZZS č. 1“). 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II a III. 



Realizační smlouvy. 

Bod 2.1 odst. 1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto: 

3.3 „K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 53 měsíců 

ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. V této celkové době je zahrnut 2 letý 

postsanační monitoring. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této 

smlouvy.“ 

      III. 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM 

ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 

1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a 

realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se 

odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 

vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici 

dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění 

Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-

statu/zakladni-informace. 

 Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele 

upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, 

že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení 

vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice. 

 

IV. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace


tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 4. 6. 2019 

 

V Praze dne 23. 5. 2019 

Česká republika - Ministerstvo financí Za SUEZ Využití zdrojů a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Mojmír Zálešák 

prokurista 

 

 

 

 

 

 

        

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


