Smlouva o dílo
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 
IČ: 67985858,
DIČ: CZ6785891,
se sídlem: Rozvojová 135, 165 00 Praha 6,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupený: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc., ředitelem 

kontaktní osoby:
Ing. Michal Šyc, Ph.D.,


Ing. Zdeněk Novák,  


(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

CigDus s.r.o.
se sídlem: Nad Vršovskou horou č.ev. 416, Michle, 140 00 Praha 10
IČ: 24161969
DIČ: CZ24161969
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha  oddíl C, vložka 184391
zastoupený: 
Zbyňkem Dusilem
e-mail: 
dusil@cigdus.cz

kontaktní osoba: Petr Sedlák  (dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět této Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zajistit pro Objednatele:

(i) opravy páteřních rozvodů ústředního topení, sociálního zařízení a střešních plášťů objektu označeném jako „C6“ umístěném v areálu Objednatele na adrese Rozvojová 135, 165 00 Praha 6 (dále jen „Areál“) dle projektové dokumentace vypracované v roce 2018 Projektovým atelierem M - Ing. Stanislavem Markem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, členské číslo ČKAIT: 0000223, místem podnikání U průhonu 466/22, 170 00, Praha 7 – Holešovice, a příslušného výkazu výměr, který je spolu s projektovou dokumentací uložen na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. V rámci oprav, které jsou blíže specifikovány v uvedených podkladech, dojde k mj. k celkové opravě hygienického zázemí – WC, šaten a sprch v 1.NP objektu C6, při vstupním vestibulu, celkové opravě výměnou páteřních UT rozvodů v kolektoru v úrovni 1. PP objektu C6, opravě střešních plášťů nad částí objektu C6 a opravě fasády části objektu, přičemž v rámci stavebních oprav v 1. NP bude provedena zejména výměna podlahových skladeb, rozvodů vodoinstalace, TUV, cirkulace, zařizovacích předmětů ZTI, rozvodů splaškové kanalizace, rozvodů a osvětlovacích těles elektroinstalace, úprava poloh čidel EPS z důvodu instalací SDK podhledů pod stropní konstrukce dotčených prostor, oprava VZT rozvodů a elektr. ventilátorů, výměna rozvodů a těles UT, drobná úprava dispozic, výměna povrchových úprav stěn a stropů, výměna dveří a zárubní, instalace SDK podhledů pod stropní konstrukce, výměna šatních skříněk, výměna podlahových skladeb ve vstupním vestibulu a navazujících komunikacích. V rámci stavebních oprav v kolektoru v úrovni 1. PP a výměny stávajících střešních vrstev nad částí objektu, pak dojde zejména k výměně páteřních rozvodů UT včetně tepelné izolace rozvodů, a výměně střešních vrstev, oplechování a úpravě bleskosvodného zařízení nad vstupní částí a navazujícími prostory objektu C6. 
(ii) opravu technologického vybavení kotelny objektu označeného jako „C5“ umístěného v Areálu Objednatele dle projektové dokumentace vypracované Jiřím Flosmanem, zodpovědným projektantem, místem podnikání Rudník 250, PSČ 543 72 a příslušného výkazu výměr, který je spolu s projektovou dokumentací uložen na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. V rámci opravy, která je blíže specifikována v uvedených podkladech, bude mj. instalován nový rozvaděč sběrač, který bude osazen čtyřmi novými topnými okruhy. Jako součást dodávky měření a regulací bude zajištěna dodávka a instalace všech technických prostředků, které jsou potřebné pro informační, regulační, řídící a signalizační funkce pro připojená zařízení. Součástí opravy bude zejména dodávka technologického silnoproudu vybraných zařízení, dodávka nadřazené regulace, dodávka teplotních čidel do systému měření a regulace, dodávka kabeláže a kabelových tras systému měření a regulace, rozvaděčová technika pro zařízení systému měření a regulace a montáž veškerého dodávaného zařízení.
(iii) úpravu sdruženého rozdělovače a rozvodů v kotelně objektu označeného jako „C5“ a „C6“ umístěného v Areálu Objednatele dle projektové dokumentace vypracované v roce 2018 Josefem Bauerem, autorizovaným technikem č. 2684, místem podnikání U Školky 250, 273 51, Červený Újezd, a příslušného výkazu výměr, který je společně s projektovou dokumentací uložen na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. V rámci úpravy, která je blíže specifikována v uvedených podkladech dojde mj. k úpravě sdruženého rozdělovače ÚT. Tato bude provedena částečně na stávajícím sdruženém rozdělovači MODUL 200. Na stávající sdružený rozdělovač bude navazovat nový sdružený rozdělovač.
(všechny výše opravy a úpravy dále společně jen jako „Dílo“ a projektová dokumentace a výkazy výměr k provedení jednotlivých částí Díla dále společně jen jako „Podklady“). 
1.2. Zhotovitel se v souvislosti s provedením Díla zavazuje dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU) a poskytnout Objednateli kompletní stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této Smlouvy. Zhotovitel byl ze strany Objednatele plně seznámen s nezbytností včasného a řádného provedení Díla. 
1.3. Veškeré Zhotovitelem použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v ČR.
1.4. Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provedení Díla podle této Smlouvy.  Zhotovitel rovněž odpovídá za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla uvedeného v čl. 1.1. Smlouvy (dále jen „Místo“). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.
1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto Smlouvou a výzvou k podání nabídky v rámci výběrového řízení, cenu specifikovanou v čl. 2. této Smlouvy.
1.6. Tato Smlouva je uzavírána v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava páteřních rozvodů ústředního topení, sociálního zařízení a střešních plášťů“ (dále jen „výběrové řízení“). Výběrové řízení se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, to však pouze v rozsahu zákonné úpravy pro zakázky malého rozsahu, nejedná se tak o zadávací řízení. 
1.7. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek výběrového řízení dále upravených ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 14.5. 2019.
1.8. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného časového harmonogramu (dále jen „Harmonogram“), který Zhotovitel předložil v rámci výběrového řízení a který je uložen na datovém nosiči tvořícím přílohu č. 1 k této Smlouvě.
1.9. Zhotovitel provedl před podáním své nabídky ve výběrovém řízení důkladnou prohlídku Místa, na které se seznámil s jeho skutečným stavem. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na Místě jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny v souladu s Podklady v termínu stanovenými touto Smlouvou.

1.10. Zhotovitel současně potvrzuje s vynaložením veškeré odborné péče, že Dílo lze realizovat na podkladě Podkladů, které obdržel v rámci výběrového řízení, a že žádné další dokumenty a podklady na Objednateli nežádá a že Objednatelem předané podklady chápe jako navzájem se doplňující a objasňující. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na jakékoliv změny z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými Podklady a se stavem Místa.

2. Cena Díla

2.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí  4 971 045,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set sedmdesát jedna tisíc čtyřicet pět korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 1 043 045 Kč. Celková cena činí 6 014 965 Kč (slovy: šest milionů čtrnáct tisíc devět set šedesát pět korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebních rozpočtů (výkazů výměr), které jsou uloženy na datovém nosiči tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje, že tyto stavební rozpočty jsou úplné. 
2.2. Výpočet Ceny Díla je stanoven rovněž i na základě seznamu cen položek Díla jako základ pro fakturaci, který je uveden ve stavebních rozpočtech uložených na datovém nosiči, tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Seznam cen položek Díla“). Seznam cen položek Díla je strukturován a jednotlivé položky obsahují vždy náklady na dodávku a montáž jednotlivých položek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně souhlasí a berou na vědomí, že realizace jednotlivých položek Seznamu cen položek Díla nebude mít žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, připraveného k danému účelu v požadované kvalitě. 

2.3. Cena bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce. Pro výši fakturace budou rozhodné skutečně provedené práce a dodávky, které budou vzájemně odsouhlasené na soupisu skutečně provedených prací.  Kontrola skutečně provedených prací a dodávek se bude provádět vždy na konci příslušného kalendářního měsíce na základě protokolu o provedených pracích vyhotoveného Zhotovitelem. Poslední splátka Ceny Díla ve výši 10 % z Ceny Díla bude uhrazena do 30 dnů po protokolárním předání Díla, jestliže budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v protokolu o předání Díla. 
2.4. Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, ke které bude přiloženo její schválení technickým dozorem  objednatele určeným Objednatelem dle čl. 11 této Smlouvy (dále jen „Stavební dozor“), se seznamem prací schválených jako dokončené, a to za příslušnou část Díla, kterou Zhotovitel dodal Objednateli. 
2.5. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. 
2.6. Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých položek Díla dle Harmonogramu, za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za jednotlivé položky v rámci stavebního rozpočtu. Dle § 92e ve spojení s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona „Daň odvede zákazník“.
2.7. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, nejméně však dobu uvedenou v čl. 2.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně provedeného Díla a prohlašuje, že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se provedení Díla. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady související s předmětem Díla, zejména pak náklady na dopravu, na denní úklid v místě prováděných prací, závěrečný úklid po dokončení Díla, na provedení tlakových a topných zkoušek a na likvidaci odpadů včetně doložení dokladů o způsobu jejich likvidace.
2.9. Zhotovitel tímto v návaznosti na čl. 1.9. a 1.10. této Smlouvy uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil v nich žádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny a dobu provedení Díla, a že žádné vady výše uvedených Podkladů zjištěné po podpisu této Smlouvy nepovedou k úpravě ceny za Dílo stanovené touto Smlouvou. 
3. Provádění Díla

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla nejpozději do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 
3.2. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto Smlouvou (zejména Podklady) a výzvou k podání nabídky v rámci výběrového řízení a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je Dílo určeno nebo které vyplývají z Podkladů. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele.

3.3. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Místa určeného k výstavbě a přilehlých ploch zasažených činností zhotovitele v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid Místa a vybouranou suť ihned odvážet mimo Areál bez skládkování v prostoru stavby. Veškerý demontovaný materiál bude ekologicky likvidován, o čemž je Zhotovitel povinen předložit Objednateli příslušný doklad.
3.4. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Díla, jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací v Místě realizace Díla (typ a povaha místa) a s rozsahem a povahou prací dle Podkladů a zvláště pak s povahou Staveniště, jak je nadefinováno v čl. 3.5 této Smlouvy.
3.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Stavebnímu dozoru neomezenou přítomnost na Místě provádění Díla (dále rovněž jako „Staveniště“ ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/), a to po předchozím oznámení jeho vstupu na Staveniště, a to v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je současně povinen umožnit Stavebnímu dozoru maximální součinnost a informovanost o průběhu provádění Díla.

3.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole veškerých již provedených částí Díla, které budou dalším postupem prací při realizaci Díla zakryty nebo znepřístupněny, a to tak, aby tato výzva byla doručena Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zakrytím nebo znepřístupněním již provedených částí Díla. Zhotovitel je oprávněn zakrýt provedené části Díla pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ke splnění podmínky dle předchozí věty postačí souhlas Stavebního dozoru Objednatele zaznamenaný do stavebního deníku. V případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou tímto odstavcem, zavazuje se uhradit veškeré náklady spojené se zpětným odkrytím zakrytých nebo znepřístupněných částí Díla, popř. náklady na provedení kontrolních sond, budou-li Objednatelem pro daný účel shledány jako dostatečné. 
3.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl narušen provoz v Areálu. Za tímto účelem se mj. zavazuje minimalizovat dopady hlukové zátěže ze stavební činnosti. Vytvoří-li Zhotovitel při provádění Díla překážku, která brání vstupu do budov v okolí Místa či průjezdu do a z Areálu Objednatele, aniž by Objednatele informoval o omezení provozu, anebo též v situaci, kdy omezení provozu trvá déle než mezi Smluvními stranami sjednanou dobu, má Objednatel právo požadovat okamžité odstranění této překážky. Nedojde-li k odstranění překážky provozu nejpozději do 1 hodiny od výzvy Objednatele, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý případ takového porušení povinnosti Zhotovitele. Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno práva Objednatele domáhat se po Zhotoviteli náhrady vzniklé škody.
3.8. Pokud by v rámci provádění Díla bylo nutné přerušit dodávku vody, elektrické energie či plynu v rámci Areálu Objednatele, je nutné o takovém postupu informovat Objednatele minimálně 5 dnů předem s tím, že Objednateli bude vždy sdělena přesná doba a rozsah plánovaného omezení. Informační povinnost dle předchozí věty splní Zhotovitel kontaktováním Stavebního dozoru Objednatele. 

3.9. Zhotovitel se bude provádět dílo výhradně v pracovní době vždy od 7 do 18 hod. a to pouze v pracovní dny. Mimo takto stanovenou pracovní dobu či v jiné dny je Zhotovitel oprávněn Dílo provádět pouze po předchozí dohodě s Objednatelem.
3.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v souvislosti s prováděním Díla nezajišťuje šatny a sociální zařízení pro pracovníky Zhotovitele v prostoru stavby. Objednatel nicméně souhlasí s umístěním zařízení staveniště v prostoru parkoviště, které bude upřesněno při prohlídce místa plnění. Užívání sociálního zařízení a zázemí na staveništi bude upřesněno po vzájemné dohodě. Zhotovitel bere na vědomí, že zaměstnanci stavby nesmí využívat sociální zařízení v ostatních budovách Objednatele tj. C4, C5, C7b a C7a. Toto ustanovení se netýká budovy C9 kde Objednatel umožnil Zhotoviteli využívat část prostor jako sociální zázemí.

3.11. Subdodavatelé

3.11.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo především osobně, resp. s využitím vlastních zaměstnanců vykonávajících pro něj závislou práci v základním pracovněprávním vztahu.     

3.11.2. Zhotovitel je odpovědný za výběr případných subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich subdodávkami a za platby subdodavatelům Díla (dále jen „Subdodavatelé“) jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů.

3.12. Technický dozor objednatele /stavebníka/ (Stavební dozor)
3.12.1. Stavební dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony související s provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, kontrolní činnosti a protokolárnímu převzetí Díla.

3.12.2. Zhotovitel umožní Stavebnímu dozoru zejména: 
· kontrolu plnění časového plánu výstavby

· spolupráci s koordinátorem BOZP Zhotovitele, zajišťujícím činnosti vyplývající ze zák. č. 309/2006 Sb. a dohled na jeho činnost, 

· kontrolu dodržování BOZP

· kontrolu dodržování technologie stavebních a montážních procesů

· kontrolu kvality a kvantity prováděných prací a soulad s předanou projektovou dokumentací

· zápisy do stavebního deníku

· kontrolu prací, které budou dále při realizaci zakryté nebo nepřístupné

· účast na předepsaných zkouškách, kontrola atestů a certifikátů

· kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací

· kontrolu odstraňování vad a nedodělků

· kontrolu a sumarizace podkladů a dokladů při předání a převzetí díla

· zhotovení fotodokumentace z průběhu akce

3.12.3. Zhotovitel a Stavební dozor, případně i Objednatel se vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem kontroly postupu a kvality prací /kontrolní den/, kde Stavební dozor písemně provede záznam do stavebního deníku a schválí zprávy o postupu Zhotovitele a potvrdí tak dokončení každé etapy podle Harmonogramu. Stavební dozor vystaví písemný zápis z kontrolního dne. 
3.13. Odběr energií a vody

3.13.1. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody a elektrické energie  v blízkosti provádění Díla.
3.14. Stavební deník

3.14.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím prováděné a jejich postup. Objednatel a Stavební dozor jsou oprávněni zaznamenávat do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které umožní Objednateli a Stavebnímu dozoru dálkový přístup pomocí sítě internet. Stavební deník v listinné podobě bude uložen na Staveništi, a to na místě, které při předání Staveniště společně určí Stavební dozor a oprávněný zástupce Zhotovitele.

3.15. Předání Staveniště

3.15.1. Ke dni zahájení prací předá Stavební dozor Zhotoviteli Staveniště na základě protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa elektrické energie a vody dle čl. 3.13. této Smlouvy. 
3.15.2. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání.
3.15.3. Zhotovitel je povinen Staveniště ohradit a po ukončení prací denně uzavírat a tím předejít vniknutí nepovolaných osob na Staveniště a odcizení materiálu.

3.16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3.16.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi.
3.16.2. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu na Místě či ve Staveništi a:

a) vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné osoby na straně Zhotovitele); a 

b) poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné použití v rámci šetření.
3.16.3. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví. 
3.16.4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s §101 odst. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.
4. Změny Díla

4.1. Stavbu Díla může Zhotovitel na základě požadavků Objednatele upravit v podobě změnového listu.
4.2. Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ve formě dodatku této Smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu a/nebo lhůty stanovené ve Smlouvě, který z takové změny vyplývá. 
4.3. Objednatel může kdykoli před předáním Díla navrhnout Zhotoviteli změny Díla spočívající v:
a) změnách v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých v Podkladech,
b) změnách v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky zahrnuté v Podkladech,
c) změnách v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části prací oproti Podkladům,
d) vypuštění některé práce oproti Podkladům, pokud nemá být provedena někým jiným,
e) jakýchkoliv dodatečných pracích, technologických zařízeních, materiálech nebo službách nezbytných pro zhotovovací práce, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených a dalších zkušebních a průzkumných prací, nebo
f) změnách v postupu nebo časovém rozvržení realizace Díla.
4.4. Zhotovitel bezodkladně po obdržení návrhu na změnu Díla ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy sdělí Objednateli, zda návrh přijímá či nikoli. V případě přijetí návrhu na změnu Díla současně vyrozumí Objednatele o tom, jaký vliv bude mít zamýšlená změna na Cenu Díla a časové rozvržení realizace Díla. Změna Díla bude provedena po odsouhlasení upravené Ceny Díla a případně též upraveného časového rozvržení realizace Díla ze strany Stavebního dozoru Objednatele ve formě změnového listu dle čl. 4.1. této Smlouvy, a to uzavřením Dodatku dle čl. 4.2. této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn provádět jakoukoli úpravu Díla, která nebude schválena Stavebním dozorem Objednatele.

4.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny podle oceněných výkazů výměr, které jsou jako součást Podkladů umístěny na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran nejvýše však dle aktuální cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané ÚRS Praha, a.s., IČ: 47115645, se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, a to pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
4.6. Zhotovitel je oprávněn odmítnout návrh na změnu Díla ve smyslu čl. 4.3. této Smlouvy pouze v případě, že mu v provedení Objednatelem požadovaných změn brání objektivně dané překážky, jejichž existenci Zhotovitel důvěryhodným způsobem zdůvodní ve svém vyjádření k navržené změně doručeném na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
5. Dokončení a předání Díla

5.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení Díla v souladu s Harmonogramem, nejpozději do 11.10.2019. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla vzal v potaz možnost klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu předvídatelné.
5.2. Předání Díla

5.2.1. Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením Díla provedou Objednatel, Stavební dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se dohodli na odstranění případného nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou v seznamu závad (dále jen „Seznam závad“). 
5.2.2. Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne předání Seznamu závad. 
5.2.3. Dílo se má za předané na základě protokolu, ve kterém se uvede, že Dílo bylo řádně prohlédnuto Stavebním dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo s vadami, které nemají vliv na užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků Díla, které jsou uvedené v protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním předání Díla se má za předané rovněž i Staveniště.
5.3. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu

5.3.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem Objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla.
5.3.2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou obsahovat obdobné ustanovení.
6. Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením Díla

6.1. Pokud k dokončení Díla nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení, tím není dotčeno ustanovení čl. 5.2.2. této Smlouvy, nicméně tento odstavec se bude aplikovat i na čl. 5.2.2. této Smlouvy, jestliže nebude dodržena lhůta pro odstranění závad dle Seznamu závad. 
6.2. Neodstraní-li Zhotovitel vady, na něž se vztahuje záruka sjednaná v této Smlouvě v termínech dle čl. 8.6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním každé Objednatelem uplatněné vady. 

6.3. Nepředá-li Zhotovitel Staveniště a již provedené Dílo Objednateli v případě odstoupení od smlouvy do 10 dnů dle čl. 9.5. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

6.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody. 
7. Pojištění 

7.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,-Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla a délky záruční doby k Dílu. 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 7.1. této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy.

8. Záruka na Dílo

8.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem podle Podkladů a ustanovení této Smlouvy. Pokud Objednatel a Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení Díla nový.

8.2. Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo Stavebním dozorem. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle termínů uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 60 měsíců s výjimkou technologických zařízení, u nichž činí 24 měsíců. Záruční lhůta se vždy počítá od data předání Díla. 

8.4. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše stanovené záruční lhůty (dále je „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo Objednatelem (dále jen „Záruka“).

8.5. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit v termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady ve stanovených termínech, je Objednatel na základě předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele.
8.7. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu.

9. Porušení a odstoupení

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:

a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě o více než patnáct (15) dnů;

b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění Díla o více než sedm (7) dnů;

c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku;
d) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu do sedmi (7) dnů od zahájení práce na zhotovení Díla;
e) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

9.2. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.

9.3. V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura a uskuteční se vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také platební podmínky odstoupení od Smlouvy přetrvají.

9.5. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Staveniště do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo nápravy vad. 
10. Řešení sporů

10.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.

10.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

11. Stavební dozor Objednatele a zástupci Zhotovitele

11.1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Stavebního dozoru Objednatele a Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou Smluvní stranu.

· Stavební dozor Objednatele: Michal Souček       
· Zástupce Zhotovitele: Pavel Snětina                      

12. Rozhodné právo 

12.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).
13. Ostatní závazky Zhotovitele
13.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen:

· vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

· navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;

· seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
· předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní;

· podepsat zápis o provedení kontroly;

· předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;

· v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
14. Závěrečné ustanovení

14.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použity slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jím byl v této Smlouvě přidělen danou definicí jednotlivým termínů, nevyplývá-li z logiky kontextu Smlouvy jinak.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení Ceny Díla.

14.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel, který je dále povinen vyrozumět o uveřejnění Smlouvy Zhotovitele. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
14.4. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných k tomu příslušnými právními předpisy.

14.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. 14.3. Smlouvy.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.  

14.7. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 
Příloha 
- č. 1: datový nosič obsahující projektovou dokumentaci s výkazy výměr a harmonogram.
V Praze dne​:  4. 6. 2019
Za Objednatele:
 



Za Zhotovitele:
 
___________________________________             ______________________________          

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.        
CigDus s.r.o.
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel
Zbyněk Dusil
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