
Protokol o změně díla Změnový list č.5

Změna materiálu fasádního pláště na severní straně objektuPředmět díla:

UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám, T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Objednatel:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

*201 6001 609*

AIP, spol. s .r.o.TDI:

Sdružení FHS - UTB - DSP 

AED project a.s.
Pod Radnicí 2a/1235,150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Dle projektové dokumentace bylo uvažováno v rámci fasádního pláště na severní straně objektu v prostoru schodiště se 
sklobetonovými tvárnicemi velikosti 240mmx240mm. Z důvodu, že ke dnešnímu dni nejsou na trhu tyto tvarovky ve výrobě 
a nejsou ani certifikovány a výhledově tak ani nebude ze strany výrobců činěno, bylo po dohodě mezi objednatelem a 
generálním projektantem rozhodnuto o změně na hliníkovou prosklenou fasádu. Změna spočívá v neprovádění 
sklobetonových tvárnic v části severní fasády, které budou nahrazeny hliníkovou sloupkopříčkovou fasádou, tato změna 
bude mít i drobný dopad na velikost hliníkových dvoukřídlových dveří, které jsou součástí sloupkopříčkové hliníkové fasády 

a velikost otopných těles jež jsou umístěny ve schodišťovém prostoru.

ZhotovitelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílac>0)e nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

N
Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
o
OJ

zápis do SD (deníku změn)
•O
'3 dodatek k PD X

dokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)>•>
c 3 684117,33o21 § £ 

« >N N
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)o■o -6 044 186,12-3 </l C

<u celkem v Kč bez DPHu
ocenění změny předložil: Zhotovitel

c>Oí£ náklady na změnu v Kč bez DPH -2 360 068,79f*í
>a>c Výše DPH sazba: 21% -495 614,45OJu
o náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

-2 855 683,24
<3
'3

Termín realizace změny:e 09/2016 - 04/2017
Ě

Vliv změny na terním dokončení díla: L Bez vlivu na termín
A

V .//potfpisZměnu odsouhlasil: datum

%1 9 -08- 2016Zhotovitel (stavbyvedoucí):
c><u£ 1 9 -08- 2016 /

Zhotovitel (statutární zástupce):
eOJV) 1 9 -08- 2016TDI:13
3

2 4 -08- 2016 
3U -11-2016

o Projektant:
•o
o

Objednatel (statutární zástupce):
&x

Přílohy:

o
1.) Cenová kalkulace'»C

Cl



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 
do ceny

nad
snížení

číslo změny cena dílarámec přípočty odpočtyceny
ceny čl. 4.1.1. SOD

414 685 105,00základní smlouva xx xxxx xx xx
0,00-10 091 228,0010 091 228,00Změnový list č. 1 xx

-85 367,20-539 938,35Změnový list č. 2 454 571,15xx
-143 683,203 771 684,00 -3 915 367,20Změnový list č. 3 xx

4 249 430,18Změnový list č. 4 4 914 543,50 -665 113,32xx
-2 360 068,79-6 044 186,12Změnový list č. 5 3 684117,33xx

Součty 416 345 415,99



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Zmžna fasády - AL STENÁ JKSO0
Objekt SKPNázev objektu

Stavebně architektonická částS0.02.03.02 Mérná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0001

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu 0

Objednatel
Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0,00-2 371 116,61 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
0,00Oborová přirážkaPSV celkem 0,00Z
0,00Přesun stavebních kapacitM práce celkem 

M dodávky celkem
0,00R

0,00Mimostaveništnl doprava0,00N
0,00Zařízení staveniště-2 371 116,61ZRN celkem
0,00Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0,00HZS 0,00
0,00Ostatní náklady neuvedené-2 371 116,61ZRN+HZS
0,00Ostatní náklady celkem-2 371 116,61ZRN+osl.náklady* HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Jméno: Zdeněk RldlJméno: Andrea Mikešová

Zo-16Datum :Datum : 19.8.2016Datum : 19.8.2016

Podpis:Podpis:Podpis:

-2 371 116,61 Kč21,0 %Základ pro DPH
-497 934,00 Kč21,0 %DPH

0,00 Kč0,0 %Základ pro DPH
0,00 Kč0,0 %DPH

-2 869 051,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:



VÝKAZ VÝMÉRS0.02.03.02- STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁSTVzdélávacl komplex UTB ve Zllné

ODPOČET
REFERENČNÍ konkrétní 

VÝROBEK NABÍZENÝ VÝROBEK PoznámkaOopl. popis CenaPoložka MJ Výmérs Jodn. cenaK/P Popis

♦5 863 492,04761 Konstrukce aklobotonová
Sklobetonová sténá tvárn čirá BLOCKIOCK, kompletní dodávka vč.kotevních a 
ukončovaclch prvků____________________________________________________

24x24 čiré jednoduché, energy 
saving glass block____________ • 5 730 264,00 Seves Kerasorvis - Savé Energy 240/240/80M2 ♦ 266.4 21 510,00761 12-1.

• 133 228.64 Bez dodávky materiáluSklobeton přesun hmot výtka -36m ♦ 28 651.32% 4.65998 76-12042.
♦ 180 693,48Vnéjil dveře7663

Dodávka a montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků
Dveře prosklené AI 1230x2105 ♦ 89 532,00 Reynaere CS86HIHV89 532,00 SCHUCOSCHUCO APS 75S1 KS • 1.07. PF/07
Dveře prosklené AI 1230x2105 ♦89532,00 Reynaers CS86HIHV89532,00 SCHUCOSCHUCO APS 7SSI KS • 1,0OF/1313.
Zámečnické kce přesun hmot v -38m • 1 629,48 Bez dodávky matoriálu• 895,32% 1,82998 76-720419.

-6 044 186,12
Objokt colkom bez DPH

PŘÍPOČET
REFERENČNÍ KONKRÉTNÍ

VÝROBEK NABÍZENÝ VÝROBEK PoznámkaDopl. popis CenaVýmára Jedn.cenaK/P Položka Popis

3 397 492,76Okna7665
Prosklená stána AI 5880x22940 - viz specifikace 12 480,00 1 683 427,20M2 134,89QK/501.
Prosklená sténá AI 5860x22940 - viz specifikace 12 480,00 1 683 427,20M2 134,692. OK/51
Zámečnické kce přesun hmot v -36m 16 634,27 30 638,38% 1,823. 998 76-7204

278 576,74Vnéjil dvefe7663

Dodávka a montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků

Dveře prosklené AI 1490x2650 136 545,80 136 545,80SCHUCO APS 75SI KS 1,0DF/07a1.
136 545,80Dveře prosklené AI 1490x2650 138 545,80SCHUCO APS 75SI KS 1.02. PF/138

2 465,13Zámečnické kce pTesun hmot v -38m 1 385,46% 1,82998 76-720419.

3 673 069,51
Objekt celkem boz DPH

| CELKEM -2 371 116,61 119.82010

Stránka 1 z fS0.02.03.02_AST



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Změna fasády - VYTÁPĚNI JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO.02.03.04 Vytápění Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

001 UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkemZ 11 047,82 Oborová přirážka 0,00

R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
N 0,00 Mimostaveništní dopravaM dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 11 047,82 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00

Kompletační činnost (IČD)HZS 0,00 0,00

ZRN+HZS 11 047,82 Ostatní náklady neuvedené 0,00

11 047,82 Ostatní náklady celkem 0,00ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Andrea Mikešová Jméno: Zdeněk Řídl Jméno:

Datum : 19.8.2016 Datum : 19.8.2016 Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %21,0 11 047,82 Kč
DPH %21,0 2 320,00 Kč
Základ pro DPH %0,0 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 13 368,00 Kči

í Poznámka :
l
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Změnový list č.6Protokol o změně díla

Předmět díla: Změna provedení parovodní přípojky

UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Objednatel:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

TDI: AIP, spol. s .r.o.

Sdružení FHS - UTB - DSP 
AED project a.s.
Pod Radnicí 2a/1235,150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Před zahájením zemních prací na technologickém kanále, který má sloužit pro osazení potrubí parovodní přípojky, bylo 
provedeno vytyčení stávajcích inženýrských sítí a dle tohoto vytyčení byly provedeny ruční sondy. Na základě těchto sond, 
byly ověřeny přesné polohy stávajících inženýrských sítí, které však nebyly v souladu s předánými podklady od jednotlivých 
správců sítí. Jedná se především o kabel vysokého napětí, kde není dodrženo ochranné pásmo ve vazbě na nově realizovaný 
monolitický kanál. Se zástupci společnosti ALP1Q a E.ON byla projednána úprava monolitického kanálu v místě ochranného 
pásma VN kabelu z kanálové technoligie na technoligii bezkanálovou, spočívající v provedení části parovodní přípojky v 
předizolovaném potrubí vloženého do předem osazených ocelových chrániček. Dále je nutná i výšková úprava části parovodní 
přípojky, která bude provedená pomocí systémových kolen. Součástí úprav je i přeložení stávajícího kanalizačního potrubí.

ZhotovitelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

>01 úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílae
>0)£ nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X
N

Způsob projekčního řešení změny: 
(zaškrtnout)

o
O)

zápis do SD (deníku změn)ro
T3
'3 dodatek k PD X

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprarí)c 355 189,80O >01

.i S E
•V £ >s 
'3 tfi C

celkem v Kč bez DPH
N

hodnota odpočtů (méněprací)
-63 289,80

Ol celkem v Kč bez DPHOl

ocenění změny předložil: Zhotovitel>■%c
>OI
£ náklady na změnu v Kč bez DPH 291 900,00s

>01
c Výše DPH 61 299,00sazba: 21%Ol
Ol
O

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

353 199,00Ol

•o
'3

C Termín realizace změny: 08/2016- 10/2016
i
01 Vliv změny na temím dokončení díla: Be^vlivu termín(/

Změnu odsouhlasil: datum podpis

2 3 -08- 2016Zhotovitel (stavbyvedoucí):>>
C

>OI
£ 2 3 -08- ?nigZhotovitel (statutární zástupce):N

c
01 2 3 -08- 2016(A TDI:
X

2 4 -08- 2010^o Projektant:ífl
T3
O

3 0 -11- 2(116Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:
>>

xo 1.) Cenová kalkulace
Dodatek projektové dokumentace

2.)
>£
Cl



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 
do ceny

nad
snížení

číslo změny cena dílarámec přípočty odpočtyceny
ceny čl. 4.1.1. SOD

základní smlouva 414 685 105,00xx XX XXXX XX

Změnový list č. 1 10 091 228,00 -10 091 228,00 0,00xx
Změnový list č. 2 454 571,15 -539 938,35 -85 367,20xx
Změnový list č. 3 3 771 684,00 -3 915 367,20 -143 683,20xx
Změnový list č. 4 4 914 543,50 -665 113,32 4 249 430,18xx
Změnový list č. 5 3 684 117,33 -6 044 186,12 -2 360 068,79xx XX

Změnový list č. 6 355 189,80 -63 289,80 291 900,00xx

Součty 416 637 315,99



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSOZMĚNA PAROVODNI PŘÍPOJKY001
Objekt SKPNázev objektu

Přípojka parovoduS003.03 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

UTB - Vzdělávací komplex001 Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0,00 KčZtížené výrobní podmínkyHSV celkem 207 136,59 Kč
0,00 KčOborová přirážkaZ PSV celkem 69 513,41 Kč
0,00 KčPřesun stavebních kapacitM práce celkem 

M dodávky celkem
15 250,00 KčR

0,00 KčMimostaveništní doprava0,00 KčN
0,00 Kč291 900,00 Kč Zařízení staveništěZRN celkem
0,00 KčProvoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0,00 KčHZS 0,00 Kč
0,00 KčOstatní náklady neuvedenéZRN+HZS 291 900,00 Kč
0,00 Kč291 900,00 Kč Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
v-iA<La4:Jméno: e_Jméno: Zdeněk ŘídlJméno: Andrea Mikešová

2.3. 6 . *20^6Datum :Datum : 23.8.2016Datum : 23.8.2016

Podpis:Podpis:Podpis :
“V

291 900,00 Kč21,0 %Základ pro DPH
61 299,00 Kč21,0 %DPH

0,00 KčZáklad pro DPH 0,0 %

0,00 Kč0,0 %DPH

353 199,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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001 UTB - Vzdělávací komplex 
SQ03.03 Přípojka parovodu

Rozpočet: 001
ZMĚNA PAROVODNl PŘÍPOJKY

Stavba: 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSHSV PSVStavební díl
132 246 0 0 00Zemní práce

Základy a zvláštní zakládáni 
Svislé a kompletní konstrukce 
Trubní vedení

1
0 0560 0 02
0 0-41 114 

87 349 
15 783 
12 313

0 03
0 00 08
0 00 09 Ostatní konstrukce, bouráni 

Staveništní přesun hmot 
Izolace tepelné 
Rozvod potrubí 
Armatury
Konstrukce zámečnické
Montáž sdělovací a zabezp. techniky

00 0099
0 00 -1 364 

35 782 
44 158 
-9 063

0713
0 00 0733

0 0 00734
0 00 0767

15 250 00 0 0M22
15 250 0207 137 69 513 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % ZákladnaNázev VRN Kč
276 650 00 0,0Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka________
Přesun stavebních kapacit

276 650 00 0,0

276 650 00 0,0
0 0,0 276 650 0Mimostaveništní doprava

291 900 00 0,0Zařízení staveniště
291 900 00 0,0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu_______

CELKEM VRN

291 900 00 0,0

291 900 00 0,0
0
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 001
ZMĚNA PAROVODNÍ PŘÍPOJKY

001 UTB - Vzdělávací komplex 
SQ03.03 Přípojka parovodu

Stavba : 
Objekt:

Čislo položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Název položkyP.č.
Zemní práceDíl: 1
Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení1 130001101R00 444,00 21 301,34m3 47,98
Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 

-47,976

2 131201204R00 43,20 -2 243,64m3 ;51,94
'-47,98

-3,96-3,96
9,00 [Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.33 131201209R00 m3 -51,94

-47,98
-467,42

-47,976
-3,96-3,96

890,001[ _m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 34 139601102R00 42 698,6447,98
1,562.00*3.90*0,20 

2,00*3,90*0,50 
3,60*3,90*2, _40_ 
3,60*3,50*0,70 
Mezisoučet

3,90
33,70
8,82

47,98
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m5 161101102R00 6 404,80m3 47,98 133,50
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním6 174101101R00 42,53 58,50 2 488,01m3
Trubka HDPE 40/33 - dodávka7 100001 20,00 1 068,0053,40m
Pokládka HDPE trubky8 100002 20,00 25,20 504,00m
Kalibrace a tlakové zkoušky HDPE trubky9 100003 20,00 13,50 270,00m

10 58152190 Písek kopaný Křp 85,06
85,06

708,00 60 222,48t
42,53*2,00

132 246,211 Zemní práceCelkem za
Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
Trativod plast trubka D 100 +lože212752212U0011 124,20 496,804,00m

212972112U00 Plášť dřen trub DN 100 filtr textil12 63,004,00 15,75m

559,802 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za
Díl: Svislé a kompletní konstrukce3

Kompletní konstrukce beton železový C 30/37-XC4, XF4 - 
Dmax 22 - S3, max. průsak 35 mm

13 380326222R00
6 536,70

včetně zřízení a odstranění pohledového oboustranného bedněni se vzepřením na jakoukoliv výšku
odpočet:-2,_iq*_1_,80*0,30 ............
-2,48*2,40*0,30 
-2,10*1,80*0,30
-2,10*1,80*0,30............................
-2_,48M,85*0,30............................
-2,48*1,85*0,30
-0,30*1,85*0,30.......................

-1,80*1,85*0,20.............................
odečet otvorů:-1,20*1,85*0,30*2 
Mezisoučet

-45 937,97m3 -7,03

/-1,13
-1,79
-V, i 3
-V, í 3

-V,38 

-V,38

-0,17
-0,67
-1,33

-10,10
0

1,67p ří po čet: 2,05*3 ,25*0,25...................
-0,75*0,90*0,25
1,15*1,30*0,24_..................................
-0,75*0,90*0,24
nové vzniklá st_ěna.0,_31_5*1_,83*2_,40 
Mezisoučet

-0,17
0,36

-0,16
1,38
3,08

19 548,001IVýztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S 

224,40*0,001*1,10____________________

14 380361005R00 4 824,450,25t
0,25

-41 113,523 Svislé a kompletní konstrukce 
Trubní vedení

Celkem za
Díl: 8

159,0018,001Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm15 871371111R00 1 272,00m
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

001 UTB - Vzdělávací komplex 
SQ03.03 Přípojka parovodu

Rozpočet: 001
ZMĚNA PAROVODNÍ PŘÍPOJKY

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
16 877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 kus 2,00 83,60 167,20
17 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 188,00 188,00
18 800001 D+M pažnice KS1 168,3x4,5 vč. bentonitového těsnění 3,50 3 630,00 12 705,00m
19 800002 D+M pažnice KS1 273,0x6,0 vč. bentonitového těsnění 3,50 4 655,00 16 292,50m
20 800003 D+M pažnice KS1 355,0x6,0 vč. bentonitového těsnění 3,50 5 606,00 19 621,00m
21 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x100028611270.A kus 2,00 1 335,66 2 671,32
22 28611271. A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000 kus 2,00 3 100,63 6 201,26
23 Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC28651676. A kus 4,00 909,45 3 637,80
24 286518592 Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC kus 2,00 5 345,74 10 691,48
25 28697414 Poklop šachtový HERMELOCK HE - 9060 kus 1,00 13 900,99 13 900,99

Celkem za 8 Trubní vedeni 87 348,55
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
26 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule kus 65,00 227,00 14 755,00

Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 cm27 971052551R00 m3 0,15 6 850,00 1 027,50
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 15 782,50

Díl: Staveništní přesun hmot99
28 997013832 Poplatek za uložení separovaného odpadu na skládku 0,36 144,00 51,84t
29 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m 68,62 178,00t 12 213,97
30 997221571U00 Vodor doprava vybour hmot -1km 0,36 46,80 16,85t
31 997221579U00 Přípl ZKD 1km vybour hmot 5,04 6,03 30,39,t

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 313,05
Díl: 713 Izolace tepelné
32 71300001 Tepelné izolace viditelného potrubí, izolací z lisovaných 

segmentů z minerální vlny Rockwool 392,40
lambda = max. 0,033W/mK, se zámkem s pevné napojenou AL-folií s přepáskovaným spojem, tl. izolace 50 mm, DN

2,00 196,20m

50
33 71300002 Tepelné izolace viditelného potrubí, izolací z lisovaných 

segmentů z minerální vlny Rockwool 
lambda = max. 0,033 W/mK, se zámkem s pevně napojenou Al-folii s přepáskovaným spojem, tl. izolace 60 mm, DN

-2,00 244,80 -489,60m

65
34 71300003 Tepelná izolace viditelného potrubí, izolací z lisovaných 

segmentů z minerální vlny Rockwool -2,00 617,40 -1 234,80m
lambda = max. 0,033 W/mK, se zámkem s pevně napojenou Al-folií s přepáskovaným spojem, tl. izolace 100 mm, DN
125

35 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % -13,32 2,40 -31,97
Celkem za 713 Izolace tepelné -1 363,97

Díl: Rozvod potrubí__________________________
Montáž předizolovaného potrubí DN 65 mm vnější průměr

733
36 733184106RT3

předizolovaného potrubí D 225 mm 4,00 472,50 1 890,00m
37 733184109RT3 Montáž předizolovaného potrubí DN 125 mm vnější průměr 

předizolovaného potrubí D 315 mm 4,00 700,00 2 800,00m
38 14710220 Potrubí předizolované PIP 180 DN 65/225 5,20 2 511,00 13 057,20m

5,204,00*1,30
3 820,00|39 14710226 Potrubí předizolované PIP 180 DN 125/315 5,20 19 864,00m

5,204,00*1,30
40 73300001 Potrubí z trubek závitových zesílených DN 50 2,00 559,80 1 119,60m

7330000241 Potrubí z trubek hladkých zesílených DN 65 -2,00 728,10 -1 456,20m
42 73300003 Potrubí z trubek hladkých zesílených DN 125 -2,00 1 182,60 -2 365,20m
43 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 349,09 2,50 872,74

Celkem za 733 Rozvod potrubí 35 782,14
Díl: 734 Armatury
44 73400001 Montáž armatur přírubových se dvěmi přírubami PN25/40,

DN 50 kus 5,00 887,40 4 437,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

001 UTB - Vzdělávací komplex 
SQ03.03 Přípojka parovodu

Rozpočet: 001
ZMĚNA PAROVODNl PŘÍPOJKY

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7340000245 Montáž armatur přírubových se dvěmi přírubami PN25/40, 

DN 65 kus 5,00 5 958,001 191,60
7340000346 Montáž armatur přírubových se dvěmi přírubami PN25/40, 

DN 150 kus 5,00 3 361,50 16 807,50
7340000447 Atypické úložné konstrukce v kanálu kpl 1,00 6 384,006 384,00

48 73400005 Zkoušky potrubí a svarů rentgenem kpl 1,00 9 244,00 9 244,00
998734201R0049 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 428,31 3,10 1 327,75
Celkem za 734 Armatury 44 158,25

Díl: Konstrukce zámečnické767
50 Z/82 Revizní žebřík do parovodního kolektoru dl. 2900mm kus -1,00 4 887,00 -4 887,00
51 Z/83 Revizní poklop přípojkové šachty parovodu 600x800 kus -1,00 2 106,00 -2 106,00
52 Z/84 Revizní poklop přípojkové šachty parovodu pr.600mm kus -1,00 1 908,00 -1 908,00
53 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % -89,01 -162,001,82

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické -9 063,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

15 250,00|I kP' I 1,00|54 2200001 Přesun stávající lampy VO 15 250,00
- dmtž stávající lampy
- provizorní propojení po dobu realizace přípojky parovodu
- nový betonový základ pro lampu mimo trasu přípojky parovodu
- mtž lampy VO
- naspojkování stávajícího kabelu - prodloužení, tj. 10 m CYKY 4x1 Omm + 2x spojka zalisovaná, fólie, chránička 
Kopoflex
- zásyp rýhy

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 15 250,00
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Změnový list č.7Protokol o změně díla

Změna provedení VZT jednotek a trafostanice, vyvolaná nařízením komise ( EU ) č.1253/2014 a 

548/2014
Předmět díla:

UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)

k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Objednatel:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

TDI: AIP, spol. s r.o.

Sdružení FHS - UTB - DSP 

AED project a.s.

Pod Radnicí 2a/1235,150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Na základě nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014 je nutné od 1.1.2016 zabudovávat pouze větrací a 

klimatizační jednotky, které splňují požadavky tohoto nařízení a být v souladu s ním i označeny. Toto nařízení má zcela 

zásadní vliv na výrobu, návrh i osazování větracích a klimatizačních jednotek. Požadavky na ekodesign větracích jednotek se 

týkají zejména účinnosti rekuperačních výměníků, účinnosti ventilátorů a vnitřních tlakových ztrát VZT jednotek. U VZT 

jednotek splňující požadované parametry ekodesignu dochází ke snížení rychlosti uvnitř VZT jednotek (cca 1,5-2,0 m/s), ale 

zároveň i ke zvětšení jednotek jak prostorově, tak i hmotnostně, pro vyšší účinnost musí být použity vyšší standardy 

ventilátorů, rekuperátora výměníků.

Dne 22.5.2014 v celé EU vstoupilo v platnost nařítzení č.548/2014 (tz. přímo použitelný právní předpis na úrovni zákona), 

který předepisuje u distribučních a výkonových transformátorů větších než lkv nejvyšší možné ztráty nebo index špičkové 

účinnosti ( PEI - Peak Efficiency Index ). Výrobci transformátorů od 1.7.2015 nemohou do EU dodávat transformátor se 

ztrátami horšími, než je definováno v tomto předpise, zákazníci nesmí koupit a uvést do provozu transformátor se ztrátami 

horšími než je definováno v tomto předpise.

ZhotovitelZměnu vyvolal:ac
zúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

> Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla■O

>N nepředvídaně práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla Xo
Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)e>4) zápis do SD (deníku zmčn)E
N dodatek k PD
o
41 dokumentace skut.provedení
rtT3 jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
e 395 531,00o c *• celkem v Kč bez DPHEoi 41

* N hodnota odpočtů (méněprací)o■o >>'3 </» c 0,00
41 celkem v Kč bez DPH
u

ocenění změny předložil: Zhotovitel►>
e>41
E náklady na změnu v Kč bez DPH 395 531,00
N

>41
e Výše DPH 83 061,51sazba: 21%41
U
O náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

478 592,5141

T•o
>3

Termín realizace změny: 11/2016-05/2017

Vliv změny na temím dokončení díla: Bez vlivu na termín41

Změnu odsouhlasil: datum podpi*

E30 6 -10- 2016Zhotovitel (stavbyvedoud):
e /•41
E JI 5 -10-2016 

US -10-2016
Zhotovitel (statutární zástupce):N

e41
</) TDI:nX
3 0 5 -10-
o Projektant:</i
o 3 0 -11- 2016Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

xo 1. ) Cenová kalkulace

2. ) Technická spedfikace
>C

a.



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 
do ceny

nad
rámec

snížení
číslo změny cena díla

přípočty odpočtyceny
ceny čl. 4.1.1. SOD

základní smlouva 414 685 105,00xx XX XX XX XX

Změnový list č. 1 10 091 228,00 -10 091 228,00 0,00xx
Změnový list č. 2 454 571,15 -539 938,35 -85 367,20xx
Změnový list č. 3 3 771 684,00 -3 915 367,20 -143 683,20xx
Změnový list č. 4 4 914 543,50 -665 113,32 4 249 430,18xx
Změnový list č. 5 3 684 117,33 -6 044 186,12 -2 360 068,79xx XX

Změnový list č. 6 355 189,80 -63 289,80 291 900,00xx
Změnový list č. 7 395 531 0 395 531,00

Součty 417 032 846,99



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 JKSOCenové navýženl dodávané technologie
Objekt Název objektu SKP
S002.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 Kč Ztížené výrobní podmínky 0,00 Kč
Z PSV celkem Oborová přirážka0,00 Kč 0,00 Kč
R M práce celkem 395 531,00 Kč Přesun stavebních kapacit 0,00 Kč
N M dodávky celkem 0,00 Kč Mimostaveništní doprava 0,00 Kč
ZRN celkem 395 531,00 Kč Zařízení staveniště 0,00 Kč

Provoz investora 0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)HZS 0,00 Kč 0,00 Kč

ZRN+HZS 395 531,00 Kč Ostatní náklady neuvedené 0,00 Kč
395 531,00 Kč Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS 0,00 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: uusok i UaěavJméno: Andrea Mikešová Jméno: Zdeněk Řídl

'l'<.2>Datum : 31.8.2016 Datum : 31.8.2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

v*

Základ pro DPH 21,0 % 395 531,00 Kč
DPH %21,0 83 062,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 478 593,00 Kč

Poznámka:

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



/
Stavba: 
Objekt:

001 UTB - Vzdělávací komplex 
S002.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace

Rozpočet:
Cenové navýšení dodávané technologie

001

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮI

HSV PSV Dodávka Montáž HZSStavební díl
0 0 0 395 531 0M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
0 0 0 395 531 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % ZákladnaNázev VRN Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0
0 0,0 0 0Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
0 0,0 395 531 0Zařízení staveniště

Provoz investora 0 0,0 395 531 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 395 531 0

0 0,0 395 531 0Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN 0

Strana 1Zpracováno programem BUÍLDpower, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

001 UTB - Vzdělávací komplex 
S002.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace

Rozpočet: 001
Cenové navýšení dodávané technologie

Stavba: 
Objekt:

/

Číslo položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Název položkyP.č.
Montáže vzduchotechnických zařízeníDíl: M24
VZT jednotka - AHU 3.01M24000011 1,00 47 810,50 47 810,50kpl
VZT jednotka-AHU 4.012 M2400002 kpl 1,00 47 810,50 47 810,50
VZT jednotka - AHU 5.013 M2400003 kpl 1,00 25 888,00 25 888,00
VZT jednotka-AHU 1.14 M2400004 kpl 1,00 19 247,00 19 247,00
VZT jednotka - AHU 2.15 M2400005 kpl 1,00 15 641,00 15 641,00
VZT jednotka-AHU 6.16 M2400006 kpl 1,00 108 875,00 108 875,00
Transformátor7 M2400007 kpl 1,00 130 259,00 130 259,00

395 531,00M24 Montáže vzduchotechnických zařízeníCelkem za

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Klimatizační jednotka

JANKA 15_0263b_03_01 AHU
CLIMACAL - Version 8.0.6 A9I9W4T2HK8THR6 9. 3. 2016loupni o I IU'0

Pozice v projektu 
Číslo nabídky

3.01 Odběratel
Projekt UTB Zlín - vzdělávací komplex

Datum

9. 3. 2016

Strana
15-0263b-MJ 1/8

Technické údaje

Velikost jednotky 
Průtok odvod/přívod

KLMOD 06 
5825 / 5825 m3/h 
1,62/1,62 m3/s 
450 / 450 Pa 
2,8 / 2,8 m/s 
Vnitřní jednotka

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

0,6mm ext./0,6mm int. 
Pozink
Lakovaný (RAL 9002) 
Hliník
PUR pěna / 50 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška 0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzováni shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)
Kritéria
Typ rekuperace 
Zařízeni pro tepelný obtok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventilátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPintJimit 
Malus =

Přívodní vzduch Odvodní vzduch Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

Rotační výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
74,1

200 Pa
68,1 %
294 W/(m3/s) 
757 W/(m3/s)

200 Pa 
63,2 %
316 W/(m3/s)

957 W/(m3/s)
213 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s) < M5 = 160 W/(m3/s)

Ano

T3=330T2=€40 
Í57M (25£5tg) T1=128E>

I4 3 i

oI
■OI i.rSI i ILi 4D

«sT yí

w x'7SŠ3aaj"i • i i9 n í iiT i■ni
III I

m•i ii

JLčla 120Q QQ

T4=€40 T2=&40 T5=Í5@3 (22©kg) T&=320
rr Uf'

I 315 1^5

Nárys

D Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 894 kg



Klimatizační jednotka

JANKA 15_0263b_04_01 .AHU
CLIMACAL - Version 8.0.6 A9I9W4T2HK8THR6 9. 3. 2016• io«Ckm o f t • s

StranaOdběratel
Projekt UTB Zlín - vzdělávací komplex

Datum 

9. 3. 2016
Pozice v projektu 
Číslo nabídky

4.01
15-0263b-M J 1/8

Technické údaje

KLMOD 09 
7600 / 7600 m3/h 
2,11 / 2,11 m3/s 
450 / 450 Pa 
2,4 / 2,4 m/s 
Vnitřní jednotka

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

Velikost jednotky 
Průtok odvod / přívod 0,6mm ext./0,6mm int. 

Pozink
Lakovaný (RAL 9002) 
Hliník
PUR pěna / 50 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška 0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízeni komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzováni shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)
Kritéria
Typ rekuperace 
Zařízeni pro tepelný obtok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventilátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPintJimit 
Malus =

Odvodní vzduch Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

Přívodní vzduch
Rotační výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
76,6

168 Pa 
67,7 %
248 W/(m3/s) 
586 W/(m3/s)

168 Pa 
63,2 %
266 W/(m3/s)

900 W/(m3/s)
288 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s) < M5 = 160 W/(m3/s)

Ano

T3=33QT2=640 
(7íkg) (354kg) T1=Í570 (228kg)

0
*

- -|
29 4 i i

«RAIEA
m l

Oi \i ,40
X3bs' :ť7A ~ ;qrí-i

;cdi| \v3 11 ;o
'j CN

^SA3a
P

i
2075 75

T 4=640 
(117*8)

T2=640 T5=1870 (285kg) T6=830
(183*8)

I313 37S0 (Í2131íg) ISO

Nárys

D....Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 1219 kg



Klimatizační jednotka

PrémiiJANKA 15_0263b_05_01 .AHU
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StranaDatum 
9. 3. 2016

Odběratel
Projekt UTB Zlín - vzdělávací komplex

Pozice v projektu 
Číslo nabídky

5.01
15-0263b-MJ 1/8

Technické údaje

KLMOD 06 
3800 / 3800 m3/h 
1,06/ 1,06 m3/s 
400 / 400 Pa

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

Velikost jednotky 
Průtok odvod / přívod 0,6mm ext./0,6mm int. 

Pozink
Lakovaný (RAL 9002) 
Hliník
PUR pěna / 50 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška

1,8 /1,8 m/s 
Vnitřní jednotka
0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařizení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzování shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)
Kritéria
Typ rekuperace 
Zařizení pro tepelný obtok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventitátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPintJimit 
Malus =

Přívodní vzduch Odvodní vzduch Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

Rotační výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
70,2

256 Pa
68,1 %
376 W/(m3/s) 
1021 W/(m3/s)

256 Pa 
67,2 %
381 W/(m3/s)

1042 W/(m3/s)
96 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s) < M5 = 160 W/(m3/s)

Ano

T3=320T2=310
(57kg)(127kg T1=1250 (153kg)

I

3E"0

=0d 0Q 0 5 2 1
0 cň-J ^1
Q

\
0 o-1 MlII \ O

J*y--Ý-rr-p.-.-r...........

J -Hl

QL _ _
X

0 X

mo. 12 1- 9-0 ,\

0 0 Ů._JLQ Ojo

J
BE 3

T20OlIO O oo

T6=630
(122k§)

T 4=630 T2=310
<S8fcg»

T5=155Q (211kg)

1S03120 (70®kg)315

Nárys

D Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 768 kg



/

Klimatizační jednotka
/ SenátorIv*1.

JANKA AHU 1.1. AHU
CLIMACAL - Version 8.0.7 HDXI80L4AGPR.D56 10.3.2016t COMPAQ* O » í | 0< 0

StranaDatumOdběratel
Projekt FUTB Zlín

Pozice v projektu 
Číslo nabídky

AHU 1.1 

PH-12-343 10.3.2016 1/8

Technické údaje

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

KLM 20
13630/18850 m3/h 
3,79 / 5,24 m3/s 
450/450 Pa 
2 / 2,8 m/s 
Vnitřní jednotka

Velikost jednotky 
Průtok odvod /přívod 0,6mm exl./0,6mm int.

Pozink
Pozink
Pozink
PUR pěna/25 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška 0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větracíjednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzováni shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrné větrací jednotky (B VU)
Kritéria 
Typ rekuperace 
Zařízeni pro tepelný obtok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventilátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPint limit 
Malus =

Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

Přívodní vzduch 
Rotační výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
74,1 %

Odvodní vzduch

200 Pa 
62,4 %
321 W/(m3/s) 
706 W/(m3/s)

142 Pa 
59,6 %
238 W/(m3/s)

900 W/(m3/s)
213 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s)

Ano

< M5 = 160 W/(m3/s)

T3=23&385
(58^(9kgJ1 = 17DD (319kg)

X

I

T5=1460 76=400
(413kg) (189kg)

714=500=385i

l I'276 1602735 f1793kg7

Nárys

D.....Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 1793 kg
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Odběratel
Projekt FUTB Zlín

Datum

10.3.2016

StranaPozice v projektu 
Číslo nabídky

AHU 2.1 

PH-12-343 1/8

I Technické údaje

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

Velikost jednotky 
Průtok odvod /přívod

KLM 20
13870/19090 m3/h 
3,85 / 5,3 m3/s 
450/450 Pa

0,6mm ext./0,6mm int.
Pozink
Pozink
Pozink
PUR pěna / 25 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška

2,1 / 2,9 m/s 
Vnitřní jednotka
0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzování shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)
Kritéria 
Typ rekuperace 
Zařízeni pro tepelný obtok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min.67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventilátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPint limit 
Malus =

Odvodní vzduchPřívodní vzduch 
Rotaění výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
73,9 %

Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

203 Pa 
62,2 %
326 W/(m3/s) 
724 W/(m3/s)

144 Pa 
58,8 %
245 W/(m3/s)

900 W/(m3/s)
207 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s)

Ano

< M5 = 160 W/(m3/s)

T3=23§385
(5.8^9kgJ1 = 1700 (319kg)

iTE66 4
i

j[RAEA0
£]< i U!0 O
6
i' OD

14=500=385
(114kg)

T5=1450 T6=400
(413kg) (189kg)

i r'275

Nárys

1 l
1502735 (1793kfl)

Průchodky pro tlaková čidla (pár)D.

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 1793 kg
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Odběratel I 

Projekt 1

Datum StranaPozice v projektu 
Číslo nabídky

6.1
11.3.2016 1/81

Technické údaje

Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
izolace

Velikost jednotky 
Průtok odvod/přívod

K.LM 20
17700/17700 m3/h 
4,92/4,92 m3/s 
450/450 Pa 
2,6 / 2,6 m/s 
Vnitřní jednotka

0,6mm ext./0,6mm int.
Pozink
Pozink
Pozink
PUR pěna / 25 mm

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu 
Typ jednotky 
Nadmořská výška 0 m

ČeskyJazyk dokumentace

Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 
Posuzováni shody s požadavky od r. 2016 pro obousměrně větrací jednotky (B VU)
Kritéria 
Typ rekuperace 
Zařízení pro tepelný oblok 
Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 67%)
Ventilátor s měničem otáček
Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky 
Statická účinnost ventilátoru/motoru 
Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint)
Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) 
jednotky včetně Bonusů a Malusů 
Limit pro SFPint (přívod & odvod)
Bonus za účinnost rekuperace pro SFPint limit 
Malus =

Přívodní vzduch 
Rotační výměník 
Řízení rychlosti rotoru 
75,1 %

Odvodní vzduch Vyhovuje?
Ano
Ano
Ano
Ano

187 Pa 
65,4 %
286 W/(m3/s) 
726 W/(m3/s)

187 Pa 
57,8 %
324 W/(m3/s)

900 W/(m3/s)
243 W/(m3/s)
< F7 = 200 W/(m3/s)

Ano

< M5 = 160 W/(m3/s)

T3=H0385
(58t$É«kg)T1 = 17DD (360kg)
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14=5011=385 T5=2250 (4Q9kg) T6=400
(223kg)

i. '!275 1503535 (1953kg)

Nárys

Průchodky pro tlaková čidla (pár)D.

Jednotka s rámem

Celková hmotnost: 1953 kg


