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Číslo smlouvy Objednatele: 6218 05 4564
Číslo smlouvy Zhotovitele: 6218 05 4564

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

JUDr. Iva Marešová, pověřena zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucího Bytového odboru MMB

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

dále jen Objednatel

Zhotovitel: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 03887707
DIČ: CZ03887707, spisová značka: C 87278 vedená u Krajského

soudu v Brně
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

Ing. arch. Ondřej Chybík, jednatel
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen Zhotovitel

I.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že byla mezi nimi dne 17.10.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace na výstavbu „Bytové domy ve vnitrobloku
Francouzská“ na území vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová,
Bratislavská a Stará (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
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II. 

Čas plnění 
 

Vzhledem k tomu, že Objednatel v zadávací dokumentaci předpokládal  změnu ÚPmB, ke 
které však doposud nedošlo, dohodly se smluvní strany na změně čl. 3., odst. 3.1. takto: 
 
Článek 3 - Čas plnění  
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dílčí části díla (fáze), s výjimkou plnění dle 
čl. 2, bodu 2.2.1 (studie), budou Zhotovitelem vždy zahájeny pouze na podkladě písemných 
výzev Objednatele. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli 15 kalendářních dní před 
odesláním výzvy skutečnosti rozhodné pro obnovení jednotlivých fází. Zhotovitel následně 
každou dílčí část díla provede ve lhůtách uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo – 
Harmonogramu prací (kolonka doba trvání), kdy doba trvání začíná běžet dnem následujícím 
po obdržení výzvy Zhotovitelem. Smluvní strany berou na vědomí, že data zahájení a 
dokončení jednotlivých částí díla dle Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogramu prací jsou 
pouze orientační, kdy je vždy rozhodující okamžik zahájení dílčí části díla na podkladě 
písemné výzvy Objednatele. Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací 
je nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále dohodly, že 
dopracování konceptu studie bude provedeno až po změně ÚPmB nebo nabytí účinnosti 
nového ÚPmB.   

 
 

III. 
Cena a způsob placení 

 
Smluvní strany se  dále dohodly na změně čl. 4., odst. 4.3. takto: 
 
Článek 4 - Cena a způsob placení 
 
4.3.  Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez 
vad a nedodělků bránících řádnému užití předmětné části díla ke svému účelu, a to na základě 
Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem.  
U části díla dle čl. 2.2.1. (studie) vzniká nárok na uhrazení 2. poloviny ceny příslušné fáze ve 
výši 875 000 Kč bez DPH dle Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo tak, že nárok na uhrazení částky ve 
výši 525 000 Kč bez DPH (doplatek do 80% celkové ceny této fáze díla – Milník – odevzdání 
studie) vzniká Zhotoviteli po podpisu tohoto Dodatku č. 1 a nárok na uhrazení zbylé částky ve 
výši 350 000 Kč bez DPH (20% z celkové ceny této fáze díla – Milník – odevzdání studie) 
vzniká až po předání finální verze studie zpracované v souladu se změnou ÚPmB nebo dle 
nového ÚPmB.  
U částí díla dle čl. 2.2.2. (DUR) a dle čl. 2.2.3 (DSP) vzniká nárok na uhrazení těchto částí 
díla vždy po dosažení milníku příslušné fáze, tak jak je uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o 
dílo. Pokud by u částí díla dle předchozí věty nastala jakákoliv skutečnost dle čl. 3.6 Smlouvy 
o dílo, vzniká nárok na uhrazení částky připadající na Milník – nabytí právní moci UR fáze  
dle čl. 2.2.2. (DUR) nejpozději ve lhůtě 360 dní od podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a nárok na uhrazení částky připadající na Milník – nabytí právní moci SP fáze dle 
čl. 2.2.3. (DSP) vzniká nejpozději ve lhůtě 360 dní od podání žádosti o vydání stavebního 
povolení.  
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Splatnost faktur je 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem 
na účet uvedený na fakturách.  
 

IV. 
Cena a způsob placení 

 
Smluvní strany se  dále dohodly na změně čl. 4., odst. 4.8. takto: 

4.8.     Zhotovitel se nejpozději do termínu, kdy se stane účinná změna ÚPmB nebo se stane 
účinným nový ÚPmB, zavazuje předat Objednateli doklad o pojištění záruky ve prospěch 
Objednatele, a to ve výši 500.000,-Kč, jehož platnost neskončí nejméně do realizace všech 
stavebních prací specifikovaných v rámci díla a po jejich kolaudaci, nejpozději však do 60 
měsíců od předání díla dle této smlouvy. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad, 
doba trvání pojistky se prodlužuje do odstranění těchto vad, které brání užití díla nebo jeho 
části ke svému účelu (dále jen „dokončení stavby“). Jestliže bude vystavena pojistka na dobu 
kratší, než nastane dokončení stavby, je Zhotovitel povinen bez dalšího pojistku průběžně bez 
dalšího včas prodlužovat a udržovat bez přerušení v platnosti, dokud nenastane dokončení 
stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 7 dní před koncem pojistky předložit Objednateli 
doklad o jejím prodloužení. Neučiní-li tak, zajištění propadá Objednateli v plné výši 
specifikované v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen zajistit, aby sjednaná pojistka 
reflektovala toto ustanovení smlouvy v plném rozsahu. 
 
 

V. 
Další ujednání 
 

V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany dále pro odstranění pochybností 
prohlašují, že Dopracování vybraného soutěžního návrhu do rozsahu studie (fáze dle čl. 2.2.1 
Smlouvy o dílo) v souladu se změnou ÚPmB nebo dle nového ÚPmB nebude považováno za 
vícepráci. 
 
Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli v přiměřeném rozsahu poskytnout součinnost při 
jednáních týkající se změny ÚPmB s dotčenými orgány státní správy, a to formou účasti na 
prezentacích a v nezbytné míře poskytováním podkladů pro rozhodování v dotčeném území.  

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně pročetly a souhlasí s jeho obsahem. Tento Dodatek 
č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.  

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se 
zavazuje, že tento Dodatek č. 1 zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel. 
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Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je aktualizovaná Příloha č. 3 – 
Harmonogram prací. 

 
Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R8/026 konané dne 15.5.2019 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne      
 
 
   
Za Objednatele:                                            Za Zhotovitele:  
 
 
      
 
………………………...........…………                  ....................……………………..… 

Statutární město Brno CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED  
JUDr. Iva Marešová   ARCHITECTS s.r.o. 

pověřena zastupováním dočasně neobsazené  Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, 
funkce vedoucího Bytového odboru MMB     jednatel 


