
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
05/14/2371/18
č. zhotovitele:

1502218
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 
Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený:
Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 
ze dne 20.11.2018
IČ:
00290629

bank. spojení:
KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
AQUA PROCON s. r. o.,


Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený:
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech:
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ:
46964371
DIČ:
CZ46964371
bank. spojení:
Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).
I.

1. Z důvodu značné časové náročnosti projednání zpracovaných variant dopravního a urbanistického řešení s dopravním inspektorátem Policie ČR, s příslušnými odbory MěÚ Třebíč a s veřejností a následném vybrání finální varianty, která bude zapracovaná do projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje 
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace
20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 
30.09.2019
Část II.
Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí


30.11.2019

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
30.11.2019.

II.
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 62/11/RM/2019 ze dne 30.05.2019.

V Třebíči, dne 31.05.2019
V Brně, dne 31.05.2019
za objednatele:
za zhotovitele:
…………………………………….
…………………………………

Miloš Hrůza
Ing. Jan Polášek
místostarosta
jednatel společnosti
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