
SMLOUVA O dílo č. SML/2019/0651/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násL zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. llR-445/2019
ze dne 29.5.2019

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSlO
IČ: 00063584 
DIČ: CZ00063584 
Bankovní spojení:]
Číslo účtu:^

2. Zhotovitel: TREND technologie, s.r.o.
se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 

zapsaný v OR, sp. zn. C 58550, vedená Městským soudem v Praze 
zastoupený Ing. Tomášem Barákem, jednatelem 
IČ: 25655710 
DIČ: CZ25655710 
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:]

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské Části 
Praha 4 (dále jen OP).

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
Ihůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Rekonstrukce plynové kotelny MŠ 
Přímětická 1247, Praha 4 - k.ú. Michle.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení kompletní rekonstrukce kotelny MŠ 
Přímětická. Dojde také k odpojení školnického bytu od dodávky teplé vody z kotelny. Zde 
umístěný stávající kotel pouze na vytápění bude nahrazen kotlem včetně ohřevu TUV.
Práce budou provedeny v rozsahu podle projektové dokumentace, zhotovené Ing. Petrem 
Vackem, IČO 12493414 z dubna 2019.



Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto Článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedem' těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantmmi právními předpisy či orgány státní správy.

111.
Doba zhotovení dOa

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně a nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, 
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovmch dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 62 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu 
vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho 
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedem' díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, 
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního 
měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouv>', zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezei^-y' materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážm' prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle



ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3.0 předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášem' objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předáni a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1.550.256,10 Kč bez DPH 
325.553,90 Kč DPH 21% 

1.875.810,00 Kč sDPH.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č.2 této smlouvy.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splněm' 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých Činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek \7plývajících z podmínek rozhodnutí správmch orgánů, které se 
vztahují k prováděra' díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo 
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení 
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacem', není dodatkem ke smlouvě.



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky brám'cí 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změm' dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u 
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH 
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla, která bude objednatelem 
proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. 
Pokud se nejedná o režim přenesem' daňové povinnosti (§ 92a ZDPH), je zhotovitel povinen do 
15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel 
uhradí zbývající část ceny díla po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu- 
daňový doklad za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději 
do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou 
platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez 
DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou 
platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.
Procentuální limity pro prováděni fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuálm' limity pro prováděm' fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktuiy' zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objetinateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahoval výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. Vil, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou 
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou



sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat z\'láštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplm' kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIL
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
prováděl dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené 
právmmi předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná 
zhotovitelem anebo změna subdodavatele \7žádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této 
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se 
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl 
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udám' důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo mšeno hlukem, prachem nebo 
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat 
do stavebm'ho deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 
vnitro staveništnich komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn 
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí 
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků 
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně 
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud 
zhotovitel poruší svou povinnost písenmě upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na 
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.



Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 
taková opatření, aby nedošlo k poškozem' inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtu 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu prováděm' díla uplatňovat jakékoliv 
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. 
tohoto článku do předám' a převzetí plněm' nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plněm' podle této smlouvy 
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předám'm a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plněm' této smlouvy nebo 
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke 
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli 
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli 
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní sírany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
• zhotovitel na vlastm' náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy Č. 8/2008 Sb. liMP, o udržovám' čistoty 
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);



® pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebm'm řádu (stavební 
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu 
díla;

® pro prováděm' díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splněm' této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;

* zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požárm' ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

V

‘ veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem CSN; 
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo dle této 
smlouvy je realizováno v budově mateřské školy - napojení na uvedené zdroje médií je 
možné po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení 
odběrných míst a způsob vyúčtování;
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené včl. III. odst. 3.1. této 
smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a 
v OP.



8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad 
prováděním stavby, je-li zajištěm' tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním 
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

V

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplííků, právními 
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez 
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší 
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční 
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, 
které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu min. 24 měsíců, nebo na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě 
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto 
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odnutnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji



zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámem' takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončem' smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém \^užíval 
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastawje od oznámem' vady objednatelem do odstraněm' vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy'

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
proWásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlou\7 před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
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d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zliotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnám' (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě 
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje 
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturálm' restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. 
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím 
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní sírany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené 
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál.

11



stroje, zanzení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlom'}' o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončem' resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od 
smlouvj' se provede předám' nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i 
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. lí. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněm'm povinnosti až do splnění 
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlem' s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vli. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VIL odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li \'ý§i smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy ustanovení OP.
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xn.
Závěrečná ustanovení

12.1 V pnpadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně poí\Tzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, 
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Strana zhotovitele obdržela 1 
vyhotovení, strana objednatele obdržela 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povimiost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
píserrmosti odmítl.
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12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavřem' této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá plamosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajisti objednatel.

V Praze dne.
- 5 -0$“ 201

starostka městský čás^f

<1

Přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky 
Příloha č.2 Cenová nabídka zhoíovitele

Ing. Tomáš Barák, 
jednatel TREND technologie, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva mčsískč části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

5 '06-' vmv Praze dne

[klen Zastupitelstva 
'měst.ské části Praha 4

člen Zastufmelstva 
městské Části Praha 4
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Příloha č. 1 kSoD č. SMU2019/065J/OSlO

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, 
č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 
16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 
NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, č. 4 R 
147/2014 z 12.2. 2014, č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a č. 10 R- 557/2016 ze dne 
18.5.2016, č. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 občanského 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v pl. znění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí 
obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v pl. znění

OBSAH OP
I. Materiální podklady a základní právní regulativy
II. Závazek mlčenlivosti
lil. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 
ÍV. Součinnost smluvních stran
V. Provádění díla
VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení
VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor 
Vlil. Zkoušky
IX. Užívání díla před jeho předáním
X. Převzetí díla
XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 
xn. Smluvní pokuty
XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
XIV. Odpovědnost za vady - záruka
XV. Zánik závazků
XVi. Závěrečná ustanovení

1
2 
2
3
4 
9

14
15
15
16 
19 
21 
22 
22 
23 
25

I. Materiální podklady a základní právní regulativy 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. znění 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. zněm'
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v pl. znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vpl. znění, a 
vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích, 
v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. znění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky



nanzení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v pl. znění
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v pl. znění
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v praco\Tiěprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
x^hláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. zněm'
zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. zněm'
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životm' prostředí, v pl. znění
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v pl. znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
české nonny obsahující technické specifikace a technická řešem', technické a technologické 
postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby 
vyhovují účelu předmětu díla
a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

11. Závazek mlčenlivosti
Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli 
právo od .smlouvy odstoupit.

ni. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem
3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální 
podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřit místní podmínky na staveništi 
(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění 
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 
objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, 
aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.



3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací 
rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací 
jinými osobami, datum Či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. 
Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve 
správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.),
- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
-všechny nejasné podmínky pro realizaci s\ých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do 
kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součást tvoří 
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, 
případně nepřípustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později 
objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a 
provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy 
nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude 
i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splněni 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního 
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla 
formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv zčásti plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele 
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postaveni. To platí i 
v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. 
Především jsou smluvní strany povinny vj'vinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního 
styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich



straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, 
který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbj^tečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému 
dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:
5 pracovních dnů
pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny
pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování 
plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 
delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má 
se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu, podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (tj. dle 
smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
řízení o vydání kolaudačního souhlasu a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné 
stavebním úřadem.

V. Provádění díla

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou 
cenu díla.

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto 
OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící 
kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto 
subdodavatele. Tuto Část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného subdodavatele, který 
v zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, pokud 
objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle §



83 zákona č. 134/2006 Sb., v pL, znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení sdělí, že 
kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně subdodovatele nepředloží 
objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona 
č. 134/2016 Sb., vpl. znění, neboje předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených 
dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části 
díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb 
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není 
považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů/subdodavatelů) při přípravě, realizaci a 
dokončování díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky 
musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad 
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu 
z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištěm' přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě 
sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být 
v českém jazyce.

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem 
vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:

a) údaj o místu a účelu práce, popř. zabudován' wrobku,
b) grafické schéma prováděm' práce,
c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
d) podmínky provádění prací (teplotu, relativm' vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, 
rychlost větru apod.),
e) sezjiam předpokládaného strojního zanzení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé 
práce,
f) bezpečnostní opatřen'.



5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích nebo 
jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky 
podle katalogů.

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovují 
příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není objednatelem 
dovoleno.

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu prováděm’ díla trvale opatřeny 
identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se 
zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označením 
manipulovalo anebo u nichž dokonce označem' vůbec chybí.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí býl vždy 
v neporušených původních obalech od výrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. 
práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvě.

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a 
také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstram'jejich 
vady.

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu 
odstraňování vad během ziruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakryty'ch, 
probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již 
zabudovaných materiálů a výrobků.

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na 
staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. 
Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná 
pracoviště subdodavatelů nebo výrobců.

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem 
schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze 
takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány.

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny návody, předepsané technologické postupy 
výrobců a subdodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich 
skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické 
postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájem' příslušných prací až do jejich předání 
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a 
výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál 
nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu 
nebo jiných škodlivých organizmů.



5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, 
aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. 
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou.

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních 
vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče.

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápěm' stavby během realizace v zimním období 
tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických 
postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a výrobků, 
rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít 
definitivní otopný systém pro dočasné vjlápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za 
odstranění eventuálních znečištěni a opravu eventuálních poškození během užívání a za 
zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému 
stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využívat pro potřeby provádění díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození 
těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu 
hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliční zařízem' a přiměřené postupy.

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí.

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce 
(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami 
na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu 
platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno 
za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a 
PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami.

5.29. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo 
zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude 
pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zanzení musí být smluvními stranami 
uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a 
projektovaných vlastností díla.

5.30. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti 
a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla 
sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost 
plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění 
díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. 
Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se 
obchodní zvyklosti.



5.31. V pnpadě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 
kjeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupoval podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn tylo věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související, event, vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 
odstraněni těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu 
provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadovat 
odstraněm' neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstraněm', musí být každá 
obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže 
tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace 
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo 
v průběhu záruční doby.

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, 
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na 
jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 
objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny nebo je 
trvale či dočasně přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě 
ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
vzniklou škodu.
5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedem všech školení zaměstnanců 
objednatele potřebných ktomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické 
vybavení díla.

5.35. Přerušení prací
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně 
objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nej efektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v prácí střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky 
byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno 
příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, 
přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla

5.36. Kontroly
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při 
zajišťování subdodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený 
technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto 
práva strpět.
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a 
přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování



díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly.
Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně.

VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zanzení staveniště a učinit opatření 
proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zanzení staveniště. Zhotovitel je povinen 
trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle 
tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště 
a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí 
jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením 
funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel si zajistí zanzení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě 
smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje 
zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost 
parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek 
provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky 
všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky 
elektrické energie pro osvětlení a zanzení staveniště budou mít parametiy, které jsou v souladu 
s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné 
elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učim' opatření, aby nedocházelo k 
nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce 
na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízem' a instalatérské práce. V zimním 
období zhotovitel provede opatření proti zamrzání rozvodů. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody 
pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie 
a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude 
stanovena ve smlouvě o dílo.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm 
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel 
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný 
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se 
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí 
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel 
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které 
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci 
pracovm'ho dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže 
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit 
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně 
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel 
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s 
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich 
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci 
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud 
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakrjd tak, aby se zabránilo zvíření prachu.



rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na 
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel 
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto 
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel 
v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení 
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

- dočasné dopravní značky,
- dočasné silničm' značení,
- automatický dopravní řídicí systém nebo ručm' dopravní řídicí systém se stálou obsluhou,
- bezpečnostní osvětlení,
- dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest,
- všechna další potřebná zařízení a opatření,

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z ul. Přímětická. Zhotovitel projedná s příslušnými 
úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené.

6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému 
průchodu osob a průjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná 
výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveništnich a navazujících přilehlých 
veřejných komunikací.

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém 
stavu.

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné 
plochy nezbytné pro provedení díla.

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů a 
..... osobních vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami 
pracujícími na staveništi po celou dobu prováděm' díla až do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho 
subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a v^žaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení 
nebo oznánení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen 
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem 
určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o 
řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění 
díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků 
V3dýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve Ihůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště
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nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-Ii k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, 
který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do 
ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 
štítku nebo tabule umistWané na staveništi nebo stavbě.

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebojím pověřené osoby nebo další 
osoby na základě rozliodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po 
staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném 
prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce 
nemá vliv na dohodnuté lhůtv.

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být 
barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělmci, řemeslníci a vedoucí pracovmci 
subdodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a 
3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) 
přileb. Pracovníci subdodavatelů smějí mít vlastná přilby s označením podniku.

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy 
v okolí staveniště dotčeném prováděním díla.

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na 
pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění 
neprodleně odstraní.

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného 
osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla.

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá 
za její úplnost a správnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, 
které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich 
bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory', 
dřevěné chodníky, bezpečnostní zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky 
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničem' a 
odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech.

6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupů na 
staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po 
obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách.

6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály 
a výTobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem nepříznivých 
účinků povětmosti.

6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze všech 
částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a 
ošetření takových zanzení při teplotách pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy 
povětmosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení 
sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně.

6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 
(osmnáct) m^, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení 
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednám' 
nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí 
provozní náklady kanceláře objednatele.

6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu 
další potřebný počet záchodů a umýváren na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších 
osob a bude je udržovat čisté a fonkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízem' budou pravidelně 
vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízem' budou připojena na veřejný vodovodm' a 
kanalizačm' systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC- 
Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel 
může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění.

6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená 
objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní 
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat 
ve stavebním deníku.

6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměrj'^ k měření vzdušné vlhkosti a 
vlhkoměry k měřem' vlhkosti materiálů.

6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném sta\ai potřebná pevná a 
pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.

6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná 
nemechanická zařízem', nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízem'.

6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění 
díla a také po dobu přerušení prací.

6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru 
včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití.

6.36. Zhotovitel nebude pálit na .staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení 
objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům.

6.37. ŽTiotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové 
láhve, ohřívače a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv 
ohřívačů na plynná nebo tekutá paliva v blízJcosti hořlavých materiálů není dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo 
plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění 
takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.

6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.

6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti 
musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodlené odstraní ze staveniště na svůj náklad 
a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů 
tomuto požadavku nevyhovoijí.

6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda 
jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 
nedoutnánebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.
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6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětleni prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce 
mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl 
kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel 
zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prOsStor bude na 
úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně 
funkční přenosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího 
zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, 
bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační 
opatření.
6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po 
provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit 
staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno 
jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště 
v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. 
Nedohodnou-li se smluvní strany, určí terminy objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je 
povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. 
V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a 
to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně 
odstranit. Hlavní informačm' tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před 
zahájením prováděni díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude 
udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být 
umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat 
přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, 
přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění 
nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo 
vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem 
pověřeným.

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické 
nápoje s výjimkou tz\'. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí 
objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně 
zhotovitelem ^'ykázána. Takové opatřem' nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty 
provádění díla.

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděmm díla.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, 
zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná akce koná 
na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.
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6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podfe potřeby a účelu díla zejména;
všechny známé skutečnosti, jež jsou význanruié z hlediska zajištěm' bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a odíránu zdraví při práci na 
staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, 
stavbu apod.,
určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 
stavebních prací.

VIL Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor

7.1. Stavební deník
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden 
v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.
Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna 
do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 
odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 
odsouhlasit.
Ve stavebm'm deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovem' ukládají na staveništi 
s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává 
zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.
V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního 
deníku.
Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla 
před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event, připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, 
rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. 
Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, 
popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. 
zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD) 
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TD a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými 
orgány státní správ}', památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad.
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VIII. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho 
části Je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 
garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů 
památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, 
projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje 
objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek skladným 
výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vj^zkoušením 
osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní 
vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, 
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další 
zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést 
zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich 
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro 
stanovení a průběh záruky, event, zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny 
odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění 
potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, 
jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípraxm k němu, organizuje a 
opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

IX. Užívání díla před jeho předáním
9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo 
provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou 
smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky 
užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará 
zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla 
nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho 
dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky 
předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že 
zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh 
obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky 
užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke 
smlouvě.

15



X. Převzetí díla
10.1. Ukončení díla

10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem Jeho řádného ukončení bez 
zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou 
součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů 
souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.).
Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skončení 
bude dílo řádně ukoněeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o 
řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis 
(protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění 
povinnosti zhotovitele provést dílo.

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo 
převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související 
s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší 
smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je 
povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo 
dílo v době jeho předání objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, 
provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové 
péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou- 
li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 
prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít.

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 
provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 
499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který 
umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný 
zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace 
skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, 
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného 
objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel 
objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem 
určeném digitálním nosiči dat.

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.
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10.2. Převzetí díla
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazoval pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

10.3. Příprava k předáni díla
Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel 
je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné 
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly 
zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné 
až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, 
uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kteiým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud 
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, 
a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení 
viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebm'ch materiálů, 
maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízeni předmětu díla a kde je to 
možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dvenií kování, závěry, 
zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které 
mohou způsobit ucpání během jejich užívání.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních 
rámů, dveří včetně zárubm', obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vr>pů, 
naleptání, skvrn nebo jiného poškozem'.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a 
usazeniny, suť a přebjlečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně 
odkrývána a která nebudou běžně dostupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení 
byla způsobilá k užívám', zbavena prachu a jiných nečistot.

10.3.15. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel 
odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zb}4ků 
stavební sutě, prachu a jiných nečistot.
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10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní 
prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný 
prostor byl uzamykatelný.

10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a 
údržbou veškerého technického zařízem' včetně zajištěm' návštěv specialistů subdodavatelů na 
staveništi za účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončem' úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétm', zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska kjiž 
provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich 
odstranění.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsaliu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu 
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato 
podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle ěl. XIII. těchto OP 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí 
staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, \Tat, 
skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným 
rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být z\'ýšena bez písemného souhlasu objednatele

18



jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není 
způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při 
realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou 
dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka 
potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.
a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o 
dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je 
možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:
Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena 
jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se 
nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů 
od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí 
zbývající Část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu- 
daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel \'ystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se 
v případě režimu přenesem' daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. 
Nejedná-li se o režim přenesem' daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se 
uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla:

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy 
o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit 
a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 
díla a jeho předám' zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě 
pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude 
uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesem' daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

19



11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavem'm faktury, 
tak poté.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 
(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tjdo 
náležitosti -

označení příslušného odboru,
- IČ

den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 
účetního dokladu,

- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad 
s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vy'číslené sazby DPH, přestože předmět díla 
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti.

11.10. Zhotovitel není oprá\měn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktur}'- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti fakiury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktur}'-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvlášmím způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
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ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

XII. Smluvní pokuty
Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ;

12.1. prodlení zhotovitele:
a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů 
objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá 
objednateli všechny takové

doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;

b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0. 5 % z ceny díla za každou lhůtu a 
každý započatý den prodlení zvlášť;

12.2. porušení:
a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0^5 % z ceny díla 

za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění 
takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve 
lhůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;

b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. 
odst.4.5. těchto OP 1000.-Kč za každé porušení a každý den prodlem' zvlášť, a to vždy 
až do splnění povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a 
převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000.- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na 
zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

Xlll. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla 
bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, 
zda jsou práce přerušeny.
Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým 
nákladem.
Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolármm převzetím předmětu díla a 
staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.
Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu 
způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami 
díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
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13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plném' nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke 
zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava 
nebo úprava věci.

XIV. Odpovědnost za vady - záruka
14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s ^7jinlkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené 
v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, 
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou 
vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, 
včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
- půjde-li o vady podstatné {§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode 
dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci 
uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své 
vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová 
záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.
Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, 
přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let 
od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených

22



práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká.
Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté 
záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti 
za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem 
výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 
a stanoven režim jejich odstraněni. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne- 
li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-Ii 
zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, 
který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může objednatel provést kontrolní 
prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

XV. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

15.1. splněním.
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2. dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou píserrmého dodatku ke smlouvě. Takový dodatek 
musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový 
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

15.3. odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:
- zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jimž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá 
ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy 
odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. 
Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, 
avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním 
deníku) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní 
strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
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Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném 
rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečné vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.

15.5. dodatečnou nemožností plném'
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 
náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 
povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic 
objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí 
s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Jakákoliv úsmí ujednání při provádění díla, která nejsou písemné potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.
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16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvy'klostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluraí strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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krycí list rozpočtu

stavba; Mateřská školka PŘÍMĚTICKÁ, Praha 4 JKSO:

Objekt; Plynová kotelna SKP;

Projektant; Ing. Petr Vacek Počet m.j.; kpl 1,00
Objednatel: Náklady na MJ : tisKč/m2 1 550 256,08
Počet listů; 1 + 17 Zakázkové číslo;

Zpracovatel projektu: Ing. Petr Vacek

ROZPOČTOVĚ NÁKLADY
Rozpočtové náklady

ZRN

Dodávka celkem zařízení staveniště 0,0
Montážní práce celkem ztiž. podmínky výstavby 0.0
HSV práce celkem geodetická činnost 0,0
PSV práce celkem koordinační činnost VDS 0,0

PRAČE CELKEM zkoušky a revize 0,0
ZRN celkem (práce+dodávka) 1 455 639,5 ostatní 0,0

VRN celkem 94 616,6
Rozpočtové náklady RN 1 455 639,5

stroje, zař., inventář 0,0
rn+vrn+inventAř+ostatn 1 550 256,1 ostatní - rezerva
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : ^ Jméno;
Datum; 04/2018 Datum; Datum:
Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,00 % Činí: 1 550 256,1
DPH 21,00 % činí; 325 553,8
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 875 810,0
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THEND techrrcíogfe, s.r.o. 
Koněvova 1107/5^, 130 00 Pra
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 Sowp/s výkonů

stavba; PLYMOVÁ KOTELNA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

ednotkA
Množství

Jednotková
cena

Cena

REKAPITULACE
1 .Izolace tepelné techniky 27 581
2.Ústřední topení, KOTELNY 479 661
3.Ústřední topení, strojovny 243169 1
4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 67 806
S.Ůstřední topení, armatury 63 736
6.Ústřední topení, vytápěcí tělesa 0
/.Konstrukce doplňkové kovové 19 111 \
8. Dokončovací práce - nátěry 2 596
S.Hodinové sazby 80 707
iO.Vzduchotechnika 1 468
11. Stavební část 26 241
12. Zdrovotní technika 139 271
13. Měření a regulace 217 917
14.Demontáž kotelny strojní 77 518
15. Projekt skutečního provedení - strojní část 8 858
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 1455 640

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

2 zařízeni staveniště % 1,50% 21 834,59

3 ztížené podmínky výstavby - provoz investora, alokace stavby % 2,00% 29 112,79

4 koordinační a inženýrská činnost vyššího zhotovitele a dalších % 3,00% 43 669,19

5 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 94 616,57
1.Izolace tepelné techniky
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 Soup/s vý/conii
stavbas PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA

Množství
Jednotková

cena Cena

71331
Á

Fepelná izolace tloušťky 13 mm pro ocelové potrubí dn 20, s uzavřenou 
(omůrkovou strukturou, samozhášívá, návleková, s rozsahem teplot použití - 
10°C+106°C, tepelná vodivost Ao»c= 0.035 W/mK

m 28,00 107.00 2 996.00

71331
fepelná izolace tloušťky 13 mm pro ocelové potrubí dn 25, s uzavřenou 
komůrkovou strukturou, samozhášívá, návleková, s rozsahem teplot použití - 
40*C+106®C, tepelná vodivost Ao^= 0,035 W/mK

m 0,00 24.00 0,00

713 46-3411 Izolace návlekovými hadicemi m 28,00 12,00 336.00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií. tí, 30 mm pro prum.dn 40 m 40,00 106,00 4 240,00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník,fólií. tl 40 mm pro prúm.dn 50 m 34,00 167,00 5 678,00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, II. 40 mm pro prum.dn 70 m 22,00 125.00 2 750,00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl.40 mm pro prům.dn 80 m 0,00 188,00 0,00

713 46-3211 izolace pootrubními pouzdry - pňlepená do do tl 40 mm m 96,00 115,00 11 040.00
998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 27040,00 2,00 540,80

UtLKtM 27 580,80

2.Ústřední topení, KOTELNY
MAT montáž kotle s osazením na místě o výkonu 80 kW kpl 2,00 11 300,00 22 600.00
MAT DUO160: YGNIS CONDENSIPACK DUO 160 ks 1,00 295 751,00 295 751,00

MAT 041622: Condensinox 80 LMS, stacionární kondenzační kotel ks 2,00 0,00

MAT 041469: ovládací panel kotle ks 1,00 0,00

MAT RVS43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh ÚT. ohřev TV, H1. MF výs ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT SVS43.345: Sada svorek pro regulátor RVS43.345 ks 2,00 obsaženo v MaR

MAT OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT QAC34/101A.: Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm ks 2,00 obsaženo v MaR

MAT QAD36/101/L: Příložnó čidlo teploty, NTC 10 kOhm ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT QAZ36.526/109: čidlo teploty do jímky, NTC lOkOhm, 6m ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT AVS37.294/509: Ovládací panel ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT AVS92.290/109: Plastové krytka pro ochranu pfošriých spojů ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT A VS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 -1,0 m ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT OZW672.04.101: Web server pro 4 přístroje RVS/LMS ks 1,00 obsaženo v MaR

MAT AVS75,391/109; Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový 1 ks 1,00 3 710,00 3 710.00

IťŠ
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MATERSKÁ ŠKOLKA PRIMETICKA, PRAHA 4 
stavba; PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství Jednotková

cena
Cena i

MAT WS82.490/109: Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75... - 0,4 m ks 1,00 0,00

MAT iQAD36/101/L: Přiložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm ks 1.00 489,00 489,00
MAT 410420; neutralizační box NEUTRA N-70 pro kotle do 500kW včetně ná ks 1,00 5 294,00 6 294,00

52105613 centrická přechodka koaxiální DN150/100 na DN160/110 ks 2,00 1 725,00 3 450,00
52105008 biaxiáiní adaptér 2x DN110, DN160/110 (nohavice) ks 2,00 2 347,00 4 694.00
52100126 trubka DN110 x 2000 mm ks 5,00 427,00 2 135.00
52100124 trubka DN110 x 1000 mm ks 2,00 245,00 490,00
52100122 trubka DN110 x 500 mm 1,00 159,00 159,00
52100224 <oleno DN110 X 46® 2,00 137,00 274,00

52100226 koleno DNIlOxS?” ks 2,00 188,00 376.00

52109100 mřížka přívodu vzduchu max DN200, plech RAL9016, 230x240 mm ks 2,00 507,00 1014,00
52100672 univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-11 ks 1,00 13 083,00 13 083,00

52100162 trubka DN200 x 500 mm ks 1,00 1 250,00 1 250,00

52100266 koleno DN200 x 87“ ks 1,00 3 266,00 3 266,00
52100316 kontrolní kus přímý PP DN200 ks 1,00 3 132,00 3 132,00
52100160 trubka DN200 x 250 mm ks 1,00 1 099,00 1 099,00
52106206 patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou koleji SS ks 1,00 7 563,00 7 563.00
52106556 komínová zděř DN300/200, nerez ks 1,00 1 001,00 1 001,00

52106456 kryt zděře DN300, nerez ks 1,00 741,00 741,00
52106056 distanční objímka DN200 nerez ks 3,00 414,00 1 242,00
52100166 trubka DN200 x 2000 mm ks 3,00 2964,00 8 892,00
52108516 komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá ks 1,00 3 996,00 3 996,00

montáž odkourení soub 1,00 24 750,00 24 750.00

úprava hlavice komína -kiepířsky ks 1,00 3 367,00 3 367,00
MAT 046018: Intergas kompakt kombi HRE 28/24 ks 1,00 30 717,00 30 717,00
MAT CMT727:7 denní moduiační pokojový termostat HRE bezdrátový ks 1,00 2 041,00 2 041,00

MAT 093827: instalační konzole HRE kombi s dopouštěním zakončená ventily s 
vnějším závitem ks 1,00

2 155,00 2 155.00

MAT 093217: kryt připojeni HRE 14 cm ks 1,00 468,00 468,00
MAT 97936156: přečerpávací stanice kondenzátu Conlift, 1x230V, 50 Hz ks 1,00 3 052,00 3 052,00

731 24-4493 montáž závěsného kotle do 25 kw ks 1,00 2 839,00 2 839,00

1
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 
stavba: PLYNOVÁ KOTELMA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA

Množství Jednotková
cena Cena

1Tlontáž odkouření soub 1,00 11 736,00 11 736.00
52107740 ístřešní koncovka černá DN 100/60 ks 1,00 1 766,00 1 766,00
52107330 1průchodka rovnou střechou DN 100/60 ks 1,00 639.00 639,00
52100002 ‘írubka dn 100/60 500 mm ks 1,00 306,00 306,00
62100009 Kontrolní kus přímý DN 100/60 ks 1,00 719,00 719,00

998 73-1201 kotelny přesun hmot výška - 6m % 470256,00 2,00 9 405,12

CELKEM 479 661,12

3.Ústřední topení, strojovny

MAT
Kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový ETL Ekotherm. modul 150/150, 
délky 1400 mm, pro parametry : P = 0,6 MPa,přisiušná hrdla, vrchní nátěr, 
povrchová úprava od výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace

ks 1,00 13 415.00 13 415,00

MAT konzola rozdělovače na stěnu soud 1,00 2 841,00. 2 841,00
izolace rozdělovače ks 1,00 4 542,00 4 542.00

MAT
Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové WILO
YONOS MAXO 30/0,5-7 včetně šroubeni ks 1,00 16 601,00 16 601,00

MAT
Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové WILO
YONOS MAXO 40/0,6-8 včetně šroubeni ks 1,00 28113,00 28 113,00

MAT
Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové WILO
YONOS PICO 25/1-8 včetně šroubeni ks 1,00 5 611,00 5 611,00

732 42-9215 montáž čerpadlo spirální DN32 do potrubí kpl 2,00 1 212,00 2 424,00
732 42-9223 montáž čerpadlo spírátni ON 40 do potrubí kpl 1,00 679,00 679,00
732 33-1616 Tlaková expanzní nádoba 501. tlak 6 bary REFLEX NG 50/6 kpl 1,00 2 043,00 2 043,00
732 33-1614 Tlaková expanzní nádoba 251. tlak 6 bary REFLEX NG 25/6 kpl 1,00 1 663,00 1 663,00

kompletizace kotelny osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na 
rozvody, připojeni jednotlivých dílčíčích částí na rozvod kpl 1,00 44 595,00 44 595,00

MAT Pojistná a doplňovací zařízení OLYMP HC 7 S6 ks 1,00 92 940,00 92 940,00
MAT uvedení do provozu ks 1,00 4 278,00 4 278.00
MAT montáž ks 1,00 13 200.00 13 200.00

732219315 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L Kpl 1.00 5 456.00 5 456.00

I
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I MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů j

stavbas PLYMOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU fVfémá
jednotkA

Množství Jednotková
cena Cena

998 73-2201 sitrojovny přesun hmot výška - 6m % 238401.00 2,00 4 768,02

CELKEM 243 169,02

4.Ůstřední topení, rozvodné potrubí
733 11-1113 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 15 m 12,00 283,00 3 396,00
733 11-1114 potrubní ocelové závrtové v kotelnách DN 20 m 28,00 326.00 9 128.00
733 11-1116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25 m 0,00 310,00 0,00
73311-1116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 0,00 351.00 0,00
733 11-1117 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 40 m 20,00 492,00 9 840,00
733 12-1218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9 m 34.00 595,00 20 230,00
73312-1222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 22,00 970,00 21 340.00
73319-0107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 60,00 8,00 480,00

1 733 19-0225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 56,00 14,00 784,00
998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 65198,00 4,00 2 607,92

CELKEM 67 805,92

S.Ústřední topení, armatury
734209127 montáž armatura 3 závity G6/4" ks 1,00 131,00 131.00
734209128 montáž armatura 3 závity G 2" ks 1,00 188,00 188,00
734211126 ventil odvzdušňovaci závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem ks 2,00 208,00 416,00
734211113 ventil odvzdušňovaci závitový G 3/8 ks 2.00 71.00 142,00
734411102 Teploměr kruhový přímý s nerez jímkou 1/2", prům. 63 mm, 0-120 st.C ks 8,00 321,00 2 568,00
734291123 Vypouštéci kulový kohout pro otopné soustavy DNI5 ks 23,00 222,00 5 106,00

734292713 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6 
MPa ks 1.00 161,00 161,00

734292714 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 20. PN 0,6 
MPa ks 6,00 327,00 1 962,00

734292717 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 
MPa ks 4,00 960.00 3 840,00

734 24-2416 Ventil zpětný závitový g 3/4" ks 1,00 659,00 659,00

i
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů

stavba: PLYNOVÁ iCOTELI^A
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

ednotkA Množství Jednotková
cena Cena

734 24-2416 Ventil zpětný závitový g 6/4” ks 1,00 559,00 559,00

734193114

Bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 50. PN 0.6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40. 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vc. 
protípřirub

ks 6,00 1 709,00 10 254,00

734193115

Bezobslužná. měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápěni s 
teplotou do 110 st.C, DN 65, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. 
protípřirub

ks 6,00 2 738,00 16 428,00

734 19-3314
Bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C. 
DN 50. PN 0,6 Mpa ks 1,00 3 007,00 3 007,00

734 19-3315
Bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, 
DN 65, PN 0.6 Mpa ks 1,00 2 904,00 2 904,00

734163426
Filtr přírubový pro vytápění s teplotou do 110 st.C s nerez sítkem, DN 50, PN 
0,6 MPa, povrchová úprava od výrobce, vč. protiprírub ks 1,00 3 322,00 3 322.00

734163427 Filtr přírubový pro vytápění s teplotou do 110 st.C s nerez sítkem, DN 65, PN 
0,6 MPa, povrchová úprava od výrobce, vč. protípřirub ks 1,00 5 141.00 5 141,00

734 29-1243 Filtr mosazný závitový DN 20 ks 1,00 287.00 287,00
734 42-4102 Manometrová smyčka U - pnvařovací pro vodu ks 2,00 363,00 726.00

MAT Manometrový kohout třícestný ks 2,00 456,00 912,00
734 42-1102 Manometr D = 63mm; 0-600kPa ks 2,00 777,00 1 554,00
734494212 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 160,00 1 600,00
734251213 pojistný ventil 3/4'-1 ” OTP 300 kPa KS 2,00 669,00 1 338,00
998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 63105,00 1,00 631,05

CELKEM 63 738,OS

S.Ústřední topení, vytápěcí tělesa

T.Konstrukce doplňkové kovové
767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 30,00 35,00 1 050,00

MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 30,00 54.00 1 620,00

&
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

čisto pozice POPIS VÝKONU Mémá
jednotkA

Množství Jednotková
cena Cena

MAT

távěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou 
/ýsteikou, ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly 
pro různý typ uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost 
závěsu jednotná - 2,5 m.

soub 1,00 16 425,00 16 425,00

998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0.03 533,00 15,99

CELKEM 19110,99

B.Dokončovací práce - nátěry
783216100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emal ocelový konstrukcí m 2,00 43,00 86,00

783425328 Mater syntet potrubí 50 z m 114,00 17,00 1 938,00
783425528 Mater syntet potrubí 100 z m 22,00 26,00 572,00

j CELKEM 2 596,00

Q.Hodinové sazby
topná zkouška hod 72,00 195.00 14 040,00
napouštění systému upravenou vodou hod 12,00 117,00 1 404,00
spolupráce profese topení a profese MaR hod 42,00 382,00 16 044.00
vyregulování topného systému hod 24,00 190,00 4 560,00
iŇávrh provozního fáiju plynové kotelny ks 1,00 7 976,00 7 976,00
Revize spaíinové cesty ks 1,00 5 320,00 5 320,00
Revizní kniha kotelny ks 1,00 4 200,00 4 200,00
Výchozí revize plynového zařízení ks 1,00 3 665.00 3 655.00
Výchozí revize elektrického zařízení ks 1,00 3 560,00 3 560,00
Výchozí revize tlakových nádob stabilních ks 1,00 3 668,00 3 668.00
Autorizované měření emisí ks 1,00 7 320.00 7 320,00
Odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny llí.kategorie ks 1,00 8 960,00 8 960,00

CELKEM 80 707,00

lO.Vzduchotechnika {
52109100 mřížka přívodu vzduchu max DN200, plech RAL9016, 230x240 mm ks 1,00 482,00 482,00

IjS01
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů

stavba: PLYNOVÁ KOTELNA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotkA
Množství

Jednotková
cena Cena

1Tlontáž V2T soub 1,00 986,00 986,00

CELKEM i 468,00

11. Stavební část
malba bílá příček YTONG m2 82,00 63,00 5166,00

průmyslový nátér podlahy nové kotelny m2 13,75 723,00 9 941.25
vrtání stěn žel, bet 350mm (DN 150-225) m 1,20 3 860,00 4 632,00
utěsnění prostupů el, ut ks 4,00 789,00 3 156.00
oprava stén-stropu stáv, kotelny po demontáži ks 10.00 145,00 1 450,00
lešení m2 4,00 152,00 608,00

přesun hmot t 0,30 126,00 37,80

ZS.,územní vlivy, kompletační činnost cca 7,5% % 24991,05 5,00 1 249,55

CELKEM 26 240,60

12. Zdrovotní technika
vnitřní kanalizace

1 demontáž potrubí z plastu - ON 32 m 6 87,00 435,00
2 potnjbí PPs * HT - vnitrní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně 

tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. Měřeno v 
ose potrubí včetně tvarovek), DN 40 m 2 140.00

280,00

3 dtto - DN 32 m 15 150,00 2 250.00
4 pryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu • upřesnit podle dodaného

neutralizačního boxu) m 4 91,00 364,00

5
potrubí z polypropylenu PPR-typ 3, PN 10, spojované poiyfúznim svařováním, 
(montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek, tvarovek) - d20 m 25 176.00

4 400,00

6 tepelná izolace na bázi polyethyiénu ti. 13 mm pro trubku d20 vč. klips m 10 30,00 300.00
7 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou ks 4 538,00 2 162,00
8 neutralizační box - viz specifikace ÚT ks 1 0,00 0,00
9 kondenzační sifon HL 136.3 ks 1 633,00 633,00
10 čištěni stávající podlahové vpusti ks 1 69,00 69,00

uUM
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMĚTICKÁ, PRAHA 4 
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

A

čisto pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

(sctvoz a likvidace odpadu kpl 1 2 244,00 2 244,00

zkouška těsnosti kpl 1 1 912,00 1 912,00

1 projekt skutečného provedení ks 1 2 220,00 2 220,00

2 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci % 17259,00 3,00 517,77

4 0,00

5 vnitřní vodovod 0,00
6 demontáže potrubí PPR do d32 (DN 25) m 20 50,00 1 000,00
7 demontáže potrubí PPR do d50 (DN 40) m 10 69,00 690,00
8 demontáže armatur s jedním závitem do DN 25 ks 15 21,00 315,00

9

potrubí PPR-PN 20, spojované poiyfúznim svařováním, (montáž a dodávka 
potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit 
potrubím stejných nebo lepších vlastností - d20 m 18 153.00

2 754,00

10 potrubí PPR-PN 20, spojované poiyfúznim svařováním, (montáž a dodávka 
potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit 
potrubím stejných nebo lepších vlastností - d25 m 16 285,00

4 560,00

11

potrubí PPR-PN 20. spojované poiyfúznim svařováním, (montáž a dodávka 
potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit 
potrubím stejných nebo lepších vlastností - d32 m 3 461,00

1 383,00

12 kulový kohout - KK-DN 15 ks 2 105,00 210.00
13 kulový kohout - KK-DN 20 ks 2 139,00 278,00
14 kulový kohout - KK-DN 25 ks 6 220,00 1 320.00
15 kulový kohout - KK-DN 32 ks 4 307,00 1 228,00
16 zpětná klapka DN 25 ks 2 286.00 572,00
17 vypouštěcí ventil VK-DN 15 ks 4 112,00 448,00
18 filtr F-DN 15 ks 1 537.00 537,00
19 filtr F-DN 25 ks 1 874,00 874.00

20 filtr F-DN 32 ks 1 855,00 855,00

21 nepřímoohřevný zásobník TUV AUSTRIA EMAIL HR 400 i kpl 1 26 262,00 26 262,00
22 sroubení DN 20 ks 1 225.00 225,00
23 šroubeni DN 25 ks 2 304,00 608,00

24 vodoměr studené vody ENBRA ET DN 15/2,5/80 SV MD ks 1 1 607,00 1 607.00

sada šroubeni k vodoměru Qn-1,5 (2 ks) kpl 1 226.00 226,00

25 redukční ventil na vodu T 79157616 DN 32, do 40°C kp! 1 4 791,00 4 791,00

m■Ci?

<y.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMÉTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů

stavba: PLYNOVÁ KOTELNA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

ednotkA
Množství Jednotková

cena Cena

26 zkušební kohout DN 20 ks 2 168,00 336,00
27 řícestný termostatický ventil ESBE SET VTA 322 20-43X DN 25 kpl 1 1 292,00 1 292,00

28 ]oezpecnostní termostat 0 - 45“C kpl 1 375.00 375,00
i

29

cirkulační čerpadlo Wilo-Star Z 25/60, přípojka Rp 1", PN 10, teplotní rozsah
3 - 80 ®C, 1-230 V, příkon Pí = 5 W, IP 44 - spínání čerpadla, hlášení poruchy 
m MaR kpl 1 5 913,00

5 913,00

30 sada sroubeni k čerpadlu DN 25 (2 ks) ks 1 367.00 367,00

31 izolační pouzdro pro čerpadlo ks 1 402,00 402,00

32 držák na stěnu pro ex. nádobu 331 ks 1 494,00 494,00
33 expanzní nádoba REFLEX REFIX DD 33/10 kpl 1 3164,00 3 164,00
34 průtočná armatura FLOWJET DN 20 kpl 1 446,00 446,00
35 pojistný ventil DN 20,1 Mpa, typ SM 152 ks 1 1 227,00 1 227.00

36 manometr d = 63 mm, rozsah 0-1 MPa ks 1 937,00 937,00
37 jímka DN 15 pro čidlo MaR ks 2 349,00 698,00

38 tlakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) m 37 35,00 1 295,00

39 desinfekce a proplach potrubí do DN 50 m 37 27,00 999.00
40 závěsy, konzoly, podpěry - typ múpro apod. kpl 1 3 314,00 3 314,00
41 pryžová hadice ks 5 45.00 225,00

42

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mireíon-v 
celistvém provedeni spojovaná lepen (m) + montáž - mirelon Polar s AI fólií 
ti.13 mm - d20 m 18 24.00

432,00

43

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v 
celistvém provedení spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií 
tl.20 mm - d25 m 16 141,00

2 256,00

44

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v 
celistvém provedení spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií 
tl.30 mm - d32 m 3 171.00

513,00

45 odvoz a ítkvidace odpadu kpl 1 2 535,00 2 535,00

46 projekt skutečného provedeni ks 1 3 678.00 3 678,00
47 přesun hmot pro vnitřní vodovod % 81641,00 2,00 1 632,82
49 0,00 0,00

50 plyn 0,00 0,00

51 demontáž ocelového potrubí DN 15 - DN 26 m 8 47,00 376,00

•J
i
4
m
m
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘÍMÉTiCKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů I
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství

Jednotková
cena

Cena |

52 jemontáž armatur se dvěma závity do DN 40 ks 6 148.00 888,00
53 odpojení potrubí do DN 50 ks 2 474,00 948,00
54 propojení stávajícího a nového potrubí kpl 1 638,00 638,00

56

potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN
425710-0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích 
objímek). DN 15 m 3 293.00

879,00

57 Dtto - DN 20 m 14 407,00 5 698,00
58 Dtto - DN 25 m 10 300,00 3 000,00

59 redukce ocel 40/25 ks 2 172,00 344,00
60 koleno K3 - DN 15 ks 4 130,00 520,00
61 koleno K3 - DN 20 ks 6 129,00 774,00
62 kulový kohout KK-DN 20 ks 4 378,00 1 512,00
63 kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15 ks 2 270.00 540.00

64 manometr d=160 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa. M20x1,5 mm, spodní přípoj ks 2 1 022,00 2 044,00

65 kondenzační smyčka zahnutá k pňvařent ČSN 137530, druh B ks 2 297,00 594,00
66 kohout k tlakoměrům zkušební K 71 481-716, DIN 16263 ks 2 331,00 662,00
67 konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí kpl 1 3 308,00 3 308,00

1x základní nátěr potrubí DN 16 až DN 50 m 27 24.00 648,00
2x olejový nátěr potrubí DN 15 až DN 50 m 27 87,00 2 349,00
tlaková zkouška * úřední kpl 1 1 254,00 1 254,00

1 revize rozvodů plynu - úřední kpl 1 3 045,00 3 045,00
2 odvod a likvidace odpadu kpi 1 4 664,00 4 664.00
3 projekt skutečného provedení ks 1 2 786,00 2 786,00
4 přesun hmot pro vnitřní plynovod % 37471,00 2,00 749,42

CELKEM 139 271,01

13. Měření a regulace
1. Přístroje a zařízení
1.1 Okruh 01 - ovládání kotlů

1 Mezipřírubová klapka mosaz DN50/16 ks 2,00 1 562.00 3 124,00
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stavba; PLYNOVÁ KOTELMA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

2 1Držáky pro servopohony BELIMO ke klapkám BURACCÓ cs 2,00 381,00 762.00
3 :Servopohony 20 Nm 230V, OZ, 3B, 1^s 2,00 8 227,00 16 454.00
4 Príložné čidlo NTCIOk 1,00 349,00 349.00

1.2 Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace

5 Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor. 2 relé (ALARMI + ALARM2), Lí ks 1,00 3 841,00 3 841,00
6 Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2). LED, zpožďovač, lPí ks 1,00 4 541,00 4 541,00
7 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-90 st. C, nastavení žádané hodnoty p ks 2,00 1 195,00 2 390,00
8 Presostat roz.0.4 až 3,4 dif.0.4 až 2,2 G1/2'* IP33 060-216666 ks 1,00 1 859,00 1 859,00
9 Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 472,00 472.00
10 Těsnění AI ks 1,00 4.00 4,00
11 Sonda hladinová (krabička) pro ELSí ks 1,00 704,00 704,00
12 Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá ks 1,00 66,00 66,00
13 Univerzální GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupní relé 230V. napájení 12V ks 1,00 2 650,00 2 650,00
14 Zálohovací modul ve formě víka elektroniky, elektronika dobíjení, NiCd akumulí ks 1,00 579,00 579,00
15 Malá GOU sada s přednabitlm ks 1,00 204,00 204,00

1.3 Okruh 03 - výstup ÚT1 školka

16 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-40T (SSC31) ks 1,00 5 661,00 5 661,00
17 Príložné čidlo NTCIOk ks 1,00 316,00 316,00
18 Venkovní čidlo NTC IkOhm ks 1,00 230,00 230,00

1.4 Okruh 04 - výstup ÚT2 hospodářský pavilon

19 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-25T {SSC31) ks 1,00 7 265,00 7 265,00
20 Príložné čidlo NTCIOk ks 1,00 379.00 379,00

1.5 Okruh 05-ohřev TU V

21 Kabelové čidlo teploty OEM NTCIOk, 0,..95®C, 30s, kabel 6m ks 1,00 238,00 238,00

2. Rozvaděč MaR
2.1 Rozvaděč MR1 - kotelna

22 Rozvaděč WS, 1000x800x260, s montážní deskou, krytí IP66 ks 1,00 5 402,00 5 402,00
23 Vypínač LTS20A, 3.pól., červený, 20A, panel ks 1,00 411,00 411,00
24 Jistič B10/1 ks 5,00 100.00 500,00
25 Jistič 86/1 ks 4,00 134,00 536,00

1

1
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juiMi c,Kaí\A ŠKOLKA PŘÍMÉTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů

Stavba; PLYNOVÁ KOTELNA
Čfslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

ednotkA
Množství Jednotková

cena Cena

26 :Zásuvka ČSN, DIN iíS 1,00 138,00 138,00
27 IŘeléPT4P/6A.230VAC iÍS 7,00 84,00 588,00
28 Spona PT <S 7.00 7.00 49.00
29 Popisný štítek na patici PT 7,00 3,00 21.00
30 Patíce PT 4P/6A, pro YM modul ks 7,00 51,00 357,00
31 Stykač 7A/3kW/400V.3+1Z/230VAC ks 1,00 258,00 258,00
32 Spínač,prosv,3 polaret,zelený ks 5,00 153,00 765.00
33 LED 85-264VAC,zelená ,zadní, šroub ks 5,00 145,00 725,00
34 Tlačítko Not-Aus ks 1,00 245,00 245,00
35 Propojovací díl ks 6,00 21,00 126,00
36 Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 10,00 47,00 470,00
37 Kontakt IR,zadní,šroubová svorka ks 1,00 56,00 56,00
38 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 6,00 29,00 174,00
39 Pojistková svorka WK 4 THSi 5/U ks 6,00 39.00 234.00
40 Pojistková svorka WK 4 THSi 5/U ks 1,00 39,00 39,00
41 hadová svorka šedá WK 4/U ks 27,00 10,00 270,00
42 Řadová svorka modrá WK 4/U blau ks 13,00 10,00 130,00
43 Řadová svorka zemnící WK 4 SL/U ks 11,00 30.00 330,00
44 hadová svorka šedá WK 2,5/U ks 35,00 8,00 280,00
45 Vývodka s maticí ks 34.00 13,00 442,00
46 Podružný materiál ks 1,00 9 415.00 9 416,00
47 Výroba rozváděče, zkoušky, atest ks 1,00 15 442.00 15 442.00

Řídící systém
48 Ekvitermní regulátor, 2“ kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifui ks 1,00 7 288.00 7 288.00
49 Sada svorek pro RVS43.345 ks 1,00 731,00 731,00
50 Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS... ks 1,00 2 374,00 2 374,00
51 Krytka obslužné jednotky (zadní) ks 1,00 28,00 28,00
52 Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 ks 1,00 112,00 112,00
53 Rozšiřovací modul pro RVS..., směšovaný topný okruh, komunikace 8SB ks 2,00 1 715,00 3 430,00
54 Sada svorek pro AVS75.391 ks 2,00 348,00 696.00
55 Plochý kabel pro propojení AVS75 s regulátorem RVS ks 2,00 149,00 298,00
56 Poruchová signalizace 8 vstupů * siemens ks 1,00 3 672.00 3 672,00
57 Ráměček pro montáž do panelu - siemens ks 1,00 371,00 371,00

2.2 Úprava rozvodnice elektro

58 Proudový chránič 25-4-003/AC ks 1,00 1 089,00 1 089,00
■Ni.
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iwM 1 c!\a!\A 5KULKA PŘÍMÉTICKÁ, PRAHA 4 Soupis výkonů

stavba; PLYNOVÁ KOTELNA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

ednotkA Množství Jednotková
cena Cena

59 iistič B16/3 I<s 2,00 413,00 826,00
60 jistič B10/1 I<s 1,00 96,00 96,00
61 I=*oclružný materiál ks 1,00 1 521,00 1 521,00
62 Výroba rozváděče, zkoušky, atest ks 1,00 2 489,00 2 489,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1. Montážní materiál

63 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný. třída 1x. PVC ks 20,00 43,00 860,00
64 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC ks 60,00 21,00 1 260,00
65 Sílový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC ks 30,00 16,00 480,00
66 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný. třída 1 x, PVC ks 320,00 16,00 5 120,00
67 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC ks 130,00 15.00 1 950,00
68 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC ks 380,00 10.00 3 800,00
69 Vodič plný měděný ks 40.00 15.00 600,00
70 Svorka zemnící ks 10,00 12,00 120,00
71 Páska uzemňovací měděná 2S 16 (svitek lOm) ks 1,00 288.00 288.00
72 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 6,00 183,00 1 098,00
73 Víko žlabu V125 2m ks 6,00 148,00 888,00
74 Kabelový žlab EK2S 62/50 2m ks 6,00 137,00 822,00
75 Víko žlabu V 62 2m ks 6,00 79,00 474.00
76 Koleno K 125/50 90'' ks 2,00 240,00 480,00
77 Víko kolena VK 125 90" ks 2,00 69,00 138,00
78 Koleno K 62/60 90^ ks 6,00 214,00 1 284.00
79 Víko kolena VK 62 90" ks 6,00 62,00 312,00
80 Spojka S 50 ks 40.00 7,00 280,00
81 Spojka kloubová SK 50 ks 10,00 53,00 530,00
82 Spojka úhlová SU 50 ks 10,00 31,00 310,00
83 Nosník N 125 ks 36,00 52.00 1 872,00
84 Nosník N 62 ks 36,00 38,00 1 368,00
85 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 246,00 246,00
86 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 90.00 90,00
87 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 4.00 321,00 1 284,00

Íí

•■éŠi'
"Mm
i

II

stránka 14 z 17

♦.?7Vrr5r  ̂;*(.?** 'Tí  ̂V.T TT/A *íř 'J* c> '■*•



ww

iVIMI cKSí^A ŠKOLKA PRIWIÉTICKÁ, PRAHA 
stavbas PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
iednotkA

Množství
Jednotková

cena Cena

88 1=aíka TOP C profilů PTCP 41 4,00 137,00 548.00
89 :Závitová tyč ZT M8 - 2m ks 2,00 32,00 64.00
90 ;íávěs ZA 62 ks 4,00 33.00 132,00
91 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 20.00 10,00 200,00
92 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 12,00 120,00
93 TRUBKA VRM 20 lEC SV.SEDA ks 10.00 13,00 130,00
94 TRUBKA VRM 25 lEC SV.SEDA ks 10,00 21,00 210,00
95 PŘÍCHYTKA CL 20 SV.SEDA PRO VR ks 40,00 3,00 120,00
96 PŘÍCHYTKA CL 25 SV.SEDA PRO VR ks 40,00 4,00 160,00
97 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 ks 50,00 8,00 400,00
98 Zářivkové svítidlo 2x36W ks 4,00 520,00 2 080,00
99 Zářivka 36W/840 ks 8,00 36,00 288,00
100 Startér 36W ks 8,00 11,00 88.00
101 Svítidlo nouzové LED ECONOMIC 1.2W 3h IP65 svítící stále/při výpadku ks 1,00 772,00 772,00
102 Praktik spínač 1 IP44 bílá ks 1,00 63,00 63,00
103 Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá ks 1,00 79.00 79,00
104 Zásuvka 400V 3P+N+PE / 16A + 230V/16A ks 1,00 827,00 827,00
105 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 8 188,00 8 188.00

3.2. Montážní práce a ostatní služby
106 Demontáž stávajícího zařízení MaR ks 1,00 4 943.00 4 943.00"
107 Demontáž stávajícího zařízení eiektro ks 1,00 3 427,00 3 427.00
108 Demontáž stávajícího rozvaděče MaR ks 1,00 1 867,00 1 867,00
109 Likvidace a odvoz demontovaného zařízení ks 1,00 2 409,00 2 409.00
110 Montáž kabel.rozvodů MaR a elektro ks 980,00 26,00 25 480.00
111 Odladění a uvedení do provozu - kotelna ks 1,00 8 509,00 8 509,00
112 Nastavení parametrů regulátoru RVS ks 1,00 3 084,00 3 084.00
113 Výchozí revize elektro, atesty ks 1,00 4 200.00 4 200.00
114 Režijní náklady ks 1,00 5 811.00 5 811.00
115 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 3 252,00 3 252,00

CELKEM 217 917,00
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iviMi cKOivA viKOLKA PRIMÉTICKA, PRAHA 

stavba: PLYNOVÁ KOTELNA
Soupis výkonů

15. Projekt skutečního provedení - strojní část
Projekt skutečného provedení strojní část soub 1,00 8 858.00

CELKEM

---------------
číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

iednotkA
Množství Jednotková

cena Cena

Id.Demontáž kotelny strojní
72312-08 demontáže prvků kotelny
potrubí připojovací DN 20 - 80 kpl 1 6 648,00 6 648.00

demontáž, izolací příp. Potrubí kpl 1 2 083,00 2 083,00

demontáž konzolí , podpěr kpl 1 1 158,00 1 158,00
demontáž armatur DN 25 - 80 kpl 1 1 919,00 1 919,00

nefukční zásobník TUV včetně izolace ks 1 3 496,00 3 496,00

kotle VIADRUSG 100 ks 2 5 273.00 10 546,00
ostatní položky 0,00
demontáž stávajícího závěsného kotle ks 1 786,00 786,00
demnotáž odkouření závěsného kotle ks 1 1 262.00 1 262,00
vypuštění a odstavení systému soub 1 6 929.00 6 929,00
vyčištění budov - hrubý úklid soub 1 1 980,00 1 980.00
pomocné lešení soub 1 2 530,00 2 530,00
autogenní souprava soub 1 4 724,00 4 724,00
drobný řezný materiál soub 1 1 805,00 1 805,00
přesun hmot .roztřídění odpadu , nakládka soub 1 7 236,00 7 236.00
koordinační činnost soub 1 2 864,00 2 864,00
zařízení staveniště, režie soub 1 1 963.00 1 963,00
elektro práce - odpojení přívodních vodičů soub 1 1 152,00 1 152,00
manipulace , doprava soub 1 6 897,00 6 897.00
odvoz odpadu včetně likvidace kont 5 2 308,00 11 640.00

CELKEM 77 518,00

8 858.00

8 858,00
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