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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 841/TD/VE/2019/7 
č. zhotovitele: 458/2019/PMDP

STOASA©

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ‘j, ve zněni pozdějších předpisů

Název díla: I/27 Plzeň, Suková

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel 1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: STRABAG a.s. Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s.

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 7634

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl B, vložka 710

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

Zastoupená:

Telefon
Fax

IČ/DIČ 60838744 / CZ60838744 25220683 / CZ25220683

Bankovní spojení: 
č. účtu:

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., PJ VE
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

Oprávněni jednat ve

věcech technických:

ve věcech smluvních:

(dále jen jako "Objednatel") (dále jen jako „Zhotovitel")

Zadavatel / Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
(dále jen „Investor“)
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření Smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a 
Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako 
„Smluvní strana“.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím,
že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to 
charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na 
původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.

článek 2 ■ PREDMET SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.

2.2 Dílem se rozumí Kompletní dodávka a montáž indukčních smyček pro semafory, pomocné práce 
zajišťující requlaci a ochranu dopraw, úpravu a obnovu SSZ na akci I/27 Plzeň, Suková (dále ien „Dílo“). 
Rozsah Díla je přesně definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen „Položkový 
rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

2.3 Dílo bude prováděno v souladu se zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), kterou se pro účely této Smlouvy 
rozumí zejména Projektová dokumentace stavby vypracovaná Projekční kanceláří Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň v 07/2018 za účelem PDMS pod č. zak. 1819, dále obchodní a technické 
podmínky Investora, stavební povolení a všechny ostatní dokumenty, které svou povahou souvisí s realizací 
Díla podle této Smlouvy. ZD
(v elektronické podobě) je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2, přičemž Objednatel se 
zavazuje poskytnout ZD Zhotoviteli 3 pracovní dny před uzavřením této smlouvy k jejímu seznámení se s ní 
Zhotovitelem.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se ZD, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na 
základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil 
veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, a dále že sjednaná 
cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takových služeb měl 
nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by 
vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

2.5 Místo plnění: komunikace I/27, v úseku ulice Suková katastrální území Plzeň

2.6 Neuplatňuje se.

2.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s pokyny Objednatele, se všemi dokumenty, na které odkazuje 
tato Smlouva nebo s těmi, které jsou její součástí a dále v souladu s právními předpisy, ČSN, TKP, ZTKP, 
PPK a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem 
prováděným na základě této Smlouvy, včetně technických norem, které jinak nejsou obecně závazné (a které 
neodporují ZD), a dále se správními rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými 
opatřeními orgánů veřejné správy a dále v souladu s pokyny dodavatelů ohledně použitých výrobků, zařízení, 
materiálů a technologií, s předpisy Investora. Jestliže je v ZD odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají 
být splněny u dodávaného zboží, dodávaných materiálů, činností, u provedených nebo testovaných objektů, 
pak budou tyto normy splněny dle jejich nejnovějšího znění, které je, v závislosti na druhu plnění, platné v 
době dodání zboží nebo užití příslušného materiálu či provedení jiné činnosti, pokud není Objednatelem 
stanoveno výslovně jinak.

článek 3 - CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednávají dohodou pevnou cenu Díla, která činí:

245 027,19 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc dvacet sedm korun českých devatenáct haléřů bez DPH)
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3.2 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována v souladu se závaznými předpisy a právem České republiky
platnými v době plnění.

3.3 Podrobný rozpis ceny Díla je uveden v Položkovém rozpočtu. Tento rozpis ceny Díla slouží pouze pro účely 
fakturace a oceňování případných změn Díla vyžádaných Objednatelem.

3.4 Smluvní strany se dohodly a konstatují, že cena Díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých 
plněni a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, dále že obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením Díla, a že je platná po celou dobu provádění Díla. Dohodnutá pevná cena Díla byla stanovena 
na základě závazných a nezměnitelných cen uvedených v Položkovém rozpočtu. Cena Díla se přiměřeně 
zvýší jen tehdy, dohodnou-li se Smluvní strany na rozšíření rozsahu Díla.

3.5 Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah Díla nebo požadovat jakoukoliv změnu Díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a tzv. méněpráce) přímo související s Dílem a za tím účelem je 
oprávněn dát Zhotoviteli písemné pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel je 
povinen takový pokyn Objednatele respektovat.

3.6 V případě požadavku Objednatele na změnu rozsahu Díla spočívající v nutnosti provedeni dodatečných 
prací, Zhotovitel předloží cenovou kalkulaci změny, přičemž příslušná jednotková cena za každou položku 
dodatečné práce bude odpovídat jednotkové ceně uvedené v Položkovém rozpočtu, nebo není-li tam tato 
položka uvedena, bude použita jednotková cena z cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni 
oceňování předmětného plnění.

3.7 Ujednání o změně rozsahu Díla, o ceně změny rozsahu Díla a případném vlivu změny rozsahu Díla 
na sjednanou dobu plnění, mohou být pouze ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že se nebudou provádět žádné úpravy ceny díla vlivem změn v nákladech 
v důsledku inflace.

článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení realizace Díla: 05/2019

Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 06/2019

4.2 Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s časovým harmonogramem realizace Díla, který je přílohou č. 3 této 
Smlouvy.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout změny sjednaných termínů realizace Díla, které vyplynou ze změn 
harmonogramu realizace Díla mezi Objednatelem a Investorem.

4.4 Nový časový harmonogram realizace Díla předaný Zhotoviteli proti podpisu se stává závazným podkladem 
pro provedení Díla a nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel se v takových případech zavazuje bez 
zbytečného odkladu aktualizovat časový harmonogram realizace Díla, přičemž termíny realizace Díla 
uvedené v novém časovém harmonogramu realizace Díla mezi Objednatelem a Investorem jsou 
pro Zhotovitele závazné.

4.5 Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení, zejména vzhledem k potřebě řádného provedení Díla, 
technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom 
pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny Díla. Po předchozí dohodě 
s Objednatelem lze termín provedení Díla měnit jen písemnou dohodou o změně Smlouvy.

4.6 Smluvní strany si ujednaly, že má-li dojít ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést 
Dílo ve sjednaném termínu, pokud charakter zamýšlené změny Díla bude takový, že Dílo je technologicky 
možné provést v původním sjednaném termínu.

4.7 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla ve sjednaném termínu, je povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která zahrnuje zejména prodlení Objednatele vůči Investorovi 
s dokončením Díla v důsledku prodlení na straně Zhotovitele.
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článek 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Neuplatňuje se.

5.2 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě dílčích měsíčních faktur (daňových dokladů), které je Zhotovitel 
oprávněn vystavit na částky odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně provedl 
v předchozím kalendářním měsíci, a které byly uvedeny v cenové nabídce Zhotovitele. Ověřováni 
provedených prací mají povinnost pověření zástupci Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit 
nejpozději do posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce.

5.3 Podkladem pro vystavení každé faktury Zhotovitele je soupis provedených prací, který byl za Objednatele 
písemně odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

5.4 Splatnost řádně vystavených faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli 
na jeho korespondenční adresu. Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen Zhotoviteli 
na jeho výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

5.5 Neuplatňuje se .

5.6 Neuplatňuje se .

5.7 Neuplatňuje se .

5.8 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena odepsáním příslušné peněžní částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.9 Veškeré faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat rekapitulaci fakturovaných 
prací, a to v členěni - fakturováno za běžné období - fakturováno od začátku realizace Díla. Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i číslo
Smlouvy a výši pozastávky. Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvádět fakturační adresu shodnou s adresou 
sídla Objednatele: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha.

5.10 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 
opravit, aby splňoval podmínky této Smlouvy. V takovém případě běží lhůta splatnosti účtované částky až od 
okamžiku doručení řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.

5.11 Neuplatňuje se .

5.12 Neuplatňuje se .

5.13 Pokud jsou předmětem Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové 
povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle 
tohoto článku Smlouvy je Objednatel oprávněn nesprávně vystavenou fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. 
Dnem odesláni nesprávně vystavené faktury Zhotoviteli se přerušuje běh lhůty splatnosti faktury do doby 
doručení řádně vystavené faktury na fakturační adresu Objednatele.

5.14 Zhotovitel, je-li plátcem DPH, uvedl ve Smlouvě číslo účtu, které používá pro svou ekonomickou činnost, a 
které je zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a zavazuje se 
oznámit Objednateli jakékoliv změny, Zhotovitel se dále zavazuje, že bezodkladně upozorní Objednatele, že 
se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona o DPH, jakož i na jakoukoliv skutečnost, která by 
mohla vést k tomu, že se nespolehlivým plátcem stane (zejména zahájení příslušného řízení). V případě, že 
Zhotovitel poruší své povinnosti stanovené výše v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli újmu, která mu v důsledku porušení výše 
uvedených podmínek vznikne.
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článek 6 - PRACOVIŠTĚ

6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli pracoviště v předepsaném rozsahu, prosté právních i faktických 
závad, a to nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem zahájení realizace Díla. 0 předání pracoviště 
Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení protokolu.

6.2 Dnem předání pracoviště Objednatelem přechází na Zhotovitele odpovědnost (nebezpečí) za vznik škod až 
do doby převzetí provedeného Díla Objednatelem. Tato odpovědnost se týká pracoviště i na něm 
realizovaného Díla. Zhotovitel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v době 
realizace Díla, nesprostí-li se této odpovědnosti.

6.3 Zhotovitel odpovídá za střežení a zabezpečení svého pracoviště a Díla i věcí na něm proti vniknutí, zcizení 
a poškození, za dodržování stavebních, hygienických, protipožárních a dopravních předpisů včetně jejich 
zajištění, udržování pořádku na pracovišti, stavbě a příjezdů k nim, včetně čištění jím prokazatelně 
znečištěných komunikací, příjezdů a ploch. Zhotovitel odpovídá též za další škody vzniklé jeho činnosti 
v souvislosti s realizaci Díla a povinnou péčí o pracoviště.

6.4 Zhotovitel bude bezpečným způsobem udržovat plynulost dopravního provozu na všech veřejných 
komunikacích, které jím budou používány během realizace Díla. Dále bude po celou dobu realizace Díla 
udržovat přístup k majetkům v blízkosti pracoviště. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla a je povinen dodržovat 
podmínky vydaného stavebního povolení.

6.5 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na předaném pracovišti a je povinen na své náklady pravidelně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek 
mimo pracoviště dotčených realizací Díla. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních 
komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do jedné (1) hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

6.6 Před zahájením realizace Díla je Objednatel povinen seznámit Zhotovitele s průběhem podzemních 
a nadzemních rozvodů a zařízení. Zhotovitel odpovídá za případné škody vzniklé z důvodu poškození těchto 
rozvodů a zařízení jeho činností.

6.7 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla dle této Smlouvy s jinými zhotoviteli, kteří v období realizace 
Díla dle této Smlouvy provádějí jinou část stavby.

6.8 Zhotovitel nesmí na pracovišti umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod. To se netýká běžného 
označení vybavení a techniky Zhotovitele používané při realizaci Díla.

6.9 Neuplatňuje se .

článek 7 - STAVEBNÍ DENÍK

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu práci, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděného Díla od ZD a údaje potřebné pro posouzení díla orgány veřejné správy.

7.2 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými, 
pro dva oddělené průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. Nedílnou součástí 
stavebního deníku je zápis o předání a převzetí staveniště.

7.3 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.

7.4 Zástupce Objednatele je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv provádět záznamy. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se záznamem Objednatele ve stavebním deníku, je povinen se neprodleně k tomuto záznamu 
vyjádřit a nejpozději do 1 pracovního dne ode dne provedení záznamu Objednatelem deník s tímto 
vyjádřením předat k vyjádření Objednateli.
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7.5 Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány 
Objednatelem nebo musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce Objednatele. V opačném případě 
jsou považovány takové požadavky Zhotovitele za neplatné.

7.6 Zhotovitel bude Objednateli předávat první kopii denních záznamů.

článek 8 - JAKOST DÍLA A ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními 
předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti 
obvyklé. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem úspěšného předáni 
a převzetí dokončeného Díla Investorem. Záruka končí uplynutím lhůty šedesátjednoho (61) měsíce ode 
dne předání Díla Investorovi.

8.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele k vadnému plnění, případně pokud se vyskytnou na jím zhotoveném Díle 
vady a Zhotovitel je neodstraní ve lhůtě stanovené Objednatelem, pak je Objednatel oprávněn tyto vady 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele. Tyto náklady je pak Objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na cenu Díla.

8.3 V případě zjištění vady Díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně Objednatel kdykoliv po celou 
dobu trvání záruční doby Zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník 
Zhotovitele povinen dostavit se nejpozději do tří (3) pracovních dnů za účelem zjištění a prošetření vady, 
posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít 
s odstraňováním případných vad Díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v nejkratším 
technicky možném termínu. Obecně platí, že vada bude Zhotovitelem odstraněna nejpozději do patnácti (15) 
dnů ode dne nahlášení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti reklamované vady.

8.4 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně 
tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

8.5 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s posouzením či odstraněním reklamované vady ve lhůtách 
stanovených v této Smlouvě činí 0,5 % z ceny Díla za každou vadu a den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.6 V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
Objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

8.7 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit vlastnosti Díla, může 
Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě nebo jejích přílohách.

článek 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede vlastními kapacitami a na vlastní odpovědnost. Každého případného 
subdodavatele musí Objednatel a Investor Zhotoviteli předem schválit, jinak se jedná o podstatné porušení 
Smlouvy na straně Zhotovitele a Objednatel je v tomto případě oprávněn Zhotoviteli tyto výkony odebrat 
z rozsahu Díla a nárokovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 10 % z ceny Díla za každý 
jednotlivý případ. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 
Zhotovitel musí mít rovněž předchozí souhlas Investora pro každého subdodavatele, s výjimkou 
subdodavatelů materiálů. Materiál a jeho doprava na stavbu se nepovažuje za subdodávku, avšak všichni 
poddodavatelé Zhotovitele (včetně dopravců apod.) musejí být ze strany Zhotovitele oznámeni koordinátorovi 
BOZP.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) 
bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Objednatel zjistí, 
že Zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) umožňuje výkon nelegální práce, je Objednatel oprávněn vůči 
Zhotoviteli uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 10 % z ceny Díla za každý takový 
případ.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci všech odpadů vznikajících při realizaci Díla prostřednictvím oprávněné 
osoby a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit svou účast na kontrolních dnech Stavby (termín bude vždy určen 
Objednatelem), přičemž závěry z těchto kontrolních dnů jsou pro Zhotovitele závazné i při jeho neúčasti.
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9.5 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se 
Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, 
že se způsobem jejich provedení souhlasí. Nesplní-li Zhotovitel povinnost písemně vyzvat Objednatele 
k prověření prací výše uvedeným způsobem, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9.6 Použití náhradních hmot nebo výrobků a alternativní technologická řešení musí předem odsouhlasit 
Objednatel.

9.7 Jestliže Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, 
aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu 
přiměřenou technologicky možnou lhůtu. Pokud Zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty neodstraní vady 
vzniklé vadným prováděním Díla a nezačne Dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy písemně odstoupit nebo učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření 
směřující k zajištění řádného provádění Díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé 
vady sám nebo třetí osobou, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit realizaci Díla pouze pomocí pracovníků řádně proškolených ohledně všech 
požadovaných předpisů, kteří splňují veškeré požadavky kladené na realizaci Díla právním řádem ČR.

9.9 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na pracoviště všem osobám určeným Objednatelem, případně 
Investorem k provádění měření, kontrol, zkoušek na prováděném Díle. Zhotovitel je povinen respektovat 
pokyny Objednatele, Investora, koordinátora BOZP a dalších osob, stejně tak je Zhotovitel povinen strpět 
kontrolu provádění Díla těmito osobami.

9.10 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při plnění povinnosti 
Objednatele vůči Investorovi, které mají takový charakter, že je součinnost Zhotovitele nezbytná a pokud o ní 
bude Zhotovitel Objednatelem požádán. Zhotovitel bude vždy postupovat tak, aby byl plně nápomocen 
Objednateli s plněním všech jeho povinností nebo s co nejrychlejším odstraněním všech případných porušení 
povinností Objednatele.

článek 10 - PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli nejpozději 
v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) dnů předem. 
Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, 
dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách Díla, provozních řádů s popisem stavební a technologické 
části zařízení, pokud jsou součásti Díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a 
hygieny práce, jestliže jsou součástí Díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, 
certifikátů, dokladů o likvidaci odpadů a dalších dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích 
na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání Díla nebo požadovaných ve stavebním povolení anebo 
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu či k oznámení o záměru započít s užíváním stavby. Dílo 
nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí, pokud nebude provedeno bezvadně a dokud nebudou 
předány Objednateli veškeré požadované doklady.

10.2 O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, přičemž Dílo je předáno ve chvíli podpisu zápisu o 
předání a převzetí Díla, v němž je uvedeno, že Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přebírá. Zápis o předání 
a převzetí Díla je hmotněprávní podmínkou předání a převzetí Díla a do doby jeho podpisu ze strany 
Zhotovitele a Objednatele nedojde k platnému předání a převzetí Díla.

10.3 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady a nedodělky, včetně dokladů, zkoušek a 
projektové dokumentace skutečného provedeni, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
spolehlivého uvedení Díla do užívání. Převezme-li Objednatel Dílo s těmito vadami či nedodělky, sepíší 
Smluvní strany mezi sebou zápis o těchto vadách a dohodnou se na závazných lhůtách k jejich odstranění.

10.4 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, 
zjištěných při předání a převzetí Díla, činí 0,1 % z ceny Díla za každou vadu a nedodělek a za každý den 
prodlení s jejich odstraněním po dohodnutém termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody.

článek 11 - BANKOVNÍ ZÁRUKA

Neuplatňuje se.
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článek 12 - POJIŠTĚNÍ

12.1 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za 
škody případně vzniklé dle Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude 
dosahovat alespoň výše 30 % z ceny Díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 
republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Kopie platné pojistné smlouvy je nedílnou součástí této 
Smlouvy a bude předána Objednateli v elektronické podobě před podpisem této Smlouvy.

12.2 Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost a nebude udržovat pojistnou smlouvu v platnosti, je povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

článek 13 - BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

13.1 Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy jednat v souladu s dokumentem vydaným 
Objednatelem, který je nazván „PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti STRABAG a.s.“, a 
který je přílohou č. 4 této Smlouvy (dále také jen „Dokument BOZP“). Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem 
Dokumentu BOZP seznámil, jeho obsahu rozumí, a je si vědom všech svých povinností, které v souvislosti se 
zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí má ze zákona či ze 
Smlouvy. Stejně je srozuměn s důsledky, které pro něho porušení těchto povinností může mít.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a OŽP, a to jak ze strany
svých zaměstnanců, tak svých poddodavatelů s důrazem na prevenci pracovních úrazů, provádění školení a 
instruktáží, používání prostředků kolektivní ochrany, nošení ochranných pracovních prostředků, zejména pak 
povinné používání ochranné přilby, výstražné reflexní vesty atd. Zhotovitel bude respektovat pokyny 
oprávněných zaměstnanců Objednatele týkající se BOZP a OŽP. Stejně tak bude dodržovat zákazy 
a příkazy, uvedené na výstražných tabulích na pracovištích.

13.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace Díla, dále k dodržování 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů na předaném stanovišti, zavazuje se 
provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce ve smyslu zákoníku práce a je povinen dbát ochrany 
zdraví a bezpečnosti všech dotčených osob.

článek 14 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení povinnosti ze strany Zhotovitele vyplývající 
ze Smlouvy, ZD či právního předpisu. Vyjma zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případech, ve kterých z jakéhokoliv důvodu odstoupí od Smlouvy 
uzavřené mezi Investorem a Objednatelem Investor. Podstatným porušením smlouvy Objednatelem se 
považuje nepředání ZD Objednatelem dle 2.3 nebo neuhrazení ceny díla ani po doručené výzvě k její úhradě 
a uplynutí stanovené dodatečné lhůty.

14.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
a) Zhotovitelem či třetí osobou byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele,
b) nastane-li jakákoliv skutečnost, která by mohla, byť i jen potenciálně, ohrozit plnění Díla ze strany 

Zhotovitele.

14.3 Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku. To neplatí u splněné části závazku Zhotovitele dle 
této Smlouvy, má-li tato část pro Objednatele, dle jeho výslovného prohlášení, význam. V takovém případě 
Zhotovitel vyúčtuje práce provedené k okamžiku odstoupení od Smlouvy.

14.4 Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, nemajetkové újmy, na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.
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článek 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva obsahuje úpíné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

15.2 Pokud má při plnění této Smlouvy dojít ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), jsou Smluvní strany povinny zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z uvedeného 
nařízení a na něj navazujících českých právních předpisů, a to včetně povinnosti informovat subjekt údajů o 
účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 výše uvedeného nařízení a pokud se 
vyžaduje souhlas dotčené osoby, jsou Smluvní strany povinny si tento souhlas zajistit tak, aby si mohly 
Smluvní strany vyměnit tyto osobní údaje navzájem a i s Investorem stavby (pokud je Dílo předmětem 
investorské smlouvy). Objednatel je oprávněn neumožnit vstup na stavbu osobě, která nebyla prokazatelně 
informována, respektive od které nebyl získán souhlas se zpracováním osobních údajů. Porušení předpisů 
na ochranu osobních údajů se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

15.3 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, 
zejména, (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu 
příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených 
států amerických, (iii) EU.

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a 
nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.

V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení a/nebo závazků podle tohoto ustanovení je 
Objednatel oprávněný odstoupit od Smlouvy o dílo s okamžitou účinností a Zhotovitel se zavazuje 
Objednatele odškodnit a nahradit mu všechny z toho vzniklé ztráty.
Objednatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo s okamžitou účinností v případě, že se budou 
Sankce uplatňovat na Zhotovitele po uzavření Smlouvy o dílo.

15.4 Není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, lze tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou.

15.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: ZD ( v elektronické podobě)
Příloha č. 3: Časový harmonogram realizace Díla
Příloha č. 4: Dokument BOZP
Příloha č. 5: Plná moc Objednatele

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě 
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.

15.6 Za jednání Zhotovitele se považuje jednání kterékoliv osoby, která jménem Zhotovitele vystupuje navenek. 
Takovéto jednání se považuje za jednání Zhotovitele a podléhá úpravě ust. § 161 a násl. a § 430 a násl. OZ.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy o dílo a OP smluvní strany 
zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností vyplývajících ze 
smlouvy o dílo a OP. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny smlouvy o dílo a/nebo OP v tomto smyslu 
u soudu.

15.7 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

15.8 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany.

15.9 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu 
skutečné škody vzniklé porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty dle této 
Smlouvy jsou vypočítávány z ceny Díla vč. DPH.

15.10 Smluvní strany prohlašují, že znění Smlouvy zcela odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní 
strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Smlouvy a Smluvní strany si tímto obsah 
Smlouvy v písemné formě potvrzují.
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15.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jeden (1) 
Zhotovitel.

15.12 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V 
případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se dohodnou 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné 
nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.

15.13 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

15.14 Platnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost zveřejněním 
v Registru smluv.

15.15 Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast 
územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 
písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), 
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“).

15.16 Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv Zhotovitel, a to ve 
verzi pro uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle občanského 
zákoníku a bude v celém svém rozsahu nejpozději do 30 dnů po podpisu této Smlouvy zveřejněna.

Za Objednatele STRABAG a.s. 
V Plzni dne: £043

Za Zhotovitele PMDP, a.s. 
V Plzni dne- -.5 '05'
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denlsovo nábřeil 920/12, 301 00 Plzeň 
Středisko 322 - světelné signalizační zařízení

Objednatel: Strabag
Název akce : Indukční smyčky Suková K650, K604
Označeni: 190228K)

č. kód popis m.J. mn.

INDUKČNÍ SMYČKY PRO SEMAFORY - DODÁVKA A MONTÁŽ

1 02720

POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY -
úpravy a obnova SSZ (Úprava SW v řadičích) kpl 1.00C

2 750831 INDUKČNÍ SMYČKY PRO SEMAFORY - DODÁVKA A MONTÁŽ Ks 12,00

Dílčí součty

CELKEM bez DPH 245 027,19 Kč

DPH 21% 51 455,71 Kč

CELKEM vč DPH 21% 296 482,90 Kč



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeňské městské 
dopravní podniky

dodávka montáž
celková jedn. cena

C8na celkem za 
položkuJedn. cena celkem jedn. cena celkem

65 027,19 65 027,19 0,00 0,00 65 027,19 65 027,19
0 15 000,00 180 000,00 0,00 0,00 15 000,00 180 000,00

245 027,19 0,00 245 027,19





 

 

 

SUKOVÁ ULICE (varianta 2 etap úplných uzavírek dvoupruhu + 2 uzavírek 
částečných)

květen 5
st 1
čt 2
pá 3 předání staveniště
so 4
ne 5

PO
6 ETAPA 1.úplná uzavírka dvoupruhu PP (cca 700 bm, šíře 2 x 3,70=5180m2)-součinnost PČR, 

osazení DZ, zahájení frézování cca 622m3
út 7 frézování
st 8
čt 9 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
Pá 10 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
so 11 případné sanace, spojovací postřik
ne případné sanace, spojovací postřik
P° 13 ACL tl.80 mm - cca 210 m3=546 tun
út 14 ACL tl.80 mm - cca 210 m3=546 tun
st 15 SMA tl.40 mm - cca 104 m3=270 tun - 2 x finišer
čt 16 SMA tl.40 mm - cca 104 m3=270 tun - 2 x finišer
Pá 17 ACL,SMA - křižovatky, zálivy, zastávky
so 18 ACL,SMA - křižovatky, zálivy, zastávky
n£ 19 VDZ barva

po
20 ETAPA II.úplná uzavírka dvoupruhu LP (cca 520 bm, šíře 2 x 3,70=3,848m2)-součinnost PČR, 

osazení DZ, zahájení frézování cca 462m3
út 21 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
st 22 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
čt 23 případné sanace, spojovací postřik
Pá 24 případné sanace, spojovací postřik
so 25 případné sanace, spojovací postřik
ne 26
PO 27 ACL tl.80 mm - cca 156 m3=405 tun
út 28 ACL tl.80 mm - cca 156 m3=405 tun
st 29 SMA tl.40 mm - cca 77 m3=200 tun - 2 x finišer
čt 30 SMA tl.40 mm - cca 77 m3=200 tun - 2 x finišer
Pá 31 ACL,SMA - křižovatky, zálivy, zastávky
červen 6
$o 1 VDZ barva
ne 2

po
3 ETAPA III.částečná uzavírka čtyřpruhu PP+LP - rychlé pruhy (cca 260 bm, šíře 2 x 3,70=1.924m2)- 

součinnost PČR, osazení DZ, zahájení frézování cca 231m3
út 4 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
st 5 případné sanace, spojovací postřik
čt 6 ACL tl.80 mm - cca 156 m3=405 tun
Pá 7 SMA tl.40 mm - cca 77 m3=200 tun
so 8 ACL,SMA - křižovatky, zálivy, zastávky
ne 9 VDZ barva

po
10 ETAPA IV.částečná uzavírka čtyřpruhu PP+LP - pomalé pruhy (cca 260 bm, šíře 2 x 

3,70=1.924m2)-součinnost PČR, osazení DZ, zahájení frézování cca 231m3
út 11 dočištění, ruční dopikování kolem obrub,propláchnutí vodou
st 12 případné sanace, spojovací postřik
čt 13 ACL tl.80 mm - cca 156 m3=405 tun
Pá 14 SMA tl.40 mm - cca 77 m3=200 tun
so 15 ACL,SMA - křižovatky, zálivy, zastávky
ne 16 VDZ barva
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1. ZAKLADNI USTANOVENI

• Integrovaná politika systému řízení společnosti 
STRABAG a.s., dopravní stavitelství, je k dispozici 
na internetových stránkách www.strabag.cz.

• Tento dokument (dále jen „Příloha“) tvoří přílohu 
Smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ a
„Smlouva
o dílo“) nebo ke smlouvě o provozu 
mechanizačních prostředků dle ust. § 1746 odst. 2 
a násl. OZ (dále jen „Smlouva o provozu 
mechanizačních prostředků“ a spolu se 
Smlouvou o dílo dále jen „Smlouvy“).

• Pro Smlouvu o dílo se v závislosti na plnění 
Zhotovitele přiměřeně užijí i ust. čl. 4.6 a 4.7 této 
Přílohy určená pro Provozce dle Smlouvy o provozu 
mechanizačních prostředků.

• Co se týče Smlouvy o provozu mechanizačních 
prostředků, pro tuto Smlouvu se užijí zejména ust. 
čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy; ostatní ustanovení této 
Přílohy se užijí pro Smlouvu o provozu 
mechanizačních prostředků přiměřeně. V tomto 
případě povinnosti Provozce dle této Přílohy 
odpovídají povinnostem Zhotovitele sjednaným 
v tomto dokumentu.

• Pod pojmem „Objednatel“ se rozumí společnost 
STRABAG a.s., IČO: 60838744, případně 
společníci sdruženi ve smyslu OZ spolu 
s Objednatelem v příslušné společnosti provádějící 
Stavbu podle Smlouvy o dílo.

• Pod pojmem „Zhotovitel“ se dále v textu rozumí 
osoba, která jako Zhotovitel uzavřela 
s Objednatelem Smlouvu o dílo.

• Pod pojmem „Provozce“ se rozumí osoba, která 
jako provozce uzavřela s Objednatelem Smlouvu 
o provozu mechanizačních prostředků.

• Pod pojmem „Pracovník“ se rozumí fyzická osoba, 
která je v pracovně právním vztahu se 
Zhotovitelem, resp. Provozcem, příp. s 
Objednatelem.

• Pod pojmem „BOZP“ se rozumí bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci.

• Pod pojmem „PO“ se rozumí požární ochrana.

• Pod pojmem „OŽP“ se rozumí ochrana životního 
prostředí.

• Pod pojmem „Stavba“ se rozumí dílo prováděné 
pro Investora Objednatelem z pozice zhotovitele a 
místo jejího provádění.

• Pod pojmem „Staveniště“ se rozumí místo plnění 
předmětu Smluv Zhotovitelem, resp. Provozcem.

• Pokud definice jakéhokoliv pojmu uvozeného 
v Příloze velkým písmenem není obsažena 
v Příloze, je tato definice součástí Smluv.

• Pokud není v Příloze uvedeno jinak, rozumí se 
„pracovištěm“ Staveniště podle Smlouvy o dílo.

• Pokud Zhotovitel bude plnit své závazky ze Smluv
pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to na základě 
příslušného občanskoprávního závazkového 
vztahu, je Zhotovitel povinen přiměřeně přenést 
povinnosti vyplývající pro něj z této Přílohy do 
předmětného závazkového vztahu
s podzhotovitelem. Totéž platí, pokud Provozce 
bude plnit své závazky ze Smlouvy
o provozu mechanizačních prostředků pomocí třetí 
osoby.

• V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané 
v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, resp. 
Provozce, a za škodu tím způsobenou odpovídá 
Zhotovitel, resp. Provozce (v závislosti na 
příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel, resp. 
Provozce, rovněž nese odpovědnost za finanční 
postihy (zejména smluvní pokuty), nárokované 
Objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti 
sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, 
resp. Provozce. Tím není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele, resp. Provozce za škodu ani úhradu 
smluvních pokut.

• Smluvní pokuty za neplnění a/nebo porušení 
povinností Zhotovitele, resp. Provozce vyplývající z 
této Přílohy jsou uvedeny v čl. 5 této Přílohy, resp. 
ve Smlouvách. Obecná ujednání týkající se 
smluvních pokut, která platí i pro smluvní pokuty 
podle Přílohy, jsou uvedena ve Smlouvách.

2. ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci Zhotovitele poskytujícího plnění pro 
Objednatele

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho Pracovníci 
dbali podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 
fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká 
jeho jednání, případně opomenutí při práci.

• Všichni Pracovníci Zhotovitele mají právo na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve 
vztahu k ostatním účastníkům výstavby nebo 
rekonstrukce a na informace o opatřeních na 
ochranu před jejich působením.

• Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci odpovídají vedoucí Pracovníci Zhotovitele na 
všech stupních řízení, v rozsahu svých funkcí 
daných pracovním zařazením a pracovní náplní.

• Povinnost Zhotovitele všestranně pečovat 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím 
Objednatele a/nebo Zhotovitele zdržují na 
Staveništi.
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• Veškeré otázky týkající se bezpečnosti práce jsou 
povinni zodpovědět vedoucí Pracovníci Zhotovitele 
uvedení ve Smlouvě o dílo anebo v zápisu 
o předání a převzetí Staveniště.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí 
příslušnými předpisy platnými v době provádění prací, 
zejména předpisy uvedenými v čl. 5.2. Přílohy. Jedná 
se o předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i 
předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní 
předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti 
požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, 
výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a 
chemickými směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami 
radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se 
ochrany života a zdraví.

2.2 Základní obecné povinnosti Pracovníků 
Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce na 
Stavbě

• Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých 
se bezprostředně dotýká jejich jednání.

• Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení 
právní
a ostatní předpisy, zejména předpisy uvedené v čl.
5.2 Přílohy, pokyny a normy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami 
bezpečného chování na pracovišti, stanovenými 
prokazatelně předanou dokumentaci stavby, 
pracovními a technologickými postupy, návody a 
informacemi.

• Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů 
v rozsahu svého pracovního zařazení.

• Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se 
stanoveným zkouškám.

• Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému a 
vedoucímu stavby závady, které by mohly ohrozit 
bezpečnost nebo zdraví osob, bezpečnost 
provozního zařízení a podle svých možností se 
zúčastnit jejich odstraňování.

• Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných 
nápisech a výstražných tabulích umístěných 
v objektech a na pracovištích Objednatele. 
Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné 
signály a upozornění Objednatele.

• Používat na Stavbě, v objektech a na pracovištích 
při pohybu určených přístupových cest a 
komunikací.

• Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení 
života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa, 
případně pokyny osoby, která je pověřena 
střežením, sledovat hlučnost strojů a zařízení a 
věnovat pozornost příkazům a pokynům 
Objednatele.

• Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické 
situace ihned o situaci informovat svého přímého 
nadřízeného a Objednatele.

2.3 Co je zakázáno Pracovníkům Zhotovitele na 
Stavbě, v objektech a na pracovištích 
Objednatele

• Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji 
Pracovníky, kteří ktomu nemají příslušné a v době 
obsluhy či manipulace platné oprávnění.

• Používat k příchodu na Stavbu, pracoviště nebo do 
objektu jiné komunikace než určené přístupové 
cesty.

• Vstupovat a pohybovat se mimo prostory 
předaných a převzatých objektů a pracovišť.

• Skladovat materiál a odstavovat mechanismy 
a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.

• Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace 
provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.

• Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení 
a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy 
bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna 
potřebná bezpečnostní opatření.

• Překračovat na vozidlech či strojích maximální 
dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt 
nebo pracoviště.

• Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat 
a ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.

• Měnit bez souhlasu Objednatele provozní, 
bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či 
instalovaná Objednatelem.

• Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného 
předání Staveniště a bez zajištění pracoviště.

• Provádět výše uvedené práce bez schváleného 
technologického nebo pracovního postupu, který 
musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

• Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není 
v dohledu nebo v doslechu další Pracovník, který 
v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, 
pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly 
nebo spojení.

• Vykonávat práce v nebezpečných prostorech 
a v mimořádných podmínkách bez náležitých 
bezpečnostních opatření, náležitého seznámení 
a poučení o postupu prací.

• Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, 
výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou 
provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, 
zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví 
škodlivé látky, výbušné látky, nebo jde o 
nedýchatelné prostředí.
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• Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 
aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad 
kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci

• Odpovědný Pracovník Zhotovitele musí na vyzvání 
Objednatele předložit doklad o zdravotní 
způsobilosti Pracovníků Zhotovitele působících na 
Staveništi, případně jinde na Stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích 
Pracovníků Zhotovitele

• Poskytnout pomoc při úrazu nebo při 
zdravotních potížích Pracovníků je povinností 
každého Pracovníka Zhotovitele.

• Při pracovním úrazu je vedoucí Pracovník 
Zhotovitele povinen postupovat dle Plánu pro 
zdolávání mimořádných událostí, se kterým byl 
řádně seznámen.

• Každý pracovní úraz musí odpovědný Pracovník - 
přímý nadřízený postiženého bezodkladně hlásit 
Objednateli.

• Povinností Zhotovitele je vybavit na Staveništi 
lékárničky první pomoci dle charakteru 
vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

• Pracovníci Zhotovitele nesmí vstupovat do objektů 
a na pracoviště Objednatele pod vlivem alkoholu 
a návykových látek.

• Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo 
jiných omamných prostředků platí po celou 
pracovní dobu a po celou dobu pobytu na 
Staveništi.

• Pokud má některý Pracovník Zhotovitele podezření, 
že je některý jiný Pracovník Zhotovitele pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho 
povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému 
vedoucímu Pracovníkovi podezřelého Pracovníka, 
který musí toto podezření prověřit a případně učinit 
potřebná opatření (při potvrzení tohoto podezření 
zejména vykázání ze Stavby).

• Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného 
vedoucího Pracovníka Zhotovitele, aby provedl 
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého 
podřízeného Pracovníka. Příslušný vedoucí 
Pracovník Zhotovitele je povinen tento požadavek 
splnit.

• Odmítne-li Pracovník Zhotovitele bezdůvodně 
podrobit se zkoušce dle předchozího odrážky, 
bude to Zhotovitelem posuzováno jako závažné 
porušení pracovní kázně.

2.7 Význam bezpečnostních značek

• V objektech a na pracovištích Objednatele se 
používají různé typy tabulek a značek. Odpovědní 
vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni 
seznámit své podřízené Pracovníky s významem 
těchto tabulek a značek. Nařízení těchto tabulek a 
značek jsou povinni respektovat všichni Pracovníci 
Zhotovitele pohybující se na Stavbě.

2.8 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Zhotovitel je povinen:

• Poskytovat svým Pracovníkům, u nichž to vyžaduje 
ochrana jejich života a zdraví, osobní ochranné 
pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a 
kontrolovat jejich pravidelné používání.

• Předložit na vyzvání Objednatele doklad 
o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad 
o poskytování OOPP Pracovníkům Zhotovitele.

• Zajistit trvalé používání ochranných přileb 
a výstražných reflexních vest, případně pracovního 
oděvu s výstražnými prvky Pracovníky Zhotovitele 
na celé Stavbě. Signalisté (tj. Pracovníci 
zodpovědní za předávání dorozumívacích znamení 
mezi vazačem a jeřábníkem) musí mít pracovní 
oděv odlišné barvy než ostatní Pracovníci.

2.9 Vedoucí Pracovníci Zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do 
objektů Objednatele musí odpovědní vedoucí 
Pracovníci Zhotovitele absolvovat seznámení 
s pracovištěm, s riziky na Stavbě 
a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o 
předání a převzetí Staveniště týkajícími se BOZP, PO a 
OŽP. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele poté musí 
prokazatelně seznámit své podřízené s pracovištěm, 
riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před 
nástupem na pracoviště či vstupem na Stavbu a do 
objektů Objednatele. Rovněž odpovídají za to, že 
všichni Pracovníci Zhotovitele budou před vstupem na 
pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, 
PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací 
na něm prováděných.

Doklad o seznámení Pracovníků Zhotovitele se shora 
uvedenými dokumenty předloží vedoucí Pracovníci 
Zhotovitele na vyžádání Objednateli.

Vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vést 
evidenci aktuálního stavu svých podřízených 
Pracovníků, jež provádějí práce na příslušném 
pracovišti.

2.10 Práce na dálnicích a silnicích za provozu

Objednatel v případě práce na dálnicích a silnicích 
I. třídy seznámí vedoucího Pracovníka Zhotovitele před 
započetím předmětných prací Zhotovitelem s 
příslušnou směrnicí Investora o pravidlech bezpečnosti
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práce na dálnicích a silnicích ve verzi platné ke dni 
provádění prací na Díle a tento vedoucí Pracovník je 
povinen její ustanovení respektovat a seznámit s ní své 
podřízené, a to před zahájením prací, přičemž i tito 
podřízení Pracovníci jsou povinni po seznámení se 
s touto směrnicí její ustanovení rovněž respektovat.

2.11 Práce na kolejišti a v ochranném pásmu 
dráhy

Zhotovitel se v případě prací v kolejišti či jeho 
ochranném pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet 
povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů pro 
provádění činností v místech veřejnosti nepřístupných 
(tj. v kolejišti a ochranných pásmech dráhy), a to 
zejména zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a předpisy Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, IČO: 70994234:, zejména BP 1 
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Definice požární ochrany na Stavbě 
a v objektech Objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:

• Preventivní část, která je zajišťována zejména 
organizačními preventivními opatřeními (zákazy, 
příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) 
a stavebními preventivními opatřeními, kde je toto 
nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce - 
stěny, stropy, dveře, požární ucpávky atd.).

• Represivní část je zajišťována především požárně 
technickými zařízeními (hasicí přístroje, požární 
hydranty apod.).

3.2 Prostředky požární ochrany

• Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých 
druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na 
každém hasicím přístroji.

• Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod 
elektrickým napětím, protože hasební látkou je 
voda. V případě použití k hašení zařízení pod 
napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

3.3 Základní povinnosti Pracovníků Zhotovitele 
při PO

K základním povinnostem všech Pracovníků 
Zhotovitele, kteří se pohybují na Stavbě a 
v objektech nebo na pracovištích Objednatele, 
v oblasti požární ochrany, patří:

• Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních 
tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště 
a objekty Objednatele označeny.

• Počínat si při Pracovních činnostech tak, aby 
nemohlo dojít ke vzniku požáru.

• Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení 
a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí 
přístroje.

• Neukládat na komunikacích žádný materiál 
a ponechávat komunikace a východy z objektů 
a místností trvale volné.

• Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na 
pracovištích nebo jinde na Stavbě bez souhlasu 
Objednatele.

• Nahlásit neprodleně místně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 
nebo 112 každý požár a neprodleně informovat 
Objednatele. V případě požáru postupovat dle 
požárních poplachových směrnic, se kterými byli 
předem seznámeni.

• Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo 
denní činnosti v požárně nezávadném stavu např. 
hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do 
určených skladů nebo prostorů, odpadový materiál 
uklizen do určených nádob.

• Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.

• Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením - 
přenosným hasicím přístrojům a požárním 
hydrantům.

• Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek 
a odpadů.

3.4 Co se na Stavbě, v objektech a na 
pracovištích Objednatele považuje za práce 
s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:

• Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem 
a odporem.

• Řezání kyslíkem nebo plamenem.

• Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů 
za použití otevřeného plamene.

Letování s letovací lampou, práce s benzínovou 
nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky 
a další podobné práce s otevřeným ohněm. 

Rozbrušování kovů.

Na Stavbě, pracovištích a v objektech Objednatele se 
tyto práce mohou provádět jen na základě povolení pro 
práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve 
znění pozdějších předpisů, které vydává příslušný 
vedoucí Pracovník Zhotovitele, za podmínky provedení
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požárně-bezpečnostních opatření v Povolení 
stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé 
kapaliny je každý Pracovník Zhotovitele povinen:

• Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu 
nadřízeného Pracovníka a v souladu s pracovní 
činností.

• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito 
kapalinami.

• Práci provádět podle stanoveného a 
odsouhlaseného technologického postupu.

• Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací 
s otevřeným ohněm.

• Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé 
kapaliny, než je třeba na 1 směnu.

• Neprovádět práce s hořlavými kapalinami 
v uzavřených prostorách současně s pracemi 
s otevřeným ohněm.

• Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny 
v technologickém postupu.

• Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou 
ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném 
stupni krytí.

• Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých 
kapalin a prázdné obaly odstranit do určených 
skladů a na určená místa odpovědným zástupcem 
Objednatele.

• Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít 
do sucha a použitý čistící materiál odstranit do 
určených nádob (nebezpečný odpad).

• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit 
a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý 
Pracovník Zhotovitele zejména povinen:

• Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.

• Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného 
technologického postupu.

• Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.

• Mimo určená místa Objednatelem neukládat 
zásobní láhve s hořlavými plyny.

• Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení 
denního výkonu uloženy na určené místo.

• Při práci s plyny nekouřit.

• Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít 
láhve s hořlavým plynem.

• Po ukončení práce - denně - musí být veškeré 
tlakové láhve z přechodných svářecích pracovišť 
odstraněny na určená místa Objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění 
svých činností a dodržování obecně platných předpisů 
v oblasti ochrany životního prostředí a 
environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve 
stavebním povolení případně Smlouvami.

V případě, že jsou pro Stavbu Objednatelem 
zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou 
Stavbu, je Zhotovitel povinen se jimi řídit. Pracovníci 
Zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, 
a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi. 

Zhotovitel je povinen:

• V případě porušení povinností v oblasti ochrany 
životního prostředí učinit okamžitá opatření 
k nápravě
a o těchto opatřeních bezodkladně písemně 
informovat Objednatele. V případech, kdy tato 
opatření neučiní Zhotovitel, provede je Objednatel 
na náklady Zhotovitele.

• Umožnit Objednateli kontrolu dodržování 
příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních 
předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se 
zejména
o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:

• Udržovat na Staveništi a jeho okolí pořádek 
a čistotu.

• Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho 
činností.

• Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze 
stavby vzniklých jeho činností, pokud není 
dohodnuto jinak.

• Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.

• Odpad shromažďovat na označených místech 
v nádobách k tomu určených (nepropustných pro 
daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu 
odpadu, název druhu odpadu).

• Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných 
odpadů (nápisem „Shromažďovací místo
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nebezpečného odpadu“ a uvedením kódu druhu 
odpadu, názvu druhu odpadu, a jménem 
odpovědné osoby).

• Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících 
prostor (chráněné před povětrnostními vlivy 
a odcizením), zpevněná podlaha, nádoby 
s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, 
nádoby zajištěny proti samovolnému pohybu.

• Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, 
shromažďovacích prostředků nebezpečného 
odpadu nebo na nich, identifikační listy 
nebezpečných odpadů.

• Odpad předávat pouze osobám, které mají 
oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do 
vlastnictví.

• Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona 
(průběžnou evidenci odpadů).

• Na vyžádání Objednatele předložit evidenci odpadů 
a případná oprávnění subjektů, kterým byly odpady 
předány.

4.3 Chemické látky a chemické směsi

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních 
předpisů týkajících se oblasti chemických látek a 
chemických směsí. Jedná se zejména o zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů a o zákon 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů a ze souvisejících 
předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

Jestliže Zhotovitel na Stavbě nakládá s chemickými 
látkami a směsmi (např. paliva, maziva, barvy, 
ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, 
penetrační nátěry apod.), je povinen:

• Mít k dispozici bezpečnostní listy včetně 
expozičního scénáře používaných chemických látek 
a směsí a své Pracovníky s nimi prokazatelně před 
zahájením příslušných prací seznámit.

• Pro látky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách a chemických směsích, ve 
znění pozdějších předpisů jako vysoce toxické, 
toxické (např. motorový benzín), žíravé, 
karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci 
mít k dispozici Písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při 
práci s těmito chemickými látkami (projednaná 
s orgánem ochrany veřejného zdraví) a své 
Pracovníky s nimi prokazatelně seznámit, a to před 
zahájením příslušných prací.

• Přechovává-li chemické látky v neoriginálních 
obalech, mít tyto obaly řádně označeny názvem 
látky, případně i symboly nebezpečnosti.

• Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od 
poživatin, léků a hraček nebo obaly s nimi 
zaměnitelnými.

• Řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, 
větami označujícími specifickou rizikovost (H-věty) 
a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).

• Shromažďovat chemické látky na Stavbě tak, aby 
byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou 
s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně 
označit odpovídajícím způsobem (nápisem „Pozor 
manipulace s chemickými látkami“) vstupní dveře 
skladových prostor, ve kterých se chemické látky 
nachází.

• Tekuté chemické látky mít umístěny v záchytných 
vanách. Záchytné vany používat i při přelévání 
těchto látek.

• S vysoce toxickými látkami nakládat pouze 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo 
osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou 
osobou.

• Na vyžádání Objednatele poskytnout seznam 
chemických látek a směsí, se kterými na stavbě 
nakládá
a kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4 Ochrana vod
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle 
právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti.

Zhotovitel je povinen:

• Nakládat s vodami v souladu s povolením 
k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto 
povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno 
(např. při odběru podzemních či povrchových vod 
nebo při vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových).

• Nakládá-li na Staveništi se závadnými látkami 
z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, 
aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek 
do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, 
do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami.

• Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných 
látek (zejména látek ropného charakteru). 
V případě, že množství skladovaných závadných 
látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi je 
spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být 
havarijní plán schválen příslušným vodoprávním 
úřadem.

• Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní 
prostředky/havarijní soupravy pro zachycení 
případného úniku závadných látek (sypký sorbent,
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piliny apod., sorpční textilie, lopatka, smeták, 
nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, 
který je nebezpečným odpadem).

• Své Pracovníky prokazatelně seznámit s možnými 
havarijními situacemi a s postupy při jejich řešení.

• O každé havárii vždy bezodkladně informovat 
Objednatele.

• Zabezpečit odstavené dopravní a mechanizační 
prostředky na Staveništi proti možným úkapům či 
únikům provozních náplní podložením záchytnými 
vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní 
a mechanizační prostředky musí být udržovány 
v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům 
příslušných právních předpisů. O tom musí být 
vedeny záznamy, které na vyžádání musí být 
předloženy Objednateli.

• Při skladování tekutých závadných látek a při 
manipulaci s nimi (přelévání) používat záchytné 
vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:

• Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. 
paliva, maziva).

• Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod.

V případě, že se Dílo nachází v záplavovém území, je 
nutno dodržovat povodňový plán. Za zajištění 
povodňového plánu odpovídá Objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle 
právních předpisů týkajících se oblasti ochrany 
ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají 
zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

• Provozovat na Stavbě mobilní zdroje znečišťování 
ovzduší (dopravní a mechanizační prostředky se 
spalovacími motory) pouze v souladu 
s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména platná technická 
prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Zásady OŽP pro Provozce dle Smlouvy 
o provozu mechanizačních prostředků

• Provozce jako provozovatel dopravy a 
mechanizace je povinen vybavit všechny své 
dopravní a mechanizační prostředky základními 
prostředky pro případ poruchy nebo havárie tzv.

„havarijními balíčky“ a seznámit jejich obsluhu, jak 
v případě takové události postupovat.
Obsah „Havarijního balíčku“:

- záchytná vana nebo sorpční rohož pro 
podložení motorových prostor,

- sorpční materiál,

- igelitový pytel na použitý sorpční materiál.

Na Stavbě i na přístupových cestách je zakázáno 
volné mytí a oplach dopravních a mechanizačních 
prostředků.

Dopravní a mechanizační prostředky budou 
odstavovány na vyhrazených místech a zajištěny 
proti úkapům pohonných a mazacích náplní 
podložením motorových prostor záchytnými vanami 
nebo sorpčními rohožemi.

Doprava materiálů na Stavbu, resp. ze Staveniště 
bude prováděna po určených trasách.

Před výjezdem ze Stavby budou všechny dopravní 
a mechanizační prostředky čištěny.

Na Stavbě budou používány pouze mechanizační 
a dopravní prostředky v technickém stavu 
odpovídajícím požadavkům příslušných právních 
předpisů.

Provozování mechanizačních a dopravních 
prostředků na Stavbě bude prováděno s ohledem 
na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude 
zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá 
organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu 
s minimem výfukových plynů, omezení běhu 
motorů na prázdno).

Technici Stavby budou průběžně kontrolovat 
technický stav všech dopravních a mechanizačních 
prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. 
V případě zjištění závad bude takovýto prostředek 
vykázán ze Stavby.

Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění 
mechanizačních a dopravních prostředků 
(i od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).

Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou 
prováděny mimo Stavbu v dílnách Provozce, 
popřípadě ve specializovaných externích 
opravnách.

Drobné opravy dopravních a mechanizačních 
prostředků mohou být prováděny přímo na Stavbě 
pojízdnou dílnou, která bude vybavena základními 
prostředky pro případ poruchy nebo havárie a její 
obsluha bude seznámena s postupem, jak má 
v případě takové události postupovat.

Při tankování pohonných hmot v areálu Stavby, 
zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, bude 
použito záchytných nádob k zamezení úkapů. 
Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny 
základními prostředky pro případ poruchy nebo 
havárie a jejich obsluha bude seznámena
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s postupem, jak má v případě takové události 
postupovat.

• Dřeviny, které se nachází na Stavbě, nesmí být 
mechanizačními a dopravními prostředky 
poškozovány. Zejména bude dodržována 
dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby 
nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou 
mechanizací.

• Na Stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze 
svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, 
zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice 
apod. nebudou volně pohazovány po Stavbě, ale 
denně odváženy do zařízení Provozce.

Technici Stavby budou všechny nasazené 
mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda 
jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě 
zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu 
mechanizmu i Provozce dopravních a mechanizačních 
prostředků a provedou o zjištěných nedostatcích 
záznam do dokladu o provozu prostředku. V případě 
opakovaného porušování výše uvedených zásad 
řidičem bude tento vykázán ze Stavby.

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných 
hmot a provozních hmot mechanizačních 
a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést Provozce, 
resp. Pracovník Provozce, v případě vzniku havárie:

• Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku 
látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit látku do

sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, 
přečerpáním).

• Zasypat zasažené místo sorpčním materiálem, 
směrem od okrajů ke středu.

• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných 
osob.

• Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému 
nadřízenému Pracovníkovi a Objednateli.

• V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče 
(Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii ČR 
případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést 
Provozce, resp. Pracovník Provozce po havárii:

• Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky 
z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).

• Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat 
do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely 
a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem 
(řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci 
oprávněnou osobou).

• Ve spolupráci s Objednatelem vyhotovit Záznam 
o havárii.

5. SMLUVNÍ POKUTY

5.1 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení níže uvedených 
povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či 
norem, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto 
neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu v následující výši:

Porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO 
a OŽP

Odkaz na předpis či smluvní 
ustanovení obsahující povinnost

Výše smluvní 
pokuty

Nepředaná dokumentace BOZP (Registr rizik 
a opatření pro stavbu podle, Systém bezpečné 
práce s jeřáby, Pracovní/technologický 
postup/předpis pro prováděné práce) 
Zhotovitelem nebo Provozcem Objednateli

Registr rizik - § 101 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů

Systém bezpečné práce s jeřáby - ČSN 
12 480-1

Pracovní postupy - Odst. 5 části II. 
článku nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění

5 000 Kč
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pozdějších předpis;
Příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů

Nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prac. prostředků (pracovní oděv, 
ochranná přilba, pracovní obuv, reflexní vesta, 
bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, 
pracovní rukavice, ochrana zraku/očí, ochrana 
sluchu)

První odrážka čl. 2.8 PRAVIDEL BOZP, 
PO a OŽP 1 000 Kč

Obsluhování a manipulace se zařízeními a 
stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné 
oprávnění

První odrážka článku 2.3 PRAVIDEL 
BOZP, PO a OŽP 5 000 Kč

Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů a norem k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (Místní provozní 
bezpečnostní předpis pro provozování dopravy, 
Dopravně provozní řád, Havarijní plán, 
Povodňový plán, Pracovní/technologický 
postup/předpis, Registr rizik a opatření, Systém 
bezpečné práce s jeřáby, Plán BOZP a 
specifické dokumenty stavby)

Druhá odrážka článku 2.2 PRAVIDEL 
BOZP, PO a OŽP 2 000 Kč

Používání nevyhovujících nebo nevhodně 
umístěných žebříků (poškozené, příliš 
zatěžované, usazené pod nevhodným úhlem, 
bez dostatečného přesahu, nezajištěné)

Část III. přílohy nařízení vlády č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, ve znění pozdějších předpisů

3 000 Kč

Nedodržení požadavek na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
ve znění pozdějších předpisů

2 000 Kč

Nezajištění výkopových prací

Část III. přílohy č. 3 nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů

10 000 Kč

Nezajištění stability stěn výkopů

Část V. přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů

20 000 Kč

Nezajištění ochrany proti pádu při pracích ve 
výšce nebo nad volnou hloubkou

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů

20 000 Kč

Provádění prací ve výškách nebo nad volnou 
hloubkou bez zajištění ochrany proti pádu 
(prostředky kolektivního nebo osobního 
zajištění, lešení, zábradlí, sítě, postroje)

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů

20 000 Kč
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Nezakrytí prostorů proti pádu předmětů/osob 
z výšky a do volné hloubky

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů

20 000 Kč

Nezajištění bezpečného pracoviště pod místem 
práce ve výšce a v jeho okolí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů

20 000 Kč

Porušení zásad vázaní a dopravy břemen, 
používání poškozených, neevidovaných a 
nevhodných vázacích prostředků

ČSN 12480-1 20 000 Kč

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od 
pracovního stroje (pohyb v ohroženém prostoru 
činností stroje)

Odstavec 3. části I. přílohy č. 2 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů

10 000 Kč

Pohyb a vstup pracovníků na pracoviště pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a čl. 2.3
PRAVIDEL BOZP, PO
a OŽP

25 000 Kč

Porušení zákazu kouření (společné prostory, 
staveništní buňka, zařízení staveniště, WC)

§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 65/2017 
Sb., zákon
o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších 
předpisů

1 000 Kč

Pracovní lávky a plošiny neodpovídají BOZP 
(zábradlí, okopové lišty, nedostatečná šířka, 
nosnost, průvodní dokumentace)

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů

2 000 Kč

Používání konstrukcí, které nejsou k tomu 
určeny (bednění, pažení, palety apod.), k 
výstupu nebo sestupu

Část III. přílohy nařízení vlády č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, ve znění pozdějších předpisů

2 000 Kč

Porušení technologických postupů při práci s 
otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, 
používání PB apod., mimo míst k tomu 
určených)

Čl. 3.4 a 3.5 PRAVIDEL BOZP, PO a 
OŽP 8 000 Kč

Používání zařízení nebo jejich částí, která 
k tomu nejsou určena, k přepravě osob

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů;
ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební 
výtahy pro dopravu osob a nákladů se 
svisle vedenými klecemi

2 000 Kč

Provádění jakýchkoliv prací bez řádného 
písemného předání Staveniště a bez zajištění 
pracoviště

Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP 2 000 Kč

Provádění jakýchkoliv prací bez schváleného Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP 10 000 Kč
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technologického nebo pracovního postupu, 
který musí obsahovat opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Neoznámení nástupu Zhotovitele nebo
Provozce na Staveniště

§ 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů

1 000 Kč

Nedodržování povinností vyplývajících z 
právních a jiných předpisů pro nakládání s 
odpady (třídění odpadů, zřízená 
shromažďovaní místa odpadů, označené 
nádoby na N + O odpady)

Čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP 5 000 Kč

Nezajištění závadných látek vodám proti 
ohrožení podzemních a povrchových vod

Druhá odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL
BOZP, PO a OŽP 2 000 Kč

Chybějící havarijní balíček v nákladním 
automobilu a stavebním stroji

První a druhá odrážka čl. 4.6
PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP 3 000 Kč

Neosazení záchytných vaniček či sorpčních 
rohoží pod odstavené stavební stroje a 
nákladní automobily

Čtvrtá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL
BOZP, PO a OŽP 1 000 Kč

Neoznačení nádoby na nebezpečné odpady + 
ILNO, absence pravidel k nakládání s CHLS 
jichž se týkají nebo neseznámení pracovníků 
s těmito pravidly, nenakládání s vodami 
v souladu s povolením k nakládání s vodami 
nebo absence povolení k odběru vod a 
vypouštění OV

Neoznačení nádob - Šestá odrážka čl.
4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP; 
Absence pravidel - Druhá odrážka čl.
4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP;
Odběr vod - První odrážka čl. 4.4 
PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP

2 000 Kč

Neuložení CHLS v záchytných vanách
Sedmá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL
BOZP, PO a OŽP 2 000 Kč

Neoznačení náhradních obalů CHLS
Třetí odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, 
PO a OŽP 2 000 Kč

Uchovávání CHLS v obalech od poživatin, léků 
a hraček nebo obalech s nimi zaměnitelnými

Čtvrtá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL
BOZP, PO a OŽP 10 000 Kč

Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku 
ropných látek, úniku chemických látek a směsí 
apod. vedoucímu stavby

Pátá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, 
PO
a OŽP 2 000 Kč

Nedodržování jakýchkoliv postupů stanovených 
v prokazatelně předané dokumentaci Stavby 
Objednatele

Druhá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL
BOZP, PO a OŽP 50 000 Kč

5.2 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení povinností v oblasti 
BOZP, PO
a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem uvedených níže v tomto 
článku Přílohy, přičemž se bude jednat o povinnosti neuvedené ve výše uvedené tabulce článku 5.1 Přílohy, 
je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto 
neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu výši 5 000 (pět tisíc) Kč.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci),
ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

• Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 

pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších 
předpisů

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších 
předpisů,

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 
tříd
a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízení),
ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů

13



 

 

 
 

 

 

 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů
ve znění pozdějších předpisů

• Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ 
v aktuálním znění

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku Přílohy v případě neplnění a/nebo 
porušení výše uvedené povinnosti po předchozím písemném upozornění Zhotovitele/Provozce na 
porušení takové povinnosti, přičemž toto upozornění může být učiněno jakýmkoliv z následujících 
způsobů:

a) zápisem do Stavebního deníku vedeného Zhotovitelem
b) samostatným zápisem o kontrole BOZP, PO a OŽP včetně fotodokumentace, nebo
c) zasláním upozornění včetně fotodokumentace na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo Provozce 

uvedenou
ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků.

V případě postupu podle písm. a) bude Zhotoviteli/Provozci fotodokumentace prokazující jeho neplnění 
a/nebo porušení povinnosti k dispozici na jeho písemné vyžádání.

Upozornění podle tohoto článku Přílohy může učinit kterákoliv z osob zastupujících Objednatele uvedená 
ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků (příp. objednávce).

5.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výši veškerých smluvních pokut uvedených v tomto článku Přílohy 
považuje za přiměřenou.
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená:

(dále jen „Zmocnitel")
zmocňuje

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)
k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele 
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů- 
pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti 
o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, 
uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat 
plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými 
osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, 
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních 
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět- 
set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018



 
 

 
 

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 114265902-212275-181219130359, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZUZANA VYŽRÁLKOVÁ VEGEŠOVÁ

Vystavil: Město Rudolfov
Pracoviště: Město Rudolfov
V Rudolfově dne 19.12.2018


