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	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil
na provedení díla
„Hřbitov – Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (I. etapa – oprava oplocení)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil
	Org:

provoz


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Battante CZ s.r.o.

	
	Legionářská 1319/10

779 00 Olomouc Nová Ulice

	IČ:
	05532779
	DIČ:
	CZ05532779

	

	Obchodní rejstřík: 
	C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě

	

	ID datové schránky: 6ea5skb            

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	

	Paulína Weissová, jednatelka společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu: 739937299/5500


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil ze dne 20. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
20. 12. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 5 ze 
7. 6. 2019 na 28. 6. 2019. 
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	c) dokončení díla:
	do 28. 6. 2019


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

     Paulína Weissová

jednatelka společnosti

Battante CZ s.r.o.     
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