Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
 Identifikační číslo EDS: 133D21A006630

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaromírem Chvátalem, projektantem
tel/fax: xxx
e-mailové adresy: xxx,xxx 
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
bankovní spojení: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

DC ENGINEERING spol. s r.o.
se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 219173
plátce DPH: ANO
zastoupená: Petrem Cickem
osoba oprávněná k věcným jednáním: Petr Cicko, jednatel společnosti
tel/fax: xxx
e-mail:xxx
DIČ: CZ 024 14 864
Daňový domicil: Česká republika
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se upravuje čl. č. 4.5.1. Dokončení Díla. 


					    Preambule

Uzavření Dodatku č. 1 je vyvoláno změnou technologie nosné konstrukce podlahy 4. NP oproti technologii popsané v DPS a to na základě požadavku zástupců orgánů památkové péče/NPÚ. Změna technologie spočívá v řešení konstrukce podlahy prostoru podkroví cestou tzv. suché montované konstrukce (oproti tzv. mokré technologii popsané v DPS z 04/2018 a aktualizované v 08/2018). Podrobný popis změny nosné konstrukce je obsahem dokumentace DRS zpracované v květnu t. r. Nedílnou součástí DRS je znalecký posudek (č. j. 4374/34/2019, zpracovatel ing. Jan Karpaš, CSc.) a posouzení požární odolnosti stropní nosné konstrukce a posouzení neprůzvučnosti stropu (č. zprávy 193-SNR-19, zpracovatel Akustika Praha s.r.o., Ing. Tomáš Rozsíval).

Čl. 4.4.1. Dokončení Díla – změna článku 
Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne 30. 9. 2019. 

Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2018 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 1 má 2 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2018.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.





V Praze dne 7. 6. 2019			            V Praze dne 7. 6. 2019

za Akademii múzických umění v Praze	za DC ENGINEERING spol.s.r.o.




________________________			____________________________
Ing. Ladislav Paluska 				Petr Cicko
kvestor						jednatel

