
  

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

 
Dohoda o změně obsahu závazku (novace) 

uzavřená dle § 1902 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
Michal Ryšavý 
IČO: 72910488 
DIČ: CZ7803093628 
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující 

dohodu o změně obsahu závazku 

(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2017 v návaznosti na výsledek výběrového řízení zakázky malého 
rozsahu na veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín“ 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly stavební úpravy domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí v Jičíně, které 
spočívají v dispozičních změnách interiéru II. NP, jeho celkové rekonstrukci, včetně vytápění 
vzduchotechniky, zdravotechniky, plynovodu a elektroinstalace. dále v opravě vstupní chodby a zádveří 
I.NP, stavební úpravy schodišťového prostoru v rámci všech nadzemních podlaží a opravě schodišťového 
světlíku, vše s termínem plnění dle dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo do 30.4.2019. Místem plnění byl Jičín, 
Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký. 

Článek II. 
Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.2.2019 uzavřely dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou 
akci, kterým došlo k navýšení rozsahu prací díla, aniž by předmětným dodatkem došlo k úpravě 
termínu dokončení prací. V rámci následujících kontrolních dnů prováděných na stavbě byl mezi 
zástupci objednatele a zhotovitele projednán nový termín dokončení díla, nicméně z důvodů na 
straně objednatele (ukončení pracovního poměru osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech 
technických) nedošlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku, kterým by byl upraven termín 
plnění, a to s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1. tohoto článku.  

2. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné 
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění. 

 
 

3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy 
se závazek zhotovitele s termínem plnění do 30.4.2019 nahrazuje novým závazkem zhotovitele 
s termínem ukončení doby plnění díla a to 31.7.2019. 
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4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem. 

2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 
odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. 
§ 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, 
že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 
výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle 
této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem 
městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

3.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 18 ze dne 29.5.2019. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

 
V Jičíně dne      V .............................. dne ........................... 
 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
město Jičín       Michal Ryšavý 
JUDr. Jan Malý       
starosta města Jičín      
 
 


