
č. smlouvy zhotovitele: 181313022

v- Č. smlouvy objednatele: 2018/02/069/Li/D1č Trınec

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018ı'02ı'069ILi, uzavřené dne 30.08.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních'
-ve věcech technický

- ve věcech reklamací:
telefon:
fax:
IČO: 00297313
Dıč: 0200297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
Č. účtu:

2. ZHOTOVITEL: Společnost uchazečů „COLAS + MVEX - Cyklostezka
Třinec - Konská“

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Navrátil, ředitel Oblasti Východ
- ve věcech technických: lng. Roman Hradil, vedouci obchodního oddělení Ostrava
- ve věcech stavby: lng. Petr Čmiel, stavbyvedoucí, Jiří Opravil, stavbyvedoucí

' IČO: 26177005
DIČ: 0226177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.č. účtu; _

člen společnosti MVEX stavby s.r.o.
se Sidlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu 'v' Ostravě, oddíl C, vložka
62050
Oprávněný Zástupce:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
- ve věcech stavby:
IČO: 03997286
DIČ: 0203997286
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.<ˇ=~ üčfw _



č. smlouvy objednatele: 2018/02/069/Li/D1
č. smlouvy zhotovitele: 181313022

I.
Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 Zákona č. 13412016 Sb., o Zadáváníveřejných Zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovením odstavce 4I a to vsouvislosti sevznikem dodatečných stavebních prací - víceprací. která nemění celkovou povahu veřejné Zakázkya jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty Závazku Ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Během realizace stavby „Cyklostezka Třinec - Konská" došlo k nutnosti víceprací spočívající veZměně rozsahu vyhrazených jízdních pruhů. Tyto vícepráce vznikly následkem legislativních Změn.
PO dokončení dopravní studie „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Tñnec - Konská“ došlo keZměně Technických podmínek TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto nové TP 179byly schváleny Ministerstvem dopravy č.j. 98/2017-120-TN Ze dne 17. Května s účinností Od 1.

1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mely být realizovány. Tytoménépráce si vyžádaly snížení ceny díla o 120 092,43 Kč bez DPH.
Vsouvislosti s Výše Zmíněným se smluvní strany dohodly na následujících Změnách smlouvy Odílo č. 2018/02/069/Li na realizaci veřejné Zakázky „Cyklostezka Třinec - Konská“ (dále jen„smlouva“) Ze dne 30.08.2018.

1. Článek Vll. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:
Cena Za provedené dílo dle čl. lll. této smlouvy o dílo činí 24 252 026,73 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
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Č. smlouvy objednatele: 201 8/02/069/Li/D1
č.. smlouvy Zhotoviteie: 181313022

Il.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatnich ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Züstávají v platností.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Znichž Objednatel obdrží 2 vyhotovenía Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku c. 1 rozhodla Rada města Tñnce usnesením č. 20191508 Ze dne15.04.2019.

v Třinci ...2.9:..Í.].5!z.._2019 v Třinci 723.7? :_ at* 'aľ

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská lng. Lib avrátilprimátorka ředitel oblasti Východ
na základě plné moci
COLAS CZ + MVEX
- „Cyklostezka Třinec - Konská'ı

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
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.JOVÝ LIST | Čisınz ı
[Ovitelz COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739

25 Svindnøv, IČO: 03997286

New" Statutární město Třinec Datum: 273.2019
Název akce: Cyklostezka Třinec - Konská
Předmět změny:
Po dokončení dopravní studie „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty Třinec - Konská“ došlo ke změně Technických
podmínek TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty. Tyto nové TP 179 byly schváleny Ministerstvem dopravy č.j.
98/2017-120-TN ze dne 17. května S účinností od l. června 2017. Při následném procesu stanovení dopravního značení
vzešel ze Strany Policie ČR požadavek na Zapracování Změn dle zmíněných nových TP 179. DOS „Vyhrazené jízdní pruhy
pro cyklisty Třinec - Konská“ byly tedy upraveny dle nových TP 179 a doplněny o veškeré připomínky, které byly řádně
podány v rámci řízení stanovení dopravního značení.

Potvrzená změna rozsahu díla:
ı___-_'”____

Cena ménëpraeı' bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
-120 092,43 Kč 452 089,53 Kč

Výsledná změna 'ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
331 997,10 Kč

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
23 920 029,63 Kč 24 252 026,73 Kč

.schválil hotovı'te! :

l.s'chvál'ił ro 'ekmnt .

.schválil [12]):

schváłı'ł (sugervı'zor)

schválil Ob 'ednatel
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A:

øt: Rekapitulace nákladů na stavbu

øjednateł: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Tñnec

Zhotovitel:

OVÉ Y vlcEPRACI
ı'ZdnÍ 452 089 53 Kč

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 452 089 Kč

120 092 43 KČ

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 331 997,10 Kč

Zhotovitel:

TD I :

Projektant:

Supervizofl

Objednatel:
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