[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo na akci:

[bookmark: _Hlk10200148] „Stavební úpravy, přístavba a nástavba stáv. skladu na st.p.č.1429
a p.p.č. 1593/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou“


[bookmark: _Hlk10200126]číslo smlouvy objednatele: ZOO/0046/2018
číslo smlouvy zhotovitele:	



1. Smluvní strany
1.1		Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
		sídlo:	Hluboká nad Vltavou čp.417, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ:		00410829
DIČ:			CZ00410829
zastoupený:	Ing. Vladimírem Pokorným, ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, České Budějovice
číslo účtu:	38700387/5500

1.2.	Zhotovitel: 	Retherm s.r.o.
	sídlo:		Pražská 560/95, České Budějovice, 370 04
	zapsán v OR:	vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13 182
	IČ:			260 86 344
	DIČ:			CZ 260 86 344
	zastoupený:	Tomášem Řežábkem, jednatelem
	bankovní spojení: ČSOB, České Budějovice
	číslo účtu: 	214 880 621/0300

	



2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

2.1.		Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.12.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele ZOO/0046/2018), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy, přístavba a nástavba stáv. skladu na st.p.č.1429 a p.p.č. 1593/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu. 
2.2	Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na výše uvedenou akci, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat. 
2.3.	Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy 
a)	ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnového listu ZL č.1a a ZL č.1b ze dne 6.6.2019, který je jako Příloha č. 1 a č.2 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

2.4.	Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna odstavce IV. bodu 1. Cena za dílo.
	Odstavec IV. bod 1. Smlouvy se mění takto:

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:
	celkem bez DPH	  12 012 799,07 Kč
DPH 21 %	  	    2 522 687,80 Kč
Celkem včetně DPH    	  14 535 486,87 Kč	


Rekapitulace ceny:

Cena za dílo bez DPH dle SOD č. ZOO/0046/2018	              		11.960.797,74 Kč 
	Hodnota prací dle změnového listu ZL č.1a - vícepráce                                    + 83 622,26 Kč
[bookmark: _Hlk10788979]	Hodnota prací dle změnového listu ZL č.1b - méněpráce                                 - 31 620,93 Kč   
		Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH				              12.012.799,07 Kč




3. Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
3.2.	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (4) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (2) vyhotovení. 
3.3.	Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4.	V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
3.5.	Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
3.6.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1	 Změnový list ZL č.1a ze dne 6.6.2019
Příloha č. 2	 Změnový list ZL č.1a ze dne 6.6.2019


V Hluboké nad Vltavou, dne ........... 				V Hluboké nad Vltavou, dne ..............


Za objednatele:	Za zhotovitele:


...........................................................	.............................................................
Ing. Vladimír Pokorný                                                                          Tomáš Řežábek 
ředitel	                                                                                                 jednatel 
ZOO Hluboká nad Vltavou                                                                  Retherm s.r.o.     		
2

