
HARMONOGRAM PRACÍ -ČASOVÝ

Stavba:

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o.  Ústí 200 Vsetín

Místo: Valašské Meziříčí únor 18 Březen Duben Květen Červen ČervenecSrpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

1a Kácení stromů,příprava řeziva

1b Výroba  a nátěr  šindele

2a

2e Odstranění břidlicové dlažby OCHOZ

11 oprava základů ( gabiony)

12 stavba vnitřního lešení

13 monitorování omítek

14 monitorování maleb

15 demontáž omítek a desek

2b Oprava trámú(plombování,výměna..)

2c Oprava střešní konstrukce

2d Výměna šindele

Restaurátorský záměr -kříže

2f Resaturování  křížů, oken…

Restaurátorský záměr - dveře

Restaurování dveří

Restaurování oken, mříží

Restaurování kam. Prvků kostela

Stavba nového ochozu, včetně šindele

Opláštění venk. Stěn

3a Podklad , včetně položení břidlice

3b provedení drenážního systému

3c Obnova omítek

3d Elektroinstalace

3e Hromosvod

3f Úklid staveniště, terénní úpravy

Předání stavby

Příprava stavby,zakrývání a přesun 

předmětů,artefaktů, křížů 

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

červenec 19


