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'©Q, SMLOUVA o DILO

%$ ó. 569/OIRM/2019
Ř \99 _.íí' (na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 71412011

:.— schván'ena PS ze dne 13.05.2019, č. úk. 2)

-' . podle 5 2586 a násl. zákona čí5lo 892012 Sb., občanský zákoník. \: pratném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

:. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108. 281 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIC: (2200243132

č. účtu:

(dále jen „obiednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: ČIP plus, s.r.o.
sídlo: Milínská 130, 261 01 Příbram lli
zastoupený: Ing. Petr Honzík: jednatel

Petr Jícha, jednatel
IČO: 47052066
DIČ: CZ47052066
bankovní'spojení:
&. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C14486
(dále jen .,zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Ing. Petr Honzík, jednatel

Petr Jícha, jednatei

Ve věcech odborných:

Po dobu díl_a bude objednatele na stavbě zastupovat: Bc. Michaela Kovalčikové, Ing. Pavel Bureš &
Ing. Milan Stufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plneni díla, vyjma změny či
doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací. jsou povinni
a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným
dohodnutým výkonům. Jsou dáše oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat
změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla,
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou
v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Martin Beneš. který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Dodávka a montáž elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému
se záznamem a strukturované kabeláže \: objektu zázemí Nový rybník“
— vše v podobě, kvalitě a rozsahu. daném dle následujících příloh, Které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
přííoha č.1: položkový rozpočet
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Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu,

nicméně jejich provedeni je nutné a potřebné kdokončení díla tak. aby bylo provedeno vpodobě

předpokládané projekiovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dilo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami

stavebního povoleni, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technoiogického sjednávají se

jako závazné technické a technologické předpisy a normytýkající se provádění prací & použitých materiálů a

aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či apiikaci takových materiálů a zařízení.

Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá

objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená \: akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 1

2.4. Dojde-li při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila vyplývajícím z

podmínek při provádění dila, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS vaktuální cenove úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy vnabídkovem rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení stím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smiouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy secenením). \: němž bude řešena změna ceny,

případně i terminu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě práve zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu dňa & v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy

veškeré technické. kvalitativní a jiné podminky nejayiné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné

oprávněni k podnikání a provedení díia zajistí osobami odborně způsobilými.

|||.ČAS PLNÉNÍ

3.1. Zhotovitei se zavazuje provest a předai předmět díla dle čl. !| v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení &

předají dna dle čl. 7.1._)_ _

. ihned po účinnosti smlouvy do 10.06.2019

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díle ani do jednoho týdne pe sjednaném termínu.

je objednatel oprávněn od této smšouvy odstoupit.

3.3. Pevětrnostnš vlivy, s nimiž se vdobe reaiizace díla nemohlo uvažovat. jenu důvodem k prodloužení

iermínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru kodsouhtasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení praci vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení. '

3,5. Dodržení času plnění zhotovitelem ie závieie na řádně a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

\: této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a Všech.

dalších případných správních rozhodnuií vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění

stavebních prací zapotřebí, Po dobu prodlení objedna1ele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel

v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedeni díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.8. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykotiv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotovneli. O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušeni

provádění díla byie vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednateie, termín dokončení díla se a dobu přerušení provádění prací do doby

zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

Zlší'ráíí'šš &



4.1. Cena díle je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526K1990 Sb., v platném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková
ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení
díla v rozsahu, kterýje dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce

zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a utermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
stanoveni ceny a její výše byl odsouhlasen obema smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526f1990 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 114 636,95,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH uzákonne výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána e odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele jeji Zvýšení. Cena uvedená
vedet. 4.1. a 4.2. muže být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného

dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu

stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do
doby jeho protokofárního předání objednateli po řádném dokončení dila. Vlastníkem díle je po celou dobu
provádění díle objednatel, vyjme těch materiálů a zařízení. která ještě nebyla do díla zabudována nebo
instalována a ze strany objednatele ješte nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkwýr rozpočet díla a jemu

odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích & bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zeimena zákon o dani z přidané hodnoty.
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

nažev a sídlo organizace. obchodní název a adresu, IČO. DIČ
DIC plátce

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum jeji splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který' má být splacena
ceikovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součásti faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění
a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci,
musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednateíe nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených praci. je

zhotovitel oprávněn fekturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel upžatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitelíe oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % ceikove ceny díla. Zbylých
10 % celkové ceny dita bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném & úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedodélků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této
smlouvy bude obfednatelem převzato & vadami nebo nedodelky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad & nedodělků díla.
Hanuma..
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5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

57. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, ktere provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu preci nesmějí zařazovat & považuji se za součást
ceikove ceny dite, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063 zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehíivým plátcem daně a po dobu. kdy za něj ve emystu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není neepolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla _co do částky, odpovídajicí dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. způsoe PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci. touto smlouvou,
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instataci či
aplikaci takových materiálu či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv Škoda. nese veškeré vznikle náklady zhotovitei. V případě. že zhotovitel nebude přes
písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo V souladu s předpisy, bude objednatel
oprávněn jednostranně neohet tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez
vlivu na záruku, kterou za kvalitu díle poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

5.2. Objednate! je oprávněn kontrolovat provádění díla na Všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné
podmínky této smlouvy. je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu k tomu poskytnuté & postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel
ográvněn odetougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiáty či výrobky. které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují aouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak,

může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vtastní řízení postupu prací pracovníky, majicími
odpovídající odbornou způsobilost 3 Kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele,

kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit e financovat veškeré připadne poddodavatelské práoe & nese za ně záruku

»! plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne
předání stavby. jdou k tíži zhotovitele.

5.10. Za všechny Škody, které vzniknou \: důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateíi, odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vznřkiou škodu (10 se týká i škod
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vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
Toto ustanovení se vztahuje i na Škody vznikle třetím. na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se

zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené
odpovědnosti, a to sgarantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto
skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat. jinak bude objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

6.11. Objednatel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díle stavební deník (8D) o
pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně
víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem objednatele a podepsány
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených praci, jejich jakost, zdůvodnění
odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsiční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka objednatele & stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce zhotovřtele. TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD & příslušné
oprávněné orgány státní správy.

6.14. Zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-Ii zhotovitel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to. že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
. přehled všech provedených zkoušek jakosti;

. seznam dokumentace stavby Včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel. ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konetrukcí & prací písemnou

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen
na žádost objednatele dotyčné práce na svůj nák1ad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svoiává
Objednatel kontrolni dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1xtýdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou
povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá

zhotovitel za vady díla z tohoto třtulu vzniklé. Nesptní-li zhotovitel svoji upozorňovaci povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně
převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela
vyklidit & následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to

až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci čijiným předpisům (Vizodst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že
při realizaci díle nepoužije žádný materiál, o kterém je V době použití známo, že je škodlivý :: hlediska
platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní. je povinen na písemné vyzvání objedneteie provést
okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím. že veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný & zhotovitež má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů. pokud již původni materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
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6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy & vybourených hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu
dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů
zhotovitel předá doklady o uložení suti, uýkopku a vybouranýoh hmot korespondujícioh s výzvou takového
úřadu. a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení
staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díle, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1 .),
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Objednatel zajistí \; případě potřeby na vlastní náklady etaueníštní přípojku elektřiny, vodovodu &
kanalizace. popř. dalších energií, včetně připojovacich míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.25. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém
heSpodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vznšku případných škod (a to i ve
formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době
přejímeoího řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatet
právo nezahájit přejímací řízeni či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.26. Zhotovitet je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,
aby nevznikíy žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení praoř uvest staveniště do původního
stavu. Náklady na vybudování, udržování & odklízení Zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty
v ceně díle.

6.27. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotoviteí.

6.28. Zhotovitel je povinen vpřípadě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právnřch
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady neřídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

529. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své
náklady vytýčení všech řnženýrekýoh sítí v komunikacích & vterénu na svoje náklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebnich pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození
po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli)
opraví zhotovitel takove inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O
případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské
sítě.

6.30. Objednetet je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,
aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okoli prašností, nadměrným hlukem či
znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečností postupem provádění prací nebo provozem
stavebních mechanizmů.

6.31. Zhotovitet se seznámil s plánya ostatními zadávacími podklady. ktere jsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty. a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.32. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,
aby bylo provozuschopné. tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

8.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla. případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel
mohf uplatňovat jakekoliv sankce vůčř objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

.. . 6|H „u ka __
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7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu
díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedoděiků a po
prokázání bezchybne funkce dodaných & zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
dite a jeho předání objednateii je ze strany zhotoviteleř předání všech listin, ktere se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetioká zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu
nebo nekterejeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádné užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí e podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny & doloženy příslušnými
doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díře vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejimaoího řízení, je-tt termin navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předáni díle.

7.4. 0 předání a převzetí dila bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu í soupis takových vad a nedodělků
& uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — li takovýtermtn dohodnut. bude zhotovitel povinen odstranit
je do 3011 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné datší vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků.
zjištěných při předání dila — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady & nedodělký. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobne vady e nedodělky. Toto ;ozhodnuti je na vůli objednatele.

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci čí
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy připadne předpisů nebo důvodnýoh očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smtouvy. a že po
dobu trvání záruky bude mit dílo vlastností dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené právními
předpisy. technickými normami, připadne vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad
vzniklých při provozu dfta je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení
dila (tedy od data předání díle, připadne odstranění poslední vady a posledniho nedostatku zjištěných při
předání dila). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.
Zhotoviteí nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnosti objednatele
nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění die smlouvy o
dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se
strany' mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díía se

neposkytuje a že tuto ponese dodavetet takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá epolu s takovou částí dila i platný a potvrzený záruční list dodavatele takoveho zařízení,
záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány & musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit rektemované vedy neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,
který bude objednatel požadovat voznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku :: důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

odstraneníreklamovanevady .. . .
?jStránke
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9.5. Reklameci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž t reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstrahí-li zhotovitel uplatněnou vedu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednateloprávněn odstranit takovou vadu a nedodějek ne nákIady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.Veškeré takto vynaložené nebo & odstraněním vedy související náktedy uhradí objednateti zhotovitel.V případě. že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovene dleaktuálního ceníku stavebních prací URS.

92. Objednatel má právo v záruční době rektemovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a kterénebyty uvedeny v protokolu o předání dita.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady & provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnim řízenía uvedení díla do trveteho provozu, pokud takové řízeni probehne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteliúrok z prodtení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkove ceny díra za každý započatý den
prodtenI, minimátně však 1.000 Kč za každý započatý den prodtení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc: smluvní pokutuve výši 5 % ze sjednané ceny dila za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení sezjistí, že dilo není podle podminek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateii veškeré náklady s tím vzniklé asmluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vedy & nedodělký díla zjištěné při přejímacim řízení nebo jinakuplatněné vady v termínech dle této smlouvy. je povinen uhradit objednateti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kčza každý nedodělek či vedu & den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušléhozisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšíhooprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotovíteti. Pokud tak objednatel učiní. oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli.

m. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňujedruhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rOZSahu e kvalitě dle této smlouvy:
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům die této smlouvy (odst. 6.1 .):
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od emiouvy se řídí přistušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákiadůze řádné provedení díla ke dni odstoupení od smíouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo nazákladě ní. Tento článek emtouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatei si vyhrazuje právo jednostranně- odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díle. V tomto případě se objednatel zavazuje uhraditzhotoviteli jednoznačne prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení odsmlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadnem zadávacím nebo výběrovém řízení čínákrady na zhotovení nabídky ceny díra pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.. . Sjs „nk a,...



11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díle dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavenímvýstavby nevznikne zhotoviteli právo na jekékofiv emtwní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnýmiočíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe do pětidnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoty se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění teto smtouvy, je dotčená stranapovinne toto ihned bezodkladné oznámit druhé straně & vyvoíat jednání zástupců oprávněných k podpisusmlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právnínástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztáto Smlouvy vyplývající na jinou stranu.Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vypíývajíoí na jinou stranu pouzes písemným souhlasem objednatefe.

12.5. Vstup na staveniště mají povoíen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jehopoddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,pozvaní účaetníoř jednání a určení pracovníci objednatete. Projektant v rámci autorskeho dozoru & uživateljen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vest při jeho činnostř napracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které přijeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohroženi bezpečnéhostavu a provozu technických zařizení & objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jinévěci, jichž bylo při pínění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zav_azuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení avýrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12,9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytne míře standardního provozuv seuvtelosti e prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

1210. Tato emtouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost origináru a každá zesmluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související,nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 8952012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšich podmínek. Objednetet izhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smtouva byte uvedena v evidenci smluv vedené objednatetem abyla v ptném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34032015 Sb..v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednetet.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně & vážně. že jim nejsou známyjekekoliv
skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky piynouci z vědomě jimi udených nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá ptatností dnem podpřeu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.15. Připadne rozpory, vznikle přj projednávání a provádění díla bude zhotovitet a objednatel řešit cestoudohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží vec soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanskéhosoudního řádu. že místně příslušný obecný soud pro rozhodováni případných sborů meři smtuvnimi. . 9 | S Í .;1 a že



*

stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních
předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99!1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejeou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými, a to zjakehokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že
vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co
možná nejbližší & jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé
dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené emlouvyo dílo jeou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

-5 -05- 2919
za objednatele: ze zhotovitele:

mesto |bram _
gr. Jen Konvalinka, starosta Ing. Petr Honzík. jednatel

lIP plus, s.r.o.

petr Jícha, JeGrimal-

.. IOIŠÉIIIlka
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č:?
Do rukou - ing. Milan Stufka, p. Trojan !
RESTAURACE mov? RYBNIK JA 105 CCTV SK 5-2019

e-maít: _

AKTUALIZOVANA CENOVA NABIDKA NA EZS CCTV SK V———_—_——,—'_I-————'„_———I——

OBJEKTU RESTAURACE "NOVY RYBNIK" V PRIBRAMI o KD
6.5 .201 9

Ústředna včetně rádiového modulu, GSM a LAN kom. '. ' '
v plastové ekřínibezAKU 18Ah.Základnípočetzón ne “»“- . L .
ústředně 0, maximální počet zón 120, počet . = _ j %
podsystémů 15. Základní počet PGM výstupů ústředny ' i'-
0, max. 32. JA—106KR ' 10 365.00 Kč
SIM karta Vodafone, T—Mobile, 02, JABLOTRON investorfjablotron - Kč
. ..dopomčty'í pořízení peušátu - minimální terifpro '
bezobstužnost

__
Modul pro předávání poplachové hlasové zprávy, “
komunikuje s pultem centrální ochrany a umožňuje :
vzdálený přístup. Komunikátor pracuje pouze s
tónovou volbou. JA-190X 1 058.00 Kč
"nou pro az : magne lo yo onta tu, rsneace o“__
Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. & Mm)-
prvním ovládacím segmentem. JA-1 14E je přístupový ___:i
modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a
čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. “ „
Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, —
může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-
192E. JA—114E 1 817,00 Kč

I:: ___...
Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, ktávesnioí a *u'j
prvním ovládacím segmentem. JA—113E je přístupový _ _ '- !
modul s ovládací klávesnici a RFID čtečkou karet pro *
ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden
ovládací Segment, a pokud je potřeba, může být
\: baven až 20 ovládacími seomen JA-192E. JA-113E 1 462,00 Kč
Přídavný ovládací segment k eběrnicovým RFID -.|____J !
modutům JA112E-114E & JA152E-JA154E - bude



„"-""

Sběrnicový PIR detektor pohybu ECO s dosahem .- —

12m. Detektor pohybu je určen pro ochranu interierů. '

Detekuje pohyb osob v prostoru, charakteristiky _ \

detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. _!
Instalace: DLE ZAKRESLENÍ. JA—110P 4 1 984,00 Kč

Sběrnicový magnetický detektor otevření. Detekuje __
otevření dveří či oken. Instalace: DLE ZAKRESLENÍ

JA—111M 636,00 Kč

:-modul & stému JA-100. JA-190PL __ 116,00 Kč
ve ovnlce * - l - = je ur ena e Spejovanl vo- |cu n

sběrnice v systému JA-100. Lze ji instalovat do krabice =wu:
Detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů. __
Detekuje pohyb osob v prostoru. Charakteristiky
detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.
Instalace: DLE ZAKRESLENÍ JA-150P 1 339.00 KČ

___

Montáž, zapojení, oživení, programování ústředny,

montáž detektorů, výchozí revize. předáni EZS ČIP 25% z objemu

___.

...nástedn ' crovoz VKVv sítače 'e 0 -Kč bez DPH!měsíc !

VKV přenosové zařízení na PCO Městské Police__n-ID. STX20N 13 237,00 Kč

potřeba anténa směrová, větším ziskem, bude
účtovaná die skutečné dodávk ABW 400 170,50 Kč

__!-bude účtovaná die skutečné dodávky, pouze v pňpadě

oužífí směrové antén Belden H155 44,80 Kč

_

zařizení ne PCO, konfigurace vysílače (PC!NB),
ůcrava ro—ramu ústředn , řezkoušení e PCO. 1 650.00 Kč

__n-nastavení a funkčnosti komunikace s ústřednou E23 1 151 „00 Kč

Základní kabelový propoj ústředna EZS ! přenosový

_!
___
__ne—
mnm
___

CELKEM BEZ DPH



___...—

4.0 Megapixelové, RG, IP venkovní miniDome kamera A»
s IR příev'rtern série EXIR, 1f3" progressive scan '$ .
CMOS, komprese H.264 ! MJPEGll-l.264+, '
mex.rozlišení: 20fps (2688x1520), 25fpe(1920><1080).
25fpe(1280x720), objektiv: Z.Bmm © F1.2. úhel
zobrazení: 106", Citlivost: 0.01 Lux ©(F1.2,AGC žab.)
0 LUX e IR. Den & Noc: tCR automaticky, WDR
120dB, 3D-DNR, Napájení: DC12Vt10%!458mA. PoE,
Dosah tR: 30m, KrytírlPGG. Dodávka, montáž,
zeno 'em, oživení, nastavení & test. HV20D2342WD-I 24 641,00 Kč
mamma—
__

Datový rozvaděč nástěnný 19" 9-12U!600x400 pro ' ' '
uložení záznamového zařízení a zdroje. Rozměr ml
rozvaděče: (vxšxh) 635x600x405 mm. Umístění a j
dodávka monitoru dle dohody a řešení připojení
zobrazení "res LAN

- Kč

_Rozvodný panet 4 x 230 V. 50 Hz 3 přepěťovou .

__
__
NVR pro 16 IP kam'er, až BMP, H.265, HDMI, 4K, HO, _
bez HDD. Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 16a
IP kamer. Záznamová kapacita až 160Mbps s
podporou kamer s rozlišením až BMP a kodekem
H264 a H.265. Rekordér disponuje VGA a HDMI 3 HVISION
podporou 4K. Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (instalace do prostor
(max. 2x6TB). Dodávka. montáž. zapaření, bez otřesů a vibrací se
konf! urece a zaškoťení obsluh stab.tep|otou) 6 600,00 Kč
HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR (trvalý .

Kvatitní xxxx" TFT-LCD displej s 1WLED podsvícením a
funkcí SmartContrast, rozlišení 1366 x 768 bodů, doba
odezvy Sme, jas 250 cdfm2, nízká Spotřeba 13,42W.
Dodávka, montáž, základní beste voní, zaškofem'. bez požadavku _ Kč
___-a_n;
Záložní napájecí zdroj, maximátnř zatížení xxxxVA!
300W, 43: zásuvka typu French (3x zálohované), -
ochrana proti přepětí , možnost studeneho startu,
možnost volného ooložení či montáž do racku. ASR/FRC xxxx 2 196,00 Kč
Po switc , : x101l0Po, ): 01" no '. port,
IEEE802.3, 3u, 3x, Sef(PoE), Bat (PoE+), Hi-PoE,
celkový budget 96 W, kompaktní provedeni, kov.
černá, vnitřní -10 až 55 "C. Dodávka, montáž,
zapojen! & test. DH3010-8ET-96 2 029.04 Kč



___-_

Podíl přidružených výkonů - příprava, čas na cestu _.-
apod. PPV 1 061,80 Kč

Drobn' a s-o'ovací materiál __| 1 140,18 Kč
Provozní kniha CCTV _m 225,00 Kč

Tabulka s textem "objekt monitorován kamerovým

s témem" vč.instalace A4 _ "."“ 3 282,00 Kč

Síťování DVR, vzdálený přístup. Pro realizecr'je nutné_.-
zřr'zení veře'ne :P adres 1 500.00 Kč

mm .a mam
CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH 4? 980,83 Kč

Strukturovaná kabeláž - SK

NAZEV TYP KS CELKEM

Základní specifikace - Strukturovaný kabelážnísystém » SKS

Dato ' rozvaděč SKS. Solečn' s částí CCTV tt! __
Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. Dodávka,."
montáž na “říčky rozvaděče, zapo'ení 933,45 Kč

Ukládací police 1ur250. RAB-UP-250-A1 545,48 Kč
Patch panel neosazen '. Dodávka a montáž, _" 666,75 Kč

Keystone. Dodávka, ukončení kabelového vývodu na _!-

straně zásuvky / etch panem, osazení, montáž & test STP. Cat.6 1 827,00 Kč

Záslepka volných portů v rozvaděči. Dodávka a

montáž. 106.58 Kč

Vyvazovací panel pro datove rozvaděče, výška 1U, M

. rovedenf 5x háček velk' 236,67 Kč

Keystone. Dodávka, ukončení kebetového vývodu na _B-

strené zásuvk / etch naneťu, osazení, montáž a test STP. Cat.6 1 827,00 Kč

Nosná maska -ro 2 komunikační zásuvk ke stone, če TANGO m 253,89 Kč
K zásuvk komunikační, bít' TANGO 13 39947 Kč
Rámeček 'ednbnáeobn', bí|_, ABB Tanoo 3901A-B10 E E 127.58 Kč

' molen m emet-tatona- a nee “_
Aktivníprvky

W_Bez požadavku _
_
Podíl pňdružených výkonu - příprava, úklid, parkování._.-
a cod. PPV 289.00 Kč
Drobn' a s-o'ovecí materiál _.l 210,07 Kč

„> : km .a 72.00 Kč

CELKEM s MONTÁŽÍ BEZ DPH ? 494,93 Kč

Kabelové rozvod -ro EZS CCTV & SK

N ' EV TYP KS CELKEM

Základní5 - ífíkace '
Instalační kabel & témo ' - vadebfmt utažení 08-03 IE 1 581,20 Kč
Kabel deto ' PE - vadebďní uložení DKV—422 csE Eg 334,00 Kč
Kabel dato ' - varíebítnf uložení UTP Cat.5e IE 6 356,60 Kč



__—

Trubka — žárový zinek, držák (požadovaný průměr dle .
pňpraveného průchodů) ATYP 826,28 KčMagnetick' kontak sk 3? univerzální použití _mwm
Drobn' a so'ouací materiál _EE 225,33 KčPodíl cňdružen'ch ' onů, nořírava, úklida-od. E_mmM_mwm—n 324mm Kč
semenem

Reka . ituface

Elektrická zabeznečovací sfunalízace - EZS 44 937,41 KčKamera ' e tém se záznamem obrazu - CCTV 47 980,83 KčStrukturovaná kabeláž - SKS
7 494,93 KčKabetevé rozvody pro EZS, CCTV & SK 14 223,79 Kč

CELKEM s MONTÁŽÍ BEZ DPH 114 636.95 Kč

DPH 21%
24 073,76 Kč

CELKEM s MONTÁŽI & s DPH 133 710,71 Kč

Finna ČIP plus spol. s r.o. dáte poskytuje:
* Dodávku, montáž, servis a revize všech slaboproudých technologií
DT, VDT - domovní tefefon, videotelefon
STA - tetevízní anténa

EPS - etektňcká požární signalizace
CCTV - kamerové systémy
EKV - elektronickou kontrolu vstupu
AP - automatická parkoviště

SK - strukturovaná kabeláž & další
* Dodávku, montáž, servis arevřze sifnoproudu w..
* Výrobu, dodá vku, montáž a servis mechanického zabezpečení

mříže. bez-ečnostnf dveře v'ezdové brán , bezečnostní ková ' „u -

V Příbrami 6.5.2019 S pozdravem za ČIP plus spol.s r.o. - Petr JICHA .
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