
Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Velká Kraj ská 44/1, 412 01 Litoměřice
Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
Radek Kugler, referent Pobočky
Litoměřice
3723001/0710
01312774/není plátcem DPH

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, 
vložka 32473.

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice 
Ing. Františkem Janovským, společníkem 

. , společník
/edoucí projekce PÚ

00525391/CZ00525391

Cl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích 
fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 
č. 42/1994 pro vypracování návrhu Komplexm' pozemkové úpravy v katastrálním území 
Ctiněves.
K aktualizaci dochází u: 
bodu 2b - termín ukončení do 30. 4. 2015, 
bodu 2c - termín ukončení do 30. 4. 2015, 
bodu 3a- termín ukončení do 30. 9. 2015, 
bodu 3c - termín ukončení do 30. 9. 2015
tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu - dodatek č. 8.



Současně bude proveden přepočet celkové ceny díla s DPH, dle aktuálně platných 
zákonných ustanovení. Přepočet sazby DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, 
krycím listu - dodatek č. 8.

2. Ostatm' ujednám' původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 
42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účirmosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 29. 9. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Mgr. Jaroslava Doubravová 
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad

.'li KkkíJiiiJC 
t'v: 0«525.t‘J|

Ing František Janovský 
společník

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 42/1994



Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves
dodatek č.8

Fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ
bez DPH v

Kč

Cena bez
DPH celken

v Kč

Termín
ukončeni

1. Přípravné práce - ucelená část 1
la Vyhodnocení podkladů a analýza současného 

stavu ha 523 500 261 500 do
30.11.2011

Ib Polohopisné zaměření zájmového území 
(včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v 
KN, dohledání, ověření a doplnění bodového

ha 523 1 700 889 100 do
30.11.2011

Ic Stanovení obvodu upravovaného území - 
vyšetření obvodu upravovaného území, včetně 
ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, 
stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.

hm 164 2 000 328 000 do
30.11.2012

Id Dokumentace nároků vlastníků ha 523 800 418 400 30.11.2012
Přípravné práce celkem (l.a - Id) bez DPH 1 897 000

2. Návrhové práce - ucelená část 2
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací); výškopisné 
zaměření zájmového území pro zpracování
PSZ, potřebné podélné a příěné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy

ha 523 1 000 523 000 do
30.11.2013

2b Vypracování návrhu nového uspořádání 
Dozemků ha 523 1 800 941 400 do

30.4.2015
2c Předložení kompletní dokumentace návrhu 

<PÚ včetně návrhu postupu realizace fakturace v rámci 2b do
30.4.2015

Vávrhové práce celkem (2a - 2c.) bez DPH 1 464 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhn a mapové dílo - ucelená část 3
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 

včetně stabilizace hm 700 1 600 1 120 000 do
30.9.2015

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha 523 1 500 784 500 do

30.9.2015
Vytyčení pozemků podle schváleného ^
aávrhn a mapové dílo celkem bez DPH '



Rekapitulace
1. Přípravné práce celkem (la - Id) bez DPH 1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH 1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3c) bez DPH

1 904 500 Kč

Celková cena bez DPH 5 265 900 Kč
DPH 20% 379 400 Kč
DPH 21% 707 469 Kč
Celková cena díla včetně DPH 6 352 769 Kč

v Litoměřicích dne 29.9.2014

r Za objednatele; Za zhotovitele:

STV; , 4 K'. .bMKOVÝ [JŘAD
řCruisky úřad prokraj
Pohučk: !_iTnmC‘ťivc
Velká ívrajs-lcá 1 
412 01 Liloměřicť.

CLO.S, irc( jíick iužii'., s.r.o
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Mgr. Jaroslava Doubrávová 
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad

Ing. František Janovský 
společník



Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat;

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
Radek Kugler, referent Pobočky
Litoměřice
3723001/0710
01312774/není plátcem DPH

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat; 
Bankovní spojem':
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEOS, geodetické služby, s.r.o. 
Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice 
Ing. Františkem Janovským, společníkem 

.. , spolecm'k
vedoucí projekce PÚ

00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, 
vložka 32473.

CL I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích 
fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 
ě. 42/1994 pro vypracovám' návrhu Komplexm' pozemkové úpravy v katastrálním území 
Ctiněves.
K aktualizaci dochází u: 
bodu 2b - termín ukončení do 30. 9. 2015, 
bodu 2c - termín ukončení do 30. 9. 2015, 
bodu 3a- termín ukončení do 31. 1. 2016, 
bodu 3b - termín ukončení do 31. 1. 2016
tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu - dodatek č. 9.



2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 
42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne; 29. 4. 2015

Za objednatele: Za zhotovitele:
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......VSoc'*-' ..............
Mgr. Jaroslava Doubravov' 
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad
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služby, s,r.oJ'-;i -S29 V,
^ ' I íloirnjři(.-c

, 'V -í i í<i:i’í;buc

)o.s2539i i:;í

Ing František Janovský 
společník

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 42/1994



Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves
dodatek ě.9

Fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ
bez DPH v

K.Č

Cena bez
DPH celken

v Kč

Termín
ukončeni

1. Přípravné práce - ucelená část 1
la Vyhodnocení podkladů a analýza současného 

stavu ha 523 500 261 500 do
30.11.2011

Ib Polohopisné zaměření zájmového území 
(včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v 
KN, dohledání, ověření a doplnění bodového

ha 523 1 700 889 100 do
30.11.2011

Ic Stanovení obvodu upravovaného území - 
vyšetření obvodu upravovaného území, včetně 
ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, 
stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.

hm 164 2 000 328 000 do
30.11.2012

Id Dokumentace nároků vlastníků ha 523 800 418 400 30.11.2012
Přípravné práce celkem (l.a - Id) bez DPH 1 897 000

2. Návrhové práce - ucelená část 2
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací ); výškopisné 
zaměření zájmového území pro zpracování
PSZ, potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy

ha 523 I 000 523 000 do
30.11.2013

2b Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků ha 523 1 800 941 400 do

30.9.2015
2c Předložení kompletní dokumentace návrhu

CPÚ včetně návrhu postupu realizace fakturace v rámci 2b do
30.9.2015

Sávrhové práce celkem (2a - 2c.) bez DPH 1 464 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 

včetně stabilizace hm 700 1 600 1 120 000 do
31.1.2016

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha 523 1 500 784 500 do

31.1.2016
Vytyčení pozemků podle schváleného 
návrhu a mapové dílo celkem bez DPH 1 904 500



Rekapitulace
1. Přípravné práce celkem (la - Id) bez DPH 1 897 000 Kč
2, Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH 1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3c) bez DPH

1 904 500 Kč

Celková cena bez DPH 5 265 900 Kč
DPH 20% 379 400 Kč
DPH 21% 707 469 Kč
Celková cena díla včetně DPH 6 352 769 Kč

v Litoměřicích dne 29.4.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

CLOS, ode :ké .službv, s.r.o
^ rudová K29/f)

p: .11 í 01 l.iioinčřiec
■ ■ HRHPIOM.IC
1 10.525391

' :/0052539l 'L
V

Mgr. Jaroslava Doubravová 
vedoucí Pobočky Litoměřice 
Státní pozemkový úřad

Ing. František Jahovský 
společník



Bodaíek č. 10

ke smlouvě o dílo ě- 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj. 
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 44/1, Předměstí, 41201 Litoměřice 
Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Litoměřice
Radek Kugler, referent Pobočky Litoměřice 
3723001/0710
01312774/není plátcem DPH

GEOS, geodetické služby, s.r.o. 
Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice 
společníkem Ing. Františkem Janovským, 

' ‘ ’ , společník
, vedoucí projekce PÚ

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 32473.

Cl. 1.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích 
fakturačních celků kiycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 
42/1994 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Ctiněves.
K aktualizaci dochází u: 
bodu 2b - termín ukončení 30. 06. 2016 
bodu 2c — termín ukončení 30. 06. 2016 
bodu 3a - termín ukončení 30. 11.2016 
bodu 3b - termín ukončení 30. 11.2016

tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu - dodatek č. 10.
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2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 42/1994 Je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dněl 9. 11.2015

Za objednatele; Za zhotovitele:

Bv Vlii^iia Mikolášková
Vet 'cí Pobočky Litoměřice
Kraji ■ pozemkový úřad pro Ustev ' kraj
Poboč, Litoměřice

.žh,-.s.r.n.
V- -i.-o

?*■

Ing. Trahtisék JartoVsky'' 
společník
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Krycí lisí k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves - dodatek č. 10

1 Hlavni fakturační eelek/dílčí fakturační celek M.I Počel
MJ

Cena zí
MJ bez
DPH v

Kč

Cena bez
DPH celken

v Kč
Termín ukončení

1 Přípravné práce - ucelená část 1

1 Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu ha 523 500 261 500 30.11.2011

Polohopisné zaměření zájmového území 
(včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v 
KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího 
bodového pole

ha 523 1700 889 100, 30.11.2011

1 Stanovení obvodu upravovaného území - 
vyšetření obvodu upravovaného území, včetně 
ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, 
stabilizace plastovou nebo kamenou značkou.

hm 164 2000 328 000 30.11.2012

1 Dokumentace nároků vlastníků ha 523 800 418 400 30.11.2012

Přípravné práce celkem (la - Id) bez DPH 1 897 000

1 Návrhové práce - ucelená část 2
2a

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 
vyjádření orgánů a organizací); výškopisné 
zaměření zájmového území pro zpracování 
plánu společných zařízení, potřebné podélné a 
příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy

iia 523 1000 523 000 30.11.2013

I 2b Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků la 523 1800 941 400 30.6.2016

1 2c ricuiuZciii KuiiipieLiii uukuiucjuíiuc imviiiu .cs 1 3 fakturace v rámci 2b 30.6.2016
1 Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH 1 464 400

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená 
:ást 3

3a ,

1 \
/ytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
fčetné stabilizace hranic pozemků im 700 1600 120 000 30.11.2016

3b
2'pracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 523 1500 784 500 30.11.2016

I \''ytyčení pozemku podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a -3b) bez DPH 1 904 500

. 1



1 Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (la-ld) bez DPH 1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH 1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a- 
3c) bez DPH 1 904 500 Kč j

Celková cena bez DPH 5 265 900 Kč |
DPH 20% 379 400 Kč
DPH 21 % 707 469 Kč1 Celková cena bez DPH 6 352 769 Kč

v Litoměřicích dne: 19. 11.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

GEOS, acotleíidcc služby, .s.r.o.
'Vcniuova Hi'i'h 

•.■()! i.iUiiilčíicc-
I'iaKL i'LH i<í:p: íiMc
i “ ):00?25J9i

C,'(i05.25.U'i

I Milena Mikolášková
vt 'ucí Pobočky Litoměřice
Krt ký pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobc a Litoměřice

ing. František Janovský 
společník



číslo smlouvy objednatele: 42/1994/11 (SPU 295904/2017)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ctiněves

DODATEK č. 11
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 42/1994

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

mezi

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice
Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov
Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Litoměřice

Ve smluvních záležitostech oprávněn Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Jednat: Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn Radek Kugler, Pobočka Litoměřice 
jednat:

Velká Krajská 44/1, Litoměřice-Město, 41201 
Litoměřice

Adresa:

Telefon:
E-mail :

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

702126650, 727956745 
m.mikolaskova@spucr.cz 
r.kugler@spucr.cz 
z49per3
Česká národní banka 
3723001/0710 
01312774 _
CZ01312774 - není plátce DPH

GEOS, geodetické služby, s.r.o. 
Nerudova 829/6, 41201 Litoměřice 
Ing. František Janovský, společník 

, společník

, vedoucí projekce PÚ

DIC:

m77p69i

00525391
CZ0052539I



Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ctiněves

Společnost je zapsaná v obchodním u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová 
rejstříku vedeném: značka C 32473
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1. Na základě Smlouvy o koupi závodu, ze dne 31. 5. 2017, došlo k převodu vlastnických práv 
k Závodu. Předmětem této smlouvy je změna Zhotovitele na:

Zhotovitel:
Sídlo:

GEOS Litoměřice s.r.o. 
plukovnika Mráze 1425/1 
Praha 10
jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

Hostivař, 10200

záležitostech oprávněn
Zastoupen:
Ve smluvních 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPU:

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy;
Příloha č. 1: Smlouva o koupi závodu 
Příloha č. 2: Zápis o převzetí závodu 
Příloha č. 3: Doklad o koupi závodu 
Příloha č. 4: Rozpracovaná výroba KoPÚ 
Příloha č. 5; Výpis z obchodního rejstříku

v obchodním

74f75k9

06035159
CZ06035159
Městským soudem v Praze, spisová značka C 
274940.

3.

4.

strana 2
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V Litoměřicích dne 03. 07. 2017 V Praze dne 26. 06. 2017

Za objednatele; Za zhotovitele;

Bc. Milena Mikolášková 

vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník 

jednatel

strana 3



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 20.6.2017 v 12:36:31. 
EPVid:KzPsVego8ouzUPInDgqekQ

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 274940

Datum zápisu: 20. dubna 2017
Spisová značka: C 274940 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo: 060 35 159
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výkon zeměměřických činností

Statutární orgán: 

jednatel:
Ing. JAN NEDOMA, dat. nar.iH^^P 1946

Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 20. dubna 2017

jednatel:
Ing. ZBYNĚK ŘEZNÍK, dat. nar.^^^Bll957

Hostivař, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 20. dubna 2017

jednatel:
Ing. MARTIN NEDOMA, dat. nar.^lHlBl 1974

Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
Den vzniku funkce; 20. dubna 2017

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost jejím jménem zastupuje každý jednatel samostatně.

Společníci:
Společník: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČ: 266 95 103 

plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Základní kapitál: 30 000,- Kč

Údaje platné ke dni; 20. června 2017 07:51



Přílohy č. 1 až 7

Přílohy nebyly zhotovitelem poskytnuty:

- § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přílohy nejsou objednavatelem požadovány a nemají vliv na plnění zakázky. Přílohy jsou interní 
součástí prodeje závodu mezi prodávajícím a kupujícím zhotovitelem zakázky.


