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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 na realizaci stavby  

s názvem 
„Náplavka Radbuza“ 

15TUOIN05 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené XXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:         XXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 
 
a 
 
STAVMONTA spol. s.r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň 
zastoupená Václavem Bláhou, prokuristou společnosti 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 1085 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:    XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/001844  

(dále jen “Dodatek č. 2“). 
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Náplavka Radbuza“ (dále jen „Veřejná zakázka“),  zadávané v otevřeném 
řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava stávající bermy v korytě řeky 
Radbuzy na pobřežní komunikaci v délce cca 550 m pro konání nejrůznějších společenských 
aktivit, táhnoucí se podél Anglického nábřeží v úseku mezi ulicemi Americká a Tyršova v rozsahu 
stanoveném zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).  
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení 
dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále i „vícepráce“), přičemž 
v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve 
znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a dále s  ohledem na skutečnost, že uvedené 
změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), a dále při splnění podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se smluvní 
strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 7 - 14, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, 
že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku 

č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:        4.326.099,37 Kč bez DPH 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:           2.773.154,19 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se navyšuje o:        1.552.945,18 Kč bez DPH  
a činí celkem:                 56.518.921,40 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 7 – 14.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne  10.06.2019 
                   
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
XXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXX          
vedoucí OI MMP       prokurista společnosti STAVMONTA spol. s.r.o. 


