Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	„Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace - CleverAge Biota“

Ev.č.:	FV40032


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě

	Zajištění řešení etap
(název příjemce nebo DÚP)

	Termín
ukončení
etapy

	rok 2019

	1.
	Validace panelu biomarkerů
	
	

	1.1
	Necílená analýza – metabolomický 
a proteomický fishing

	C2P/NUDZ
	6/2020

	1.2
	Cílená analýza  biomarkerů
	C2P/NUDZ
	

	2.
	Etapa biotechnologická

	
	

	2.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	2/2021

	2.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	3.
	Etapa produkční 

	
	

	3.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	1/2022

	3.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	4.
	Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů 

	
	

	4.1
	Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob

	C2P/NUDZ
	6/2022

	4.2
	Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru
	C2P/NUDZ
	

	rok 2020

	1.
	Validace panelu biomarkerů
	
	

	1.1
	Necílená analýza – metabolomický 
a proteomický fishing

	C2P/NUDZ
	6/2020

	1.2
	Cílená analýza  biomarkerů
	C2P/NUDZ
	

	2.
	Etapa biotechnologická

	
	

	2.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	2/2021

	2.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	3.
	Etapa produkční 

	
	

	3.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	1/2022

	3.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	4.
	Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů 

	
	

	4.1
	Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob

	C2P/NUDZ
	6/2022

	4.2
	Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru
	C2P/NUDZ
	

	Rok 2021

	2.
	Etapa biotechnologická

	
	

	2.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	2/2021

	2.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	3.
	Etapa produkční 

	
	

	3.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	1/2022

	3.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	4.
	Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů 

	
	

	4.1
	Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob

	C2P/NUDZ
	6/2022

	4.2
	Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru
	C2P/NUDZ
	

	5.
	Obchodně technologické výstupy 

	
	

	5.1
	Právní ochrana

	C2P/NUDZ
	12/2022

	5.2
	Příprava dokumentace před uvedením na trh

	C2P/NUDZ
	

	5.3
	Finální forma výrobku
	C2P/NUDZ
	

	Rok 2022

	3.
	Etapa produkční 

	
	

	3.1
	Ověření výrobní technologie - testování 
a poloprovozní zkoušky
	C2P/NUDZ
	1/2022

	3.2
	Optimalizaci biotechnologické výroby 

	C2P/NUDZ
	

	4.
	Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů 

	
	

	4.1
	Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob

	C2P/NUDZ
	6/2022

	4.2
	Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru
	C2P/NUDZ
	

	5.
	Obchodně technologické výstupy 

	
	

	5.1
	Právní ochrana

	C2P/NUDZ
	[bookmark: _GoBack]12/2022

	5.2
	Příprava dokumentace před uvedením na trh

	C2P/NUDZ
	

	5.3
	Finální forma výrobku
	C2P/NUDZ
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