
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/848
(dále jen ,Áodateks') .

l. OBjEDNATEL: Městská část Praha-Satalice
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 0024071 ], DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dálejako ,, Objednatel")

2. ZHOTOVITEL:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ,

pm trávníky s.r.o.
Senecká 33, Zruč- Senec, 330 08
Pavlem Jiřincem, jednatelem
29113954
CZ29113954

(dálejen ,,zhotovite/'ý

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
l. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 4. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: ,.Smlouva o dílo" (dále

jen ,,smlouva"). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají
tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotoveni
díla a posunutí termínu dokončení. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně
díla, tedy ke změně Článku IV. odst. l smlouvy a úroveň ke změně článku III. smlouvy.

II. Předmět dodatku
l. Smluvní strany sjednávají změnu ujednáni o ceně díla, článku III odst. 1 smlouvy, a to oceněním a

odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a
odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě Přílohy Č. l, která je součástí dodatku.

2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě 49.600,- KČ bez
DPH.

3. Smluvní strany sjednávají také změnu ujednání o době zhotovení díla, článku III smlouvy, a to
z důvodu vytvoření nové kanalizační přípojky k Hasičské zbrojnici a průzkumného vrtu v místě
realizace hřiště SDH pro budoucí zálivku.

4. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlaseni prodloužení termínu do 30.9. 2018



III.
Závěrečná ustanovení

l. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé

a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30. 8. 2018

Příloha č. l: Seznam víceprací

pm trávnikj';'s.ŕ.o.


