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** * „* EVROPSKÁ UNIE A MINISTERSTVO

: : Evropský fond pro regionální rozvoj & PRO MÍSTNÍ
* „ * Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 051/2019 (1. část)

SMLOUVA 0 DÍL

I. ;
Smluvní strany „„„_š .................. i

„mm) „„k Š zkr. w a .
1. Moravskoslezský kraj 'N

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Jiřím Navrátllem, MBA
„ náměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

(dále jen „objednatel“)

2. EDS Trade s.r.o.
se sídlem: Opava
zastoupena:
ICQ:
DIC: C203832210
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-7956990207/0100

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,
vložka 61455.

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo na stavební úpravy a vybavení „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení
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II.

Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona c. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH\\). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí
věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění vzniku chráněného bydlení prostřednictvím zhotovení
stavebních úprav a pořízení nábytku a dalšího vybavení (dále jen „stavební úpravy a
vybavenl|\) do čtyř bytů v Krnově související s realčlzací projektu objednatele a to "Nákup
bytů pro chráněné bydleni“ vedeného pod reg. .CZ.06. 2. 56/0.0/0. 0/18_103/0009223
(dále jen „projekt“). Projekt hodlá objednatel realizovat (spolutinancovat) z prostředků
Evropské unie a to z fondu EFRR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen „IROP\\) v předpokládaném období 2018- 2019.

Předkladatelem žádosti o poskytnutí podpory ve smyslu předchozího odstavce tohoto
článku smlouvy je na straně objednatele odbor evropských projektů, oddělení projektové
kanceláře. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy']SOU aktivity a výstupy, které
budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
se zhotovitel zavazuje:

a) předem projednávat rovněž s odborem evropských projektů jakoukoliv změnu
prováděnou při plnění díla oproti této smlouvě,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvu Hnancí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu,
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
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c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k
provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci nebo zmocnění
poskytovatele dotace, územní ůnanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány
oprávněné k výkonu kontroly,

vd) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem c. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu
do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků
a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

10. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona c. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v
obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy
a vybavení ve 4 bytech pro chráněné bydlení v Krnově v rozsahu dle:

. projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované vdubnu 2018
se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,

IČO: 63015820 aoceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:

a) 501 —byt H445/40 -SPC H/40 - třípokojový, 2. NP,
b) 502 —byt H443/42 -SPC H/42 - dvoupokojový, 5.NP,
c) 503 —byt F466/28 - SPC F/28 -třípokojový, 6. NP,
d) 504 —byt v488/78 -SPC V/78 - třípokojový, 2. NP,
(dále jen „byt“ či „byty“).

2. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli
dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášt',

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
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právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),

c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využití v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb, o odpadech ao změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

cl) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

e) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním bytů, tj. aby bylo možno byty trvale užívat na základě oznámení stavebnímu
úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

i) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla:

a) plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavebních úprav,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavebních
úprav,

c) projednat s ředitelkou organizace Harmonie, příspěvkové organizace, se sídlem

návrhy možného barevného
provedení a dalšího upřesnění tam, kde není zcela specifikováno dle příslušné
projektové dokumentace a souvisejících rozpočtových položek, a nechat si tak návrhy
odsouhlasit před hlasení dle předchozí věty bude zasláno na e-
mail zhotovitele: Následně bude zhotovitel e-mailem informovat
o odsouhlasení také zástupce objednatele uvedené včl. I. této smlouvy. Bez
předchozího odsouhlasení návrhu jednotlivých položek díla není objednatel povinen dílo
převzít.

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
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7.

10.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
c.134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje,
že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 kalendářních dnů od předání staveniště
zhotoviteli (prvního bytu k zahájení plnění díla) a nejpozději poslední den lhůty dokončené
dílo předat objednateli.

Místem plnění jsou jednotlivé byty umístěné na Sídlišti pod Cvilínem, na adresách SPC H
443/42, SPC H 445/40, SPC F 466/28, SPC V 488/78, 794 01 Krnov, v bytových domech
umístěných na pozemcích v katastrálním území Opavské Předměstí a obci Krnov, parcelní
čísla 1083, 1085, 1108, 1132.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko —investorskou činnost
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1tohoto článku.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém
případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty
přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo
zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací
na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady
jejího prodloužení vsouladu s ust. 5100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit
provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu
objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit
hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn kopětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani
do 90 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných
práv a povinností z této smlouvy.
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1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

vl

Cena za dílo

Cena za dílo
(v Kč)

Základ daně/DPH
základní sazba

Základ daně/ DPH
snížená sazba

celkem

21 0/o 15 0/o

Cena bez DPH 508.504 Kč 1.753.929 Kč 2.262.433 Kč

DPH 106.786 Kč 263.089 Kč 369.875 Kč

Cena vč. DPH 615.290 Kč 2.017.018 Kč 2.632.308 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2. 632. 308 Kč
(slovy: dvamilionyšestsettřicetdvatisíctřistaosm korun českých). Souhrnný rozpočet je
přílohou c. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady na dopravu, instalaci,
montáž a umístění jednotlivého nábytku a vybavení a jiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a)

b)

d)

nebude- li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího
řízení příslušné veřejné zakázky to však pouze za splnění podmínek dle 5 222 ZZVZ,

přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací nebo
dle standardizovaných ceníků stavebních prací, dodávek a služeb RTS v jejich aktuální
cenové výši, podle toho, která z těchto částek bude nižší, to však pouze za splnění
podmínek dle 5 222 ZZVZ;

v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm.
b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná
jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové
ceny nezávislým subjektem,

v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPI-l, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
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4. Postup dle písm. a) až c) odstavce 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách ceny
díla včetně případů, kdy

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

b) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené vodstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a
k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

8. Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami za
splnění podmínek dle 5 222 ZZVZ bude vždy předem sjednána dodatkem k této smlouvě.

9. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním
srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 051/2019), IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce a modernizace 4 bytů pro chráněné bydlení
v Krnově, která je realizována v rámci projektu „Nákup bytů pro chráněné bydleni“
reg. Č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/OOO9223,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů),

9) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 %
ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

h) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence
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majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů adle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude
uveden klasiflkační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem
dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán objednatelem,

i) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2této
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo
převzato svýhradami (tj. svadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla),
bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle
čl. XII odst. 6 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor
stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářníměsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem
v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění,
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí
bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných
prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených ktéto smlouvě (vícepráce) bude
soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. V odst. 1této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90%
smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem
uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést vtěchto fakturách výši pozastávky.
Pokud již budou v době vystavování faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávky
uvedené v odst. 6 tohoto článku, není již nutné pozastávku na fakturách uvádět.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých fakturje dohodou stanovena na 30kalendářních dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů
ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 7 této
smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla
(převzetí 5 výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne
odstranění všech těchto vad a nedodělků.
Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě
dle tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu
odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž)
splatnost ve smyslu odst. 5 tohoto článku již uplynula.
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné (resp. pozastávky) bankovní zárukou. V takovém
případě budou zhotoviteli pozastávky uvolněny do 15 dnů ode dne doručení bankovní
záruky objednateli v případě, že bankovní záruka bude obsahovat podmínky stanovené pro
zádržné dle této smlouvy.

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebodoručenkou prostřednictvím provozovatele

Smlouva o dílo na stavební úpravy a vybavení„Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro chráněné bydlení
v Krnově“ 8



poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den
kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově whotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činnosti při výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 5 odst. 3 zákona
o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové
povinnosti dle š 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura
za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na
osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí

škody
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran ustanoveními %2586 a následujícími občanského zákoníku.
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2. Vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP,
je povinen jmenovat tohoto koordinátora objednatel.

3. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. X odst.
18 této smlouvy, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště
v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, je kromě
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a kdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je
IČO 63015820.

4. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení ozahájení prací
minimálně v rozsahu „Přílohy c. 4 k nařízení vlády c. 591/2006 Sb, o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména
odstavcůč. 4,5, 9,10a 11.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

7. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

8. Zhotovitel ani osoba sním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko—investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako
odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace
včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli, tím není
dotčena odpovědnost objednatele dle věty první tohoto odstavce, včetně odpovědnosti za
dodatečné náklady na odstranění vad a nedostatků příslušné dokumentace.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce, včetně nábytku a vybavení vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona
c2.2/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
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2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (zejména v rámci
vybavení —spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti a bude nově a
nepoužívané.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 20 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany písemně jinak. O jeho
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny
do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany
písemně jinak.

2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci
zhotovitele i objednatele stím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle čl. 1 odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení projektové dokumentace
stavby.

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu plnění díla přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média
od uživatele — Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, 794 01 Krnov,
IČO 00846384, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich
odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz
čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.
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xl

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram plnění
díla. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a aktualizace
neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifkaty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:
týkající se stavebních prací, přípa u:
vybavení) nebo telefonicky na číslo: a následně písemně. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjistí-Ii při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí
hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných
ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.
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6.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový poddodavatel
nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvaliňkační předpoklady jako
poddodavatel původní.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“)
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zádost
o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 6 věta druhá tohoto článku smlouvy
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Objednatel nesmí
souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bez vážného
důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl objednatel
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
(nahrazovaná) odborná osoba.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků ajiných technických
předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán
kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Harmonie, příspěvková
organizace.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
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15. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
/dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem
BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru,
který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

16. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé
&druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

17. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli
v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNů
18. Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem a jím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

. budoucím uživatelem, kterým je Harmonie, příspěvková organizace,

. poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, příp. osobou jím
pověřenou.

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
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20. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 18 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

21. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu
prace.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí
s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů kodstranění zjištěných vad a nedodělků.
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Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku jsou oprávněny provádět záznamy také osoby
uvedené v čl. X odst. 18 této smlouvy.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel nebo osoby uvedené v čl. X odst. 18 této smlouvy souhlasit
s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního
deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele
k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle
své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.
V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8.

10.

11.

Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se kzápisům do bezpečnostního deníku, který
ke stavbě povede koordinátor BOZP aje povinen neprodleně respektovat požadavky
koordinátora BOZP v deníku uvedené.

Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které
se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají
za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů scílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení
do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím
ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
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Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že
dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude
obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání předávacího protokolu,

k) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,
uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,

|) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá za to, že informace uvedené v zápise o předání a převzetí díla budou
v souladu se skutečným stavem. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o
předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

Vlastnické právo kvěcem, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převezme s vadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí 5výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní
strany při předání díla písemně jinak.

Bylo-li dílo převzato svadami anedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele aosoba vykonávající technický dozor
stavebníka.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozívěty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
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2. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-Ii zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu 5 2619 a _E 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:

a) e-mail: nebo

b) adresu: EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, nebo

c) do datové schránky:

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také Harmonie,
příspěvková organizace, se sídlem Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, ICO 00846384, která
má předmětnou nemovitost předánu khospodaření. Každé takovéto nahlášení vady
Harmonií, příspěvkovou organizací se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem
ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je—Ii vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak. Kdohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle čl.I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný
zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
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XIV.
Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí
díla objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5mil. Kč, s maximálníspoluúčastí
50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků nebo certiňkáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

xv.

Sankční ujednání

. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu
s čl. III odst. 7 této smlouvy (převzetí 5 výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši 0,015 %z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště (či jednotlivých stavenišť)
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez DPH (maximálně však 50.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % zceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujících se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč
za každý opakovaný případ.

. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
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(v případech kdy vada brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlen).

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady
dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý
zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. O této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč
za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. d) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč
za každý započatý den prodlení.

11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý
zjištěný případ.

13.V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X odst. 15 a 16 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč
za každý zjištěný případ.

14. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní
pokuta ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram plnění díla vyhotovený v souladu
s čl. X odst. 1 písm. d) této smlouvy ve stanoveném termínu,

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
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d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí brání důvody na straně objednatele),

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících
se provádění díla,

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy,

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“).

. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu oprávněny a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
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v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění vsouladu se
zákonem Moravskoslezský kraj.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 62/5531
ze dne 14. 5. 2019.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

10 .05. 2019
V Ostravě, dne .................................... V Opavě dne Z\Š'ČOAŠ .....

za zhotovitele
Jan Šarman

jednatel
Jiří Navrátil, MBA
na základě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1:

Stavba :'20180430

Objednatel :

Zhotovitel : EDS Trade s.r.o.

Souhrnný rozpočet stavby

EDS Trade s.r.o.

Rekonstrukce a modernizace 4 bytů

IČO :
DIČ :

IČO :'03832210
DIČ : C203832210

e : _ Za objednatele :
Komarovská 2438/13

7516 01 Opava

I_C:03832210
mc: C2038322 10 ©

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 1 753 929,00

DPH 15 % 263 089,00

Základ pro DPH 21 % 508 504,00

DPH 21 % 106 786,00

Cena celkem za stavbu 2 632 308

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

. . Základ DPH Základ DPH DPH
ČISIO a název objektu! provozního souboru Cena celkem 15 % 21 % celkem %

1 801 -byt H445/40 590 750 381 936 125 226 83 588 22,4
'2 302 - byl H443/42 618 143 406 809 124 226 37 109 23,5
“3 803 - byt F466/28 626 750 408 085 130 126 88 539 23,8
51 304 -byl V488/78 796 665 557 100 128 926 110 639 30,3
Celkem za stavbu 2 632 308 1753 929 503 504 369 875 100,0
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Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE osouč;NNosrr sKOORDINÁTOVREM BEZPEČNOSTI
AOCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
se zhotovitel EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, IČO: 03832210 zavazuje
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“), při realizaci stavby „Stavební rekonstrukce a modernizace bytů pro
chráněné bydlení v Krnově“,jejímž objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora
BOZP na staveništi.

V Opavě dne KMŠ'ZOVŠ

za zhotovitele:
Jan Sarman, jednatel

“ ..“; Trade s.r.o.
:Íérovská 2438/13
' 01 Opava

_: 03832210

C'21Í:C203832210 ©
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