
Název akce: Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická
OVZ-VZZR-2018-025

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-06
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek@mmp.cz 
Ivanou Vojtíškovou -  technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic

MmP; tel.: 466 859 423; email: ivana.vojtiskova@mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupen: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: , členkou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucím provozního oddělení
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: _ _ č. autorizace: 0701216
Tel:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 7145712/0800 
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 18.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-06, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla: Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická,
spočívající ve vybudování zpevněné plochy pro parkování.

II.
V průběhu realizace stavby při provádění bouracích prací byl v její těsné blízkosti zaznamenán 
nestabilní stav sousední budovy. V důsledku toho byly přerušeny práce, které budou pokračovat až 
po konzultaci se statikem, který musí vypracovat návrh řešení zajištění nestabilního stavu sousední 
budovy.
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Název akce: Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická
č OMI-VZMR-2019-06

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, 
a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl.V.: 
do 5 týdnů ode dne předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
do 15. 7. 2019

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-06 ze dne 18. 3. 2019 nejsou tímto dodatkem 
č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v 
registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani 
devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: zápis ze stavebního deníku

V Pardubicích dne Ve Starém Hradišti dne 2 1 - 05-  2053

za objednatele za zhotovitele

......KS"............................... .............................................
Ing. Martin Charvát

primátor předseda představenstva
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