	
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/129/S uzavřené dne 10. 12. 2018
Tvorba jednotného vizuálního stylu pro projekt Národního muzea v přírodě

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604 (neplátce DPH)
	Bankovní spojení:			ČNB
	Číslo účtu:			138851 / 0710
	dále jen „objednatel“

2. STUDIO 6.15 s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, spisová značka C 46695		
	Sídlo:		Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79
	zastoupený:		Ing. Dušanem Němečkem, jednatelem
	IČO:		269 36 453
	DIČ:		CZ 269 36 453
	Bankovní spojení:			Komerční banka a.s., Zlín
	Číslo účtu:			35 – 3646620237 / 0100
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se v souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo na vytvoření jednotného vizuálního stylu v projektu Národního muzea v přírodě, včetně zpracování logomanuálu. 
2.	Z důvodu prodlení při odsouhlasení výběru finální podoby loga Národního muzea v přírodě z 5 grafických návrhů předložených zhotovitelem objednateli došlo z tohoto důvodu k pozdnímu zahájení plnění předmětu smlouvy. V důsledku toho prodlení na straně objednatele nebylo možné splnit předmět v původně dohodnutém termínu. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1. V souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní termínu plnění vymezeného v čl. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S takto:
2. Text uvedený v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S „do dvou (2) měsíců od uzavření této smlouvy“ se ruší a nahrazuje textem „do 12. 6. 2019“.
3. Text uvedený v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S „do čtyř (4) měsíců od uzavření této smlouvy“ se ruší a nahrazuje textem „do 12. 6. 2019“.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/129/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/129/S uzavřené dne 10. 12. 2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.


Objednatel:		Zhotovitel:


[bookmark: _GoBack]V Rožnově pod Radhoštěm dne: 10. 4. 2019		Ve Zlíně dne: 


Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel		Ing. Dušan Němeček




Podpis: _______________________				Podpis: _______________________




OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA


	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: 

Dne : ………..2019

Předklá  Předkládá správce rozpočtu:
Dne  : ……...2019

Náležitosti smlouvy kontroloval:
Dne : ………..2019                                                      
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