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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních 

soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou 

 

Ev.č.: FV40225 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 

Analýza stávajícího stavu technologie 

výroby axiálních ložisek s vyšší užitnou 

hodnotou. 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

06/2019 

2 
Výzkum a vývoj nové výrobní technologie 

pro součást „Tělesový kroužek“ 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

12/2019 

rok 2020 

3 
Výzkum a vývoj nové technologie pro 

výrobu součásti „Hřídelový kroužek“ 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

06/2020 

4 
Výzkum a vývoj nové technologie pro 

výrobu součásti „Valivé elementy“ 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

12/2020 

Rok 2021 

5 
Výzkum a vývoj nové technologie pro 

výrobu součásti „Plechové klece“ 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

08/2021 

6 

Výzkum a vývoj nové technologie pro 

výrobu součásti „Mosazné klece“, „Vodicí 

kroužek“ 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

12/2021 
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Rok 2022 

7 Výzkum a vývoj montáže axiálních ložisek 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

09/2022 

8 

Digitalizace a automatizace nového 

výrobního procesu pro přípravu Průmysl 

4.0; Závěrečné vyhodnocení projektu 

ZKL Brno 

Best-Business  

VUT v Brně;  

ZKL-VaV 

12/2020 

 

  


