Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK/169019/2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení čl. XV., odst. 1. smlouvy
mezi těmito smluvními stranami
Článek I. Smluvní strany

Název:				UNIVERZITA KARLOVA 
              			(Centrum Krystal)
Sídlo:				Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město	
IČ:				00216208
DIČ:				CZ00216208
bankovní spojení:		ČS,a.s., číslo účtu:  4301989359 / 0800
Zastoupena:
- ve věcech smluvních:		Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou

- ve věcech technických:	Ing. Ladislav Kudrna, Centrum Krystal
e-mail: kudrna@krystal.cuni.cz
Ing. Jan Poul, Centrum Krystal
e-mail: poul@krystal.cuni.cz
nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název:		PRUEBA  s.r.o.
Sídlo:				Jitravská 579/13, 180 00 Praha - 8
Bankovní spojení:		Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu :			202083289/0600
IČ:				27341470
DIČ:				CZ27341470
Zastoupena:			
- ve věcech smluvních:		Josefem Černíkem, jednatelem
- ve věcech technických:	Josefem Černíkem, jednatelem
                                                    
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205978
ID datové schránky : 		z3avhvb
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“).



Článek II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. UKRUK/169019/2018 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitel objednateli v souladu s čl. X., odst. 3. smlouvy nahlásil vadu, spočívající ve stálém vlhnutí jižní stěny 1. PP garáží. Tento stav, že po jižní stěně 1. PP garáží stále zatéká voda, přičemž tato skutečnost nijak nesouvisí s předmětem plnění díla dle smlouvy, si smluvní strany vzájemně potvrdily zápisem z 20. 12. 2018 a následně na jednání dne 27.3.2019 bylo opětovně potvrzeno, že plnění stále není možné z důvodu přetrvávajícího zatékání na jižní stěnu garáží a rozhodly se tak smlouvu dohodou ukončit. 
Na základě shromážděných informací se smluvní strany ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na provedení oprav pod rámec původní smlouvy (méněpráce). 
3. Vzhledem k tomu, že se plnění zhotovitele stalo nemožným z důvodu stálého zatékání vody z horních podlaží garáží, došlo podle čl. XVII., odst. 4. smlouvy ke snížení rozsahu plnění díla dle smlouvy a snížení celkové ceny díla. 
4. Smluvní strany tímto dodatkem zužují předmět plnění smlouvy o práce na jižní stěně garáží, konkrétně o plochu 276 m2, přičemž z důvodu zmenšení plochy k provedení omítek dojde i ke snížení ceny za dílo o částku ve výši 152.240,-Kč. O tuto částku bude snížena konečná faktura zhotovitele za provedené dílo dle smlouvy. Konečná cena za dílo tedy činí 1 116 420,-Kč.
Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1a, 2a  a 3a.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Účinnosti tento dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy : 
Příloha č. 1a – změněný výkaz výměr
Příloha č. 2a – protokol o předání a převzetí díla ze dne 20. 12. 2018
Příloha č 3a – zápis z jednání dne 27.3.2019

[bookmark: _GoBack]V Praze dne:     	17.5.2019				      V Praze dne: 
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	Objednatel
Univerzita Karlova 
Ing. Miroslava Oliveriusová      
kvestorka
	Zhotovitel
PRUEBA s.r.o.
Josef Černík
jednatel společnosti
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