	
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/207/S uzavřené dne 18. 12. 2018
Vytvoření a správa webových stránek v projektu Národního muzea v přírodě

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604 (neplátce DPH)
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxx
	dále jen „objednatel“

2. NETservis s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Praze, spisová značka C 67662
	Sídlo:		Thákurova 3, Praha 6, 160 00
	zastoupený:		Bc. Lukášem Tylem, jednatelem
	IČO:		257 59 116
	DIČ:		CZ 257 59 116
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se v souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/207/S
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 12. 2018 smlouvu o dílo na vytvoření webových prezentací v projektu Národního muzea v přírodě, včetně zajištění jejich správy, technické podpory a dalšího rozvoje. 
2.	Z důvodu prodlení při odsouhlasení výběru finální podoby loga Národního muzea v přírodě, resp. pozdnímu předání vybraného loga Zhotoviteli došlo z tohoto důvodu k pozdnímu zahájení plnění předmětu smlouvy (15. 2. 2019). V důsledku tohoto prodlení na straně objednatele nebylo možné splnit předmět v původně dohodnutém termínu. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1. V souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/207/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní termínu plnění vymezeného v čl. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/207/S takto:
2. Text uvedený v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S „do čtyř (4) měsíců od uzavření této smlouvy“ se ruší a nahrazuje textem „do 12. 6. 2019“.
3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že v hodnotě DPH vyčíslené v čl. 5 odst. 5.1 bod 5.1.1. Smlouvy o dílo č. 2018/2017/S došlo k chybnému vyčíslení DPH ve výši 20 % (68.400,00 Kč) když mělo být správně uvedeno DPH ve výši 21 % (71.820,00 Kč). 
4. S ohledem na toto zjištění, když byla v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu hodnocena mezi účastníky výběrového řízení nabídková cena bez DPH, smluvní strany upravují hodnoty uvedené v čl. 5 odst. 5.1 bod 5.1.1. Smlouvy o dílo č. 2018/207/S takto:

5.1.1	Cena za vytvoření pěti webových prezentací (článek 1.1.1 smlouvy):
	cena bez DPH	342 000,00 Kč 
	cena DPH ve výši 21 %	71 820,00 Kč
	cena včetně DPH	413 820,00 Kč 
	
článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/207/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/207/S uzavřené dne 18. 12. 2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.


Objednatel:		Zhotovitel:


V Rožnově pod Radhoštěm dne:		V Praze dne: 


Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel		Bc. Lukáš Tyl




Podpis: _______________________				Podpis: _______________________


OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA


	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: 

Dne : ………..2019

Předklá  Předkládá správce rozpočtu:
Dne  : ……...2019

Náležitosti smlouvy kontroloval:
Dne : ………..2019                                                      
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