
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Se sídlem: 	28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen:	PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ:	00096296
DIČ:	-
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Radek Polách, zástupce ředitele, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma		  INSTOP, spol. s r.o.
Se sídlem:	Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Zastoupena:	Jaromírem Diatelem - jednatel
IČ:	46994955
DIČ:	CZ46994955
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 8837
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Karel Ďulík – vedoucí stř. 07, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu kotelny pro Zámek Nová Horka.
2. V době realizace stavby vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla a pokračování v dalších etapách rekonstrukce objektu. Vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla SoD) jsou tyto vícepráce, které byly vyprojektovány projekční kanceláří Jiří Plandor – 10/2018:


Návrh víceprací:
Rozvody ústředního vytápění v 1. nadzemním podlaží – oprava
Úprava ÚT 1.NP VCP, MNP   
Stavební VCP    
VCP - skřín hav. ventilu   
VCP topný kanál   
VCP Elektro   
Izolace s Al polepem
Návrh méněprací:
Rozvody ústředního vytápění v 1. nadzemním podlaží – oprava
Práce a dodávky PSV

Cena sjednaných víceprací po odpočtu méněprací činí:

	VÍCEPRÁCE
	Celkem (v Kč)

	Cena bez DPH
	353.521,63

	DPH (21 %)
	74.239,54

	Cena vč. DPH
	427.761,17




III. 
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z položkových rozpočtů a rekapitulace stavby. Uvedený změny doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací činí:
	Cena za dílo
	Celkem (v Kč)

	Cena bez DPH
	2.831.790,68

	DPH (21%)
	594.676,04

	Cena vč. DPH
	3.426.466,72



Změnový list č. 2 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou), že tato smlouva nabyla účinnosti.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, použity. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.muzeumnj.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby


	V Novém Jičíně, dne 10.6.2019 
	
	[bookmark: _GoBack]Ve Slavičíně dne 10.6.2019 

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka 
Muzea Novojičínska, 
příspěvková organizace



	
	za zhotovitele
Jaromír Diatel
jednatel
INSTOP, spol. s r.o.
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