Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.V2018-192/OB ze dne 08.04.2019





I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Tichý, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxx, referent Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem:	ul. 17. listopadu 2172/15, 708 00  Ostrava - Poruba
	
IČO:	619 89 100
zapsaný v seznamu vysokých škol MŠMT
bankovní spojení:	ČSOB, a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu:	127 089 559/0300
	

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Zdenek Neufinger, MBA
	zástupce ředitele VEC
 (dále jen „Zhotovitel“)

Na základě nových skutečností zjištěných při získávání podkladů pro vypracování dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně“ (pozdní předání stávající PD ze strany Veolia Energie, nutnost provedení měření a monitorování reálných parametrů pro návrh kotelny)  se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2018-192/OB ze dne 08.04.2019 tohoto znění: 
I.

1. V článku IV. - Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:
„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· Koncept rekonstrukce kotelny (popis, schéma zapojení, dispozice) v termínu do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
· DPS,  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet stavby v termínu do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Projektová dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě ve stupni DPS (položkový rozpočet jen 2x) + 1x elektronicky (CD). “


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 10-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí
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Za objednatele:		Za zhotovitele:


	.....................................................		.........................................................
         Ing. Pavel Tichý		            Zdenek Neufinger, MBA
	vedoucí Odboru bytového		zástupce ředitele VEC
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