
Dodatek č . 4 Smlouvy o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákoná^. ^ o V z šbí, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: • ' •'• ... ! • - • < • .... ; . r. : • 
uobjednatelé: 102015 . -V « • • ; v • : .... .• 
u zhotovitele: S.2015.8.21 

Objednatel: 
Název: 
Sídlo: 
IČ. 
DIČ: 
Zastoupený: 
[Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

1. Smluvní strany 

Město Rumburk 
jítř.19. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

00261602 ! ^ \ .3d. 
CZ002616Ó2 
Jiřím. Pimparou, místostarostou města 

" Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 
78-5141630287/0100 

'Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: 
l ^ x t ř . ' ^ k v ě t n a 1366/48,408 01 Rumburk 
felefon: 412-356 213 
E-mail tel. mobil: iiri.pimpára@rumburk.cz , 4 1 2 356 213, 607 088 234 
Pracovník pověřený jednáním Ve N yecech smluvních plnění dodávek a předání prací: 

Irig: Dagmar Mertlová, vedoucí OŘRl MěÚ Rurnburk 
E-mail, tel., mobil: 

'(dále jen jako „Objednatel") 

dágmár.mértlova@rumburk.cz , 412 356 233, 725 712 737' 

Zhotovitel: 
Název: Ing. arch. Jiří Kňákal 
!3ídlo: Okrouhlá 70 ,473 01 Okrouhlá 
Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Kňákal 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: 
| Ing. arch. Jiří Kňákal 
ÍČ: 156 71 712 
DIČ: CZ5803031003 
Bankovní spojení: Fio banka a.s. 
Č. ú . : 280057219/2010 
Telefon: +420 603 192 266 
E-mail, tel. mobil: knakal.iiri@amail.com: +420 603 192 266 
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plněni dodávek a předání prací: 

Ing. arch. Jiří Kňákal 
E-mail, tel., mobil: knakal.iiri@amail.com: +420 603 192 266 

(dále jen jako „Zhotovitel") 

„Projektová dokumentace parkoviště a komunikace ul. Na Válech' 

mailto:ra@rumburk.cz
mailto:rtlova@rumburk.cz
mailto:knakal.iiri@amail.com
mailto:knakal.iiri@amail.com


Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění: 

3. Termín plnění 

V termínu do 31.12.2019 předá zhotovitel kompletní dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro 
realizaci stavby, provede výkon inženýrské činnosti, a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše 
dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na 31.12.2019. 

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny. 

- 6 .06 . 2019 
-6 .06 .2013 

V Rumburku dne: V dne: 

Za objednatele Za zhotovitele: 

Jiří Pimpara 
místostarosta Rumburk . 

Ing. afch. Jiří Kňákai" 
fyzická podnikající osoba - OSVČ 
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