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Veřejná zakázka č. 19/2019
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČO“ 70890692 Mgr. Stanislavem Folwarcznym
DIČ: CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. ČECH -ENGINEERING, a.s.
se sídlem: Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: , předsedou představenstva
ICQ:
DIC: g225394983
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649781379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1851

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Oprava střechy a
zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,
příspěvková organizace)“.

. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 33 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo, s veškerými veřejnoprávními rozhodnutími, s projektovou
dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

III.
Předmět smlouvy

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava
fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace)“ (dále jen
„stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
c.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která je členěna podle
příslušných částí stavby a zpracovatelů projektových dokumentací:

0 pro část stavby nazvanou „Oprava střechy a zateplení podstřešn“ —zpracovatel
společnost FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž,
ICO: 18188711 (dále jen „DPS STŘECHA“),

0 pro část stavby nazvanou „Oprava fasády“- zpracovatel
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IC 63015820 (dále jen „DPS FASÁDA“),

. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací*),

. podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Bruntál, odbor
výstavby a územního plánování 24.07.2017 pod č.j.: MUBR/49481- 17/hoI-Výst.
2578/2017/hol,
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podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Bruntál, odbor
výstavby a územního plánování 25.09.2018 č.j.: MUBR/63284—18/vir-Výst.
7363/2018/Vir,

závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců dopravní a technické
infrastruktury vydaných pro tuto stavbu,

smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva
o dílo“),

předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

J')
k)

Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s rozsahem a obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními
smlouvy o dílo, obsahem a podmínkami veškerých veřejnoprávních rozhodnutí
vydaných stavebním úřadem a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují, zejména
se závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců technické a dopravní
infrastruktury vydaných pro stavbu.

Kontrola rozsahu a obsahu „DPS“, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovite|“) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku popř. na samostatný protokol, který bude nedílnou
součástí stavebního deníku.

Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků rízení.

Spolupracovat a být v součinnosti s pracovníky provádějícími odborný biologický dozor
(dále jen „biologický dozorr) z pohledu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
a řídit se pokyny tohoto subjektu.

Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

Péče o systematické průběžné doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence veškeré dokumentace dokončených částí stavby.
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m) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

p)

Cl)

y)

2)

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce dle podmínek uzavřené smlouvy o dílo.

Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

Účast na jednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních
technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem k projednání veškerých změn
stavby.

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpáno a faktur, jejich skutečným provedením na stavbě a souladu se soupisem prací,
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.

Kontrola jednotlivých faktur zhotovitele z pohledu rozdělení fakturované částky
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pro provádění této kontroly bude
příkazníkovi podrobný soupis prací i s klasifikačním kódem předán příkazcem.

Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na změny stavby
(vícepráce, méněpráce a záměna položek) a to v souladu s podmínkami uvedenými ve
smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům
zhotovitele.

Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS a ověřenou projektovou dokumentací.

Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané adohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Hlášení archeologických nálezů vsouladu 5523 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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bb)Spo|upráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (dále jen „harmonogram
výstavby“) a jeho aktualizací v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, a upozorňování
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ee) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části.

ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednánío odevzdánía převzetí. 0 předánía převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, v souladu s DPS a soupisem prací. V rámci této činnosti
příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby
vč. geodetického zaměření dokončené stavby, a veškeré doklady nezbytné k přejímce
dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě
potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona ave smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

kk) Kontrola zajištění odstranění vad ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané
stavebním úřadem.

ll) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: pavel.sykora©msk.cz), dále zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele - Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková
organizace, Dukelská 1423/1, 792 01, Bruntál, ICO: 00601357 (dále též „uživatel“), a
to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

mm) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode
dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

nn)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

oo) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

pp)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohroženíživota a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

qq) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy o své činnosti vykonávané v rámci funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to formou
vyplněného formuláře „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se
BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

. kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy provedených pracO u konečné faktury zhotovitele,

. kontroly věcné a cenově správnosti a úplnosti podkladů pro uzavření dodatků
ke smlouvě o dílo uzavíraných po jeho dokončení,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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1.

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 367 000 Kč

DPH 77 070 Kč

odměna celkem včetně DPH 444 070 Kč

z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby konče předáním
staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 10 000 Kč

DPH 2 100 Kč

včetně DPH 12 100 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 337 000 Kč

DPH 70 770 KČ

včetně DPH 407 770 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 20 000 Kč

DPH 4 200 Kč

včetně DPH 24 200 Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude třeba při výkonu
inženýrské činnosti uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje
příkazci samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude
vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy,
s výjimkou případu uvedeného v následujícím odstavci.

Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,
vyhrazuje si příkazce v souladu s g 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě
vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností
příkazníka podle této smlouvy.

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, Že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech a způsobem uvedeným v odst.
4 až 7 tohoto článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 19/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Oprava střechy a
zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,
příspěvková organizace)““,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

3. Příkazce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem příkazce,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70% a 80% prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na
částku ve výši 10 % z odměny dle čl. V odst. 1této smlouvy (ie-li příkazník plátcem DPH,
zahrnuje tato částka DPH) za dosažení každé výše uvedené úrovně procenta prostavěnosti
stavby.

5. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. p) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou odílo ve znění případných dodatků)
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

6. Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plném) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 80% odměny dle čl. V odst. 1této smlouvy.
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10.

11.

12.

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy) bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazník je povinen doručit fakturu
příkazci nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Nesplní—li příkazník tuto povinnost a příkazci v důsledku toho vznikne
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní
úhrady DPH příkazcem), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu
uhradit.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle 5 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopie všech
pravomocných povolení potřebných krealizaci stavby, dále DPS a také ověřenou
dokumentaci stavebním úřadem vč. štítku „STAVBA POVOLENA“ týkající se realizace
stavby.
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5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

6. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi podrobný rozpis ceny realizované stavby
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., odaních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního ňnančního ředitelství č. D-22 k jednotnému
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude
uveden klasifikační kód CZ—CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny realizované stavby i s klasifikačním kódem
dle soupisu prací bude příkazníkovi předán příkazcem.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby
dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

cl) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů
zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. p) aq) této smlouvy, a nejpozději do čtyř pracovních
dnů od jejich doručení příkazníkovi zaslat zpět zhotoviteli.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
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5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde—Ii v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení.
Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části
kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/ kvalifikaci
a jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace
stavby). Zádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena
doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem
hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvaliňkací jako původní odborná osoba a současně
minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi
v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň
v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení,
kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
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vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1% v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).

. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni , ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 62/5525
ze dne 14.05.2019.

V Ostravě dne: 12 '05' 2019 V Ostravě dne: 2 l “05“ 2019

<“3'7/\ „,<Mgr. Stan lav Folwarczn
na základě pověření \\ , \

hejtmana kraje ČECH _ „ , ,
<=
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