
150-OMI/2018 dodatek č.1

DODATEK Č.l 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavk<^ěrzvefeJněndne......................................

00259n322Terek’ $tar°Sta Smto™***'“ ftH
Česká spořitelna, a.s. Da,um zveřejnění smlouvy........................................  ........

\7̂ Z0m Finančn' krV,í• P°dP's sPr- rozpočtu. . . ^ 1   /  7352 j 50 666 ......
podatelna@homislavkov.cz Příjmem a podpis osoby za věcnou správnost .ézÉĚÚ,..

Zveřejněno na profilu ^  ^  A &
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radek Ježek, tel.: 602707576 technický dozor investora 
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:

Homova 825, 357 31 Horní Slavkov
Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
263 30 202

DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Jiří Šuk, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

mailto:podatelna@homislavkov.cz
mailto:info@tshs.cz


2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„Veřejné osvětlení -  Horní Příkopy“

(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen dílo).

3. Termíny plnění
3.1 Tímto dodatkem se mění 

Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z: 1.10.2018

Termín dokončení díla na: 31.12.2018

Prodloužení termínu dokončení díla je z důvodu zařazení stavby do dotačního programu SFZP.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
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V Horním Slavkově, dne: 27.9.2018 V Horním Slavkově dne 27.9.2018

Alexandr Terek -  starosta

Za zhotovitele 

Mgr. Karel Bernard, jednatel

Za zhotovitele 

Tomáš Vlasák, jednatel


