
D O D AT E K  č .  2  K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  
vedenou pod č. j. VS-3216-2/ČJ-2019-801851 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018 
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice   
 
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice 
               Bělušice66  

435 26 Bečov u Mostu 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
Zhotovitel: 
 
ALBEA, s.r.o. 
Se sídlem Údolí 67, Ústí nad Labem, 403 40 
Zapsaný v obchodním rejtříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, 
Oddíl C, vložka 7341 
Jejímž jménem jedná Ing. Jiří Štěrba, osoba oprávněná k samostatnému jednáni za společnost 
IČO:61329746 
DIČ:CZ61329746 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 18.04.2019 vedenou pod č. VS-3216-2/ČJ-2019-801851  (dále jen „Dodatek č. 
1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení  Smlouvy dohodly na 
následujících změnách Smlouvy : 
 



2 
 

1) Z důvodu zjištění skutečného stavu podkladu podlahy po demontáži původní dlažby a 
následné celkové sanace nekvalitního podkladového betonu se mění bod (1), článku IV. Doba 
plnění v následujícím znění: 
 
    „(1) Dílo specifikované v čl.III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do 68 

kalendářních dnů od protokolárně předaného staveniště objednatelem.“ 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti 
dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany. 

 
 
 

V Bělušicích  dne:                    
 

Za objednatele:                            Za zhotovitele  
                                
    Vrchní rada                                                                          Albea s.r.o. 

plk. Mgr. Roman Mišák                                                                      Ing. Jiří Štěrba                                                   
ředitel Věznice Bělušice                                                                           jednatel 

 


