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DOHOD A O VYPOŘÁDÁNÍ  ZÁVAZKŮ  

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

IČO: 01312774  

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

APC SILNICE s. r. o. 

se sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO: 60705981 DIČ: CZ60705981 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

spisová značka oddíl C, vložka 15132   

bankovní spojení: KB Brno - město, číslo účtu: 7243290227/0100 

zastoupená: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem  

(dále jen „Zhotovitel“ 

 

 

uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 

  



Č. j.: SPU 199916/2019 

Č. 356-2019-541204        

Strana 2 z 4 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil dne 08. 08. 2017 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na poskytnutí služeb s názvem „Vypracování projektových dokumentací pro 

realizaci účelových komunikací C1, C6 a C15 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou“.  Smluvní 

strany na základě výsledku výběrového řízení uzavřely dne 15. 09. 2017 „Smlouvu o 

dílo na Vypracování projektových dokumentací pro realizaci účelových komunikací C1, 

C6 a C15 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou“ (číslo smlouvy objednatele: 1109-2017-

541101), která  tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke 

Smlouvě o dílo dále uzavřely následující dodatek: 

 Dodatek č. 1, uzavřen dne 30. 01. 2018 (viz. příloha č. 2 této Dohody) 

1.2 Na Smlouvu ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva ve znění dodatku“) se vztahuje 

povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních 

mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Smlouva ve znění 

dodatku nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek  

dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že  Smlouva 

ve znění dodatku byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru 

smluv. 

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící 

újmě nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele 

vyplývajících ze Smlouvy ve znění dodatku, včetně práv vyplývajících z  případné 

odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy 

a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti 

a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými 

pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 

o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou ve Smlouvě ve znění dodatku.  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Zhotovitel poskytnul Objednateli plnění definované ve Smlouvě ve znění dodatku. 

Objednatel uhradil za poskytnuté plnění sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, 

že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy ve znění dodatku, která byla 

poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy ve znění dodatku. 

Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.  

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě ve znění dodatku, včetně 

odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě 

újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě a 

dodatku, která mají podle Smlouvy a dodatku trvat i po zhotovení díla a poskytnutí 

služby Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah 

mezi  Objednatelem a Zhotovitelem. 
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2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené dílo / služby a nemá z tohoto 

titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění, 

2.2.2 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost a za jakost dle 

specifikace uvedené ve Smlouvě ve znění dodatku se v plném rozsahu uplatní 

na dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je 

rozhodující den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou 

osobou na straně Objednatele.  

2.2.3 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku upravující smluvní pokuty a náhradu 

újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2.4 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě 

ve znění dodatku, která mají podle Smlouvy ve znění dodatku trvat i po splnění  

Smlouvy ve znění dodatku  a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

2.2.5 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 

vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě ve znění dodatku, budou 

splněna podle sjednaných podmínek. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany  závazkového vztahu podle Smlouvy ve znění dodatku jsou srozuměny 

se skutečností, že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a 

povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné 

smlouvy, které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy ve znění 

dodatku. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě ve znění dodatku 

nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy ve znění dodatku, která 

nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona 

o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 

Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy ve znění 

dodatku v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 
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3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří přílohy:  

 Smlouva o dílo č. 1109-2017-541101 ze dne 15. 09. 2017 (Příloha č. 1) 

 Dodatek č. 1 k SoD ze dne 30. 01. 2018 (Příloha č. 2) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Liberci dne 21. 05. 2019 

 

 

 

Zhotovitel  

 

V Brně dne 16. 05. 2019 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 

APC SILNICE s. r. o. 
Ing. Martin Rambousek 

jednatel 

 

 

 

 

Příloha č. 1 a č. 2 

Smlouva o dílo č. 1109-2017-541101 

Dodatek č. 1 k SoD č. 1109-2017-541101 

 

 

 

  


