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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Smluvní strany: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p.,  

se sídlem Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  pod sp. zn. A 76922 

zastoupený 

(dále jen „SPCSS“)  

a 

IBM Česká republika, spol. s r. o.,  

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4, Chodov, IČ: 14890992,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 692, zastoupena 
(dále jen „IBM“)  

(obě strany Dohody dále společně jen „Smluvní strany” nebo jednotlivě „Smluvní strana”) 

se dohodly na následujícím: 

I. 

PREAMBULE 

(A) Státní tiskárna cenin s.p. a IBM Česká republika, spol. s r.o. uzavřely dne 29.9.2009 Smlouvu na 
služby pro zajištění a následný provoz produkčního prostředí pro IISSP. Smlouva je evidována  u 
objednatele (SPCSS)  pod č.138/2009/PB u dodavatele (IBM)   pod č.CWK043P/CWK056N (dále 
jen „Smlouva“) 
 

(B) Předmětem Smlouvy byly služby pro zajištění a následný provoz produkčního prostředí pro 
Integrovaný informační systém Státní pokladny. 

 

(C) Na základě souhlasu Vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a 
po vyjádření Dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, ze dne 30. října 2014, 
rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014., č. j.: MF-
57809/2014/04–21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, odštěpením 
s následným založením nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., 
který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. 
j. MF-57809/2014/04–22 dne 3. 11. 2014.  
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(D) Součástí převodu/přechodu do působnosti nového státního podniku Státní pokladny centra 
sdílených služeb s.p. byla i Smlouva.  
 

(E) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, avšak služby Provozu a podpory PPSP a s tím 
souvisejících plnění byly mezi stranami po prvním pětiletém období vždy obnovovány na období 
12 měsíců formou písemného dodatku, uzavřeného vždy po vzájemné dohodě Stran na rozsahu 
služeb a ceně za tyto služby.  Poslední dodatek č. 10 na služby Provozu a podpory PPSP byl 
uzavřen dne 15. 11. 2017 na období od 16. 11. 2017 do 15.11.2018. Dne 15.11.2018 skončila 
platnost podmínek poskytování služby v souladu s Dodatkem č.10 ke Smlouvě. 
 

(F) Mezi Stranami nedošlo k dohodě na obsahu a ceně služeb, které by byly předmětem nového 
dodatku, a proto se SPCSS obrátila na základě písemné žádosti a v souladu s pododst. 17.2.1 
Smlouvy na IBM s výzvou na zahájení jednání o ukončení Smlouvy písemnou dohodou obou 
smluvních stran.  
 

(G) Mezi Stranami však panují nejasnosti ohledně nedokončených služeb ze Smlouvy a úhrady ceny 
za tyto služby. Strany si přejí vyjasnit sporné body smírně a a nahradit původní závazky ze 
Smlouvy závazky novými, a proto uzavírají tuto Dohodu o narovnání a ukončení Smlouvy (dále 
jen “Dohoda”). 
 

 

 

II.  

PŘEDMĚT DOHODY 
 

2.1 Nedodělky 

2.1.1 Nedodělky z Dodatku č. 10 (vstupy do studie stěhování) 

Část služeb z Dodatku č. 10 (vstupy do studie stěhování) nebyla dosud poskytnuta, a to z důvodů 
neposkytnutí součinnosti ze strany SPCSS, ačkoli IBM byla připravena plnění řádně poskytnout.  

Strany se dohodly na následujícím: zbývající část služeb bude poskytnuta v termínu do 31. 12. 2019 
bez dopadu do ceny, avšak za předpokladu, že ze strany SPCSS bude poskytnuta součinnost v 
potřebném rozsahu, a to s dostatečným předstihem tak, aby bylo ze strany IBM možno služby 
poskytnout.  

Pokud ze strany SPCSS nebude součinnost poskytnuta, zavazuje se SPCSS uhradit IBM veškeré práce 
a služby započaté do 31.12.2019. SPCSS zároveň bere na vědomí a souhlasí, že IBM není schopna 
garantovat plnou dostupnost všech potřebných rolí, vzhledem k jejich alokaci na jiných projektech. 
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2.1.2  Nedodělky ze Změnového požadavku ZP027/030 Vybudování nové infrastruktury Fáze 3 – 
preprodukce 

V oboustranně podepsaném akceptačním protokolu výše uvedené Fáze 3 Změnového požadavku 
ZP027/030 uvedl Objednatel/SPCSS IBM následující nedodělky: 

i. Součinnost při integraci do monitoringu (AIX, VCS, Zálohování) 
ii. Součinnost při instalaci aplikací a jejich integraci do VCS clusterů 

iii. Součinnost při testování klonování dat z produkce 
iv. Otestování TWS skriptů 
v. Součinnost při předávacích testech infrastruktury 
vi. Aktualizace dokumentace 

 

       Z pohledu IBM nebylo tyto služby možno poskytnout opět z důvodu neposkytnutí součinnosti ze 
strany SPCSS, konkrétně chybějící aplikační podpory třetí strany. SPCSS zaplatila IBM cenu za tuto 
Fázi v plném rozsahu a IBM tyto zbývající služby poskytne nejpozději do 31. 12. 2019, za 
předpokladu, že potřebná součinnost bude ze strany SPCSS poskytnuta tak, aby bylo možno služby 
reálně dodat do konce platnosti Smlouvy. SPCSS zároveň bere na vědomí a souhlasí, že IBM není 
schopna garantovat plnou dostupnost všech potřebných rolí, vzhledem k jejich alokaci na jiných 
projektech. 

 

2.1.3 Nedodělky ze Změnového požadavku ZP027/030 Vybudování nové infrastruktury Fáze 4 – 
neprodukční prostředí: 

Práce na Fázi 4 – neproduční prostředí nebyly započaty, z pohledu IBM z těchto důvodů 
vii. Nedokončená Fáze 3 (podmínka Změnového požadavku) 

viii. Nevyjasněné zadání architekturního konceptu neprodukčního prostředí  
 

Strany se proto dohodly na následujícím: 
IBM se s SPCSS dohodne na sazbách za člověkoden/MD pro různé role, např. Enterprise 
architekt, specialista Zálohování, specialista GDR, specialista VCS, specialista TWS apod. (viz 
Příloha 1), tyto ceny budou platné do 31. 12. 2019 v celkovém maximálním objemu rovnajícím se 
ceně za Fázi 4 dle Změnového požadavku ZP027/030, tj. 1 171 956,- Kč bez DPH. SPCSS pak bude 
mít možnost objednávat si dané role na základě Time and Material/T&M. IBM vždy na konci 
příslušného měsíce vystaví na základě podepsaného Akceptačního protokolu fakturu – daňový 
doklad na odpracované služby. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu 
Akceptačního protokolu. Pokud ze strany SPCSS tyto služby nebudou odebrány, nevyčerpané 
služby propadají ke dni ukončení Smlouvy. SPCSS zároveň bere na vědomí a souhlasí, že IBM není 
schopna garantovat plnou dostupnost všech rolí, vzhledem k jejich alokaci na jiných projektech. 

 

2.2  Nedodělky z původní Smlouvy – Aktualizace dokumentace 

 V článku 6.4.1 Smlouvy písm. a) byla uvedena položka Aktualizace dokumentů. Cena za tuto 
položku byla ve Smlouvě uvedena v částce 5 260 590 Kč bez DPH.  
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V článku 4 Přílohy 1 Smlouvy je popsán postup, vedoucí ke spuštění procesu aktualizace řídící 
dokumentace. Tento proces po dobu platnosti a účinnosti smlouvy nebyl nikdy aktivován. SPCSS 
i IBM se shodly na tom, že položka Aktualizace Řídících dokumentů dle výše citovaného odstavce 
Smlouvy byla položka volitelná.  Bylo-li potřeba projektovou dokumentaci aktualizovat 
(například v případě některých změnových požadavků), bylo tak učiněno a akceptováno v rámci 
příslušných změnových požadavků, případně Dodatků Smlouvy.  

Strany se proto dohodly na následujícím:  

SPCSS podpisem této Dohody potvrzuje, že nepočítá s odebráním  položky Aktualizace Řídících 
dokumentů v ceně 5 260 590 Kč bez DPH dle odstavce 6.4.1  Smlouvy a IBM není povinna ji 
dodat. 

2.3. Ukončení Smlouvy 

Platnost a účinnost Smlouvy bude bez dalšího ukončena k datu 31.12. 2019. 

 

 

 

   III.  

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 

3.1 Skutečnosti touto Dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, případně dalšími právními předpisy. 

3.2  Změny této Dohody jsou platné jen ve formě písemného dodatku, který bude odsouhlasen 
oběma stranami Dohody. Zrušení této Dohody vyžaduje písemnou formu. 

3.3  V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají 
ostatní ustanovení této Dohody účinná a platná. Strany Dohody se zavazují nahradit neúčinné či 
neplatné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

3.4        Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu jejími stranami. 

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží každá 
ze stran Dohody. 

  3.6 Strany Dohody tímto prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, se kterým také souhlasí, a 
dále, že Dohoda byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což také stvrzují svými podpisy.  
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V Praze dne                                                                     V Praze dne  
 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. IBM Česká republika, spol. s r. o. 

  

__________________________ __________________________ 
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