
 

Smluvní strany: 
Příspěvková organizace 
Městská divadla pražská 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Přibyl, ředitel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o. 
se sídlem: Internátní 424, 538 43 Třemošnice  
IČ:  25984047, DIČ:  CZ25984047  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18703 
jednající Alešem Šimůnkem 
(dále jen „Zhotovitel“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne následující  

Dodatek č. 1.  

Ke smlouvě o dílo č. 223 HC/19 uzavřené dne 15. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“): 

 Smluvní strany se dohodly, že čl. II LHŮTY PLNĚNÍ, odstavec 2.2 se ruší a nahrazuje se následujícím 
ujednáním:  

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 15. 7. 2019. (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta 
pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu,  
o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu,  
že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se 
neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty  
pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a 
dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí. 
 
 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými 

ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek. 
 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jednom. 
 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho 

uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 

 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 
dodatkem připojují své podpisy. 

 
 

V Praze dne 13. 6. 2019 
 
 

_________________________________ 
Městská divadla pražská 

jméno: MgA. Daniel Přibyl 
funkce: ředitel 

objednatel 

 V Praze dne 13. 6. 2019 
 
 

___________________________________ 
TRUHLÁŘSTVÍ U LESA, s.r.o. 

jméno: Aleš Šimůnek 
funkce: jednatel 

zhotovitel 

 


