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DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O Vytvoření provozního a integračního prostředí pro Jednotný informační systém práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeB 

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
zastoupená: Janem Baláčem, M. Phil., náměstkem pro řízení sekce ekonomické a ICT
(dále jen „Objednatel“)

a

AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 11012
zastoupená: 
Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva
a
Jaroslavem Biolkem, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“) 


dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 3. srpna 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 3. srpna 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní a integrační prostředí“, ev. č. zakázky 498306 smlouvu o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
Protože v souvislosti s ukončením poskytování služeb stávajícího poskytovatele provozního a integračního prostředí pro Objednatele k 31. prosinci 2015 vznikla Objednateli potřeba zajistit dodání a implementaci některých komponent Systému, jak je definovaný v odst. 2.1 Smlouvy (dále jen „Systém“), nejpozději k tomuto dni, uzavřeli Objednatel a Poskytovatel dne 16. října 2015 ke Smlouvě Dodatek č. 1. 
Po uzavření Dodatku č. 1 se ukázalo, že s ohledem na nepředvídané a vnějšími vlivy způsobené prodlení se zadáním související veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data“, ev. č. zakázky 498312, a veřejných zakázek na dodání agendových systémů pro Objednatele, nebylo možné definovat v dostatečné míře detailu požadavky Objednatele, které musely být zohledněny v Návrhu realizace některých komponent Systému, konkrétně komponent Identity management a ESB – Enterprise Service Bus. Nebylo tedy možné definovat požadavky Objednatele pro návrh realizace a implementaci komponent Identity management a ESB – Enterprise Service Bus. S ohledem na tyto pozměněné potřeby a možnosti Objednatele uzavřely Smluvní strany dne 12. ledna 2016 Dodatek č. 2. 
[bookmark: _Ref452993198]Po uzavření Dodatku č. 2 došlo k dalšímu předem neočekávanému prodlení s plněním souvisejících projektů Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) – Projekt IS Zaměstnanost, Projekt Integrovaná a podpůrná provozní data, jakož i k dalšímu, Smluvními stranami nezpůsobenému, prodlení se zadáním související veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS Sociální dávky“, ev. č. zakázky 498313, které bylo způsobeno vnějšími okolnosti bez zavinění Objednavatele nebo Poskytovatele. S ohledem na tyto skutečnosti uzavřely Smluvní strany dne 30. června 2016 Dodatek č. 3, kterým aktualizovaly harmonogram plnění. 
[bookmark: _Ref3216368]Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb podpory provozu i po datu 15. 4. 2019, tedy do doby vysoutěžení nového poskytovatele Služeb podpory provozu v aktuálně probíhajícím zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a vzhledem k (i) povaze Systému, který je kritickým informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), jakož i ke (ii) složitosti a významu Systému pro Objednatele, nelze ponechat Systém bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami, uzavřely Smluvní strany dne 12. 4. 2019 Dodatek č. 4. Předmětem Dodatku č. 4 bylo v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu dvou měsíců, tedy do 15. 6. 2019.
V souladu s realizací plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 Poskytovatel poskytuje Objednateli Služby podpory provozu ve vztahu k Systému, a to po dobu 39 měsíců pro každou oblast komponent Systému, nejdéle však po dobu 39 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu Neprioritních systémů (k tomu došlo dne 15. března 2016). Poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému má tedy být v souladu se Smlouvou (viz odst. 6.3 a 22.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4) ukončeno ke dni 15. 6. 2019. 
Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb podpory provozu ve vztahu k Systému i po datu 15. 6. 2019, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze kritického informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami, a kdy lze předpokládat, že Objednatel bude moci v dohledné době uzavřít smlouvu s novým poskytovatelem Služeb podpory provozu ve vztahu k Systému jakožto vybraným dodavatelem na realizaci veřejné zakázky zadávané v probíhajícím zadávacím řízení s názvem „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí 2“, Smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu šesti (6) měsíců s tím, že jakmile bude uzavřena smlouva s novým dodavatelem, bude tato Smlouva (ve znění tohoto Dodatku) Objednatelem neprodleně ukončena, a to výpovědí s dvouměsíční (2) výpovědní dobou (viz níže čl. 2 tohoto Dodatku). 
[bookmark: _Ref7517865]Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), neboť:
1.1.1 dodatečné služby jsou pro Objednatele nezbytné vzhledem k tomu, že Systém je kritickou informační infrastrukturou a Objednatel nedisponuje odbornými kapacitami pro zajištění jeho podpory do doby uzavření nové smlouvy v navazujícím probíhajícím zadávacím řízení;
1.1.2 dodatečné služby spočívající v prodloužení doby poskytování služeb na základě Smlouvy není možno s ohledem na požadavek plné kompatibility plnění Poskytovatele vyplývající z původního rozsahu závazku zadat jinému dodavateli než Poskytovateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
1.1.3 zadání dodatečných služeb jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Poskytovatelem znamenalo nepřípustné riziko vzájemných inkompatibilit s původním plněním a nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění služeb ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ;
1.1.4 prodloužením realizace Služeb podpory provozu dle Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) nedochází k překročení finančního navýšení hodnoty závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ;
1.1.5 předchozí dodatky, tj. Dodatek č. 1 až Dodatek č. 4, byly uzavřeny v režimu změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Poskytovatel konstatuje, že v důsledku fúze sloučením došlo s účinností k 1. září 2018 k zániku společností (1) AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 814, (2) AutoCont Holding a.s., IČO: 27805786, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 3267 a (3) MIUS a.s., IČO: 25035983, se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce číslo 1097, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech, a.s. (nově, po zápisu fúze do obchodního rejstříku, s obchodní firmou AUTOCONT a.s.), IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012. Společnost AUTOCONT a.s., IČO: 04308697 se tak stala právním nástupcem (ve smyslu § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ) společnosti AutoCont CZ a.s., IČO: 47676795 a přešla na ni mimo jiná veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy.
V důsledku skutečností uvedených v čl. 1.5 až 1.8 výše uzavírají Smluvní strany tento Dodatek. 
PŘEDMĚT A CENA DODATKU 
[bookmark: _Hlk5115456]Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 6.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Prioritními systémy, jakož i Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Neprioritními systémy a Služby podpory provozu komponent Systému, které jsou Ostatními systémy, budou poskytovány nepřetržitě po dobu 45 (čtyřiceti pěti) měsíců od data zahájení poskytování Služeb podpory provozu k příslušným komponentům Systému, nejpozději však do 15. 12. 2019, nebude-li tato Smlouva Objednatelem ukončena dříve.“
Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 22.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v trvání 45 (čtyřicet pět) měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou Neprioritními systémy, do 15. 12. 2019, nebude-li tato Smlouva Objednatelem ukončena dříve (viz čl. 22.6 Smlouvy).“
Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 22.6 Smlouvy, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou dva (2) měsíce ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.“
V souvislosti se změnou odst. 6.3 a 22.1 Smlouvy se Smluvní strany se dále dohodly, že maximální hodnota změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ, (v případě, že Smlouva nebude Objednatelem ukončena dříve dle čl. 22.6 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku), činí 5 160 846,- Kč bez DPH a je vypočtena jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu, tj. 860 141,- Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu šesti (6) měsíců. 
Smluvní strany se dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené Přílohy č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění Dodatku č. 4 se mění následujícím způsobem, přičemž řádky označené č. 2.1 až 2.4 jsou uvedeny jen pro přehlednost (ve znění Dodatku č. 2):

	Č.
	Předmět plnění 
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	2
	Služby podpory provozu dle odst. 3.2 Smlouvy

	2.1
	[bookmark: _Hlk10451737]Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou Prioritními systémy
(ve výši dle odst. 12.2.1 písm. a) Smlouvy)

	602 098,70
	126 440,73
	728 539,43

	2.2
	Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou Neprioritními systémy
(ve výši dle odst. 12.2.1 písm. b) Smlouvy)
 
	206 433,84
	43 351,11
	249 784,95

	2.3
	Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou Identity Managementem
(ve výši dle odst. 12.2.1 písm. c) Smlouvy)

	25 804,23
	5 418,89
	31 223,12

	2.4
	Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu komponent Systému, které jsou ESB
(ve výši dle odst. 12.2.1 písm. d) Smlouvy)

	25 804,23
	5 418,89
	31 223,12

	2.5
	Celkem cena  za čtyřicet pět (45) měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu
(tj. cena od zahájení poskytování Služeb podpory provozu dle příslušných komponent Systému 
do 31. 12. 2019, pokud nebude Smlouva ukončena dříve)
	 40 512 641,1
	8 507 654,631
	49 020 295,731



	Celková cena
	Celková cena v Kč bez DPH 
	Sazba DPH 21 % 
	Celková cena včetně DPH

	(jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4. 2.5 s 3.2 je předmětem hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria A)
	91 597 987,1
	19 235 577,291
	110 833 564,391



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Tento Dodatek je uzavřen elektronicky. 
Tento Dodatek je platný ke dni jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	[bookmark: _GoBack]Objednatel

Podepsáno elektronicky dne 14. 6. 2019
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Podepsáno elektronicky dne 11. 6. 2019
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Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jan Baláč, M. Phil.
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