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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

 

provedení díla: 

 

projektová dokumentace „Využití prostor Radničního sklípku na spisovnu“ 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Atelier Stoeckl s.r.o. 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Plzni spisová značka C 29042 

       se sídlem:    Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  

       adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       IČO:                   02099624 

       DIČ:   CZ02099624 

 Bankovní spojení:  107-5406390267/0100  

 zastoupený:                     Ing. Davidem Kojanem, jednatelem 

 
 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  
 

Preambule 

 

Po provedení stavebně historických průzkumů konstrukcí, které dle smlouvy objednatel 

zajistil, bylo zjištěno, že původní návrh řešení není možné realizovat a je potřeba jej 

přepracovat s ohledem na zachování historických hodnot prostoru. 

Z toho důvodu se termín plnění dle odst. 3.2., článku III. smlouvy prodlužuje do 15.2.2020. 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

Původní znění odstavce tohoto článku ve znění: 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění:  ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

 

Předání DSP pro jednání s dotčenými orgány   17.06.2019 

Předání čistopisu PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací:  30.08.2019  
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Předpokládaný termín vydání SP:   15.09.2019 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

Předání DSP pro jednání s dotčenými orgány   15.11.2019 

Předání čistopisu PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací:  30.01.2020  

Předpokládaný termín vydání SP:   14.02.2020 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 

dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 

zákonem. 

 

 

 

   V Chebu dne …………….                      V Chebu dne …………….. 

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele         za objednatele 

Ing. David Kojan, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta  


