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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - Protetika 

4.0 

 

Ev.č.: FV40363 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 

Zadání  

Vymezení výzkumně-vývojových úkolů a aplikace 
automatického návrhu a výroby protézy 3D tiskem 

Invent Medical Group, s.r.o. 1/2019 

2 

Návrh online konfigurátoru  

Návrh konfigurátoru pro určení produktových 
požadavků na transtibiální protézu a virtuální 
nastavení protézy 

Invent Medical Group, s.r.o. 

1/2019 
– 

12/201
9 

3 

Návrh CAD automatizace 

Automatizace CAD konstrukce protézy  na základě 
anatomických dat a produktových požadavků 

Invent Medical Group, s.r.o.  

1/2019 
– 

12/201
9 

4 
Návrh výpočtové MKP analýzy  

MKP analýza 3D tištěných částí protézy 

Invent Medical Group, s.r.o. 
VŠB – TU Ostrava 

1/2019 
– 

12/201
9 

5 
Automatické generování dat pro 3D tisk 
Automatický export dat a souvisejících dokumentů 
pro 3D tisk 

Invent Medical Group, s.r.o. 

1/2019 
– 

12/201
9 

Rok 2020 

1 

Optimalizace online konfigurátoru  

Optimalizace a ověření funkčnosti cloudové verze 
online konfigurátoru 

Invent Medical Group, 
s.r.o. 

1/2020 – 
6/2020 

2 

Optimalizace CAD automatizace  

Optimalizace a ověření funkčnosti automatizace 
CAD konstrukce transtibiální protézy 

Invent Medical Group, 
s.r.o.  

1/2020 – 
6/2020 

3 
Verifikace výpočtové MKP analýzy  

Ověření zjednodušené MKP analýzy 

Invent Medical Group, 
s.r.o. VŠB – TU Ostrava 

1/2020 – 
6/2020 



 

 
2 

4 

Verifikace generování dat pro 3D tisk  

Ověření modulu v praxi a výroba 3D tištěných dílů 
protézy 

 

Invent Medical Group, 
s.r.o. 

1/2020 – 
6/2020 

5 

Ukončení projektu  

Závěrečné zprávy, oponentní posudky, zpráva 
auditora 

 

Invent Medical Group, 
s.r.o. 

6/2020 

 

  


