
DODATEK  č.  06834-2019-4502-D-0194/97-02-003-S00588-02 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace 

nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet s.r.o. lokalita Uherské Hradiště“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. ALFA SYSTEM s.r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

33336 

      se sídlem: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25 

      IČO: 62581678  

 zastoupená: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel 

                     Ivana Pánková, jednatelka 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke smlouvě č. 06834-2017-4502-S-0194/97-02-003-S00588 ze dne 14.6.2017 

(dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se ve smyslu článku XX. „Ujednání o vyšší moci“ bodu 20.2 ve spojení 

s bodem 20.4 Smlouvy dohodly na změně v článku III. „Doba plnění“ bodu 3.5 Smlouvy, 

která je změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

Článek III. bod 3.5 nově zní takto: 

 

„3.5 K dokončení sanace nesaturované zóny včetně zpracování etapové zprávy dojde 

nejpozději do 31.10.2019.“ 



II. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 14.6.2019 

 

V Brně dne 7.6.2019 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za ALFA SYSTEM s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Antonín Stříbrný 

jednatel 

 

 

 

 

________________________________ 

Ivana Pánková 

jednatelka 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxx 


