


Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 1/2016
č. smlouvy objednatele: 782/2016


Název díla:

PD Cheb - rekonstrukce "garáže a sklady PD Cheb", oprava podlahy "kotelna s uhelnou"

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599,  e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	STABIA s.r.o.	
	Sládkova 159/1, 350 02 Cheb	
IČ:	291 11 021	
DIČ:	CZ29111021
zastoupený:	Ing. Petrem Humlem, jednatelem
	Janem Želonkou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Želonka, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Huml
stavbyvedoucí:	Robert Černý
manažer stavby:	Ing. Martin Huml
	tel. 775 959 791, e-mail: jan.zelonka@stabia.cz 
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Cheb
číslo účtu:	201110898/0600

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č.25505 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.


Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.492.495,84 Kč
z toho: 
oprava: SO 02 + VON 2		   	   			   251.361,41Kč
investice: SO 01a + SO 01b + VON 1  				1.241.134,43 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	     		     55.130,00 Kč	

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1.547.625,84 Kč
z toho: 
oprava: SO 02 + VON 2		   	   			   251.361,41 Kč 
investice: SO 01a + SO 01b + VON 1  				1.296.264.43 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 15.12.2016			V Chebu dne 15.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Jan Želonka
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				STABIA s.r.o.
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