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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.: 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) ze dne 9. 7. 2018

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, pověřená zastupováním dočasně

neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Vedoucí společník: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: panem prokuristou a panem

prokuristou
tel:
e-mail:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 7634
ve věcech smluvních: prokurista a prokurista
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.

Společník I: SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn
zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem a Ing. Lubošem

Váňou, jednatelem
tel:
e-mail:
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C,
vložka 5153
ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.
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Společník II: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel:
e-mail:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce)
a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 1 „Předmět a účel smlouvy“, odst. 1.8. akce „Bytové domy Vojtova, Brno“ se
doplňuje o jmenovité změny závazku v souladu s odst. 3.3.2 smlouvy:

- č. 1: Drátkobeton

- č. 2: Elektro – rozvaděče, svítidla

- č. 3: Kanalizace SO02

- č. 4: Hydroizolace, prostupky, přepady

- č. 5: Svítidla v knihovně

- č. 6: Svítidla v kavárně

- č. 7: Změna podhledů – KVS, KJM, PS a kavárna

- č. 8: Změna klasických svítidel na svítidla LED

- č. 9: Napájení neevakuačních výtahů přes UPS

Výše uvedené změny závazku jsou podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze
č. 1 tohoto dodatku.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o 2 039 680,- Kč bez DPH.
Čl. 3 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 3.1.1 se mění a zní

takto:
„3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Základ pro DPH 15% 416 570 669,- Kč
Základ pro DPH 21% 4 371 974,- Kč
Cena celkem bez DPH 420 942 643,- Kč
DPH 15% 62 485 600,- Kč
DPH 21% 918 115,- Kč
DPH celkem 63 403 715,- Kč
Cena celkem bez DPH 420 942 643,- Kč
DPH celkem 63 403 715,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 484 346 358,- Kč“
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IV. Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku dle tohoto dodatku č. 2 byly objednatelem
vyhodnoceny jako změny v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. jako „dodatečné stavební práce“ a že v souvislosti
s tím je objednatel povinen odeslat oznámení o změně závazku k zveřejnění dle ZZVZ.

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) byl
projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/024, které se konalo dne
30. 4. 2019

V Brně dne ……………….. V Praze dne…………………
Objednatel: Za Zhotovitele:

Za správce spolešnosti:
STRABAG a.s.

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová prokurista

pověřená zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucího
Bytového odboru MMB

………………………………
prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

……………………………….
JUDr. Robert Špott, jednatel

………………………………..
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka
IMOS Brno, a.s.

…………………………………
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva


