
ZMĚNOVÝ LIST: Svítidla v knihovně Učíslo ZL: 018

Bytové domy Vojtova, BrnoNázev akce:

Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno
vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5

společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn

společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum: 06.03.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může

Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V zadávací dokumentaci je obsažena dodávka a montáž standardních svítidel v knihovně

Nové řešení:

Nahrazení standardních svítidel svítidly eliminujícími oslňování

Zdůvodněnízměny:

Požadavek uživatele.

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být

technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních

prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
-62 880 Kč 172 602 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

109 722 Kč bez požadavku

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo

předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):

Souhlasím Souhlasím

Datum: 2-t i Datum:

natele:Vyjádření projektanta:

SouhlasímSouhlasím

Datum: '2').'?- ZXJl

Přílohy:

1.Rozpočet Č.99-018A - méněpráce

2.Rozpočet Č.99-018B - vícepráce



Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

1801 BD Vojtova
99 Změny v průběhu realizace

Rozpočet: 99-018A
Změna svítidel v knihovně - odpočet

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ElektromontážeM21

1 L-"LMD FA-169111-PM IP44vestavné do SDK"2102 ks -80,00 -62 880,00786,00
Celkem za M21 Elektromontáže -62 880,00

Celkem bez DPH -62 880,00



Položkový rozpočet

1801 BD Vojtova
99 Změny v průběhu realizace

Rozpočet: 99-018B
Změna svítidel v knihovně - přípočet

Stavba : 
Objekt:

| MJ množství cena / MJČíslo položky celkem (Kč)P.č. Název položky
ElektromontážeDíl: M21
D-"LMD FA-83017-UGR IP40vestavné do SDK"1 2101 167 760,00kus 80,00 2 097,00
H-"LMD L437 AP2.ZO.DIR IP40závěsný AL profil"2 2102 4 835,00kus 1,00 4 835,00
Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla3 2103 kus 1,00 7,13 7,13

M21 Elektromontáže 172 602,13Celkem za
Celkem bez DPH 172 602,13
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