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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/443 ZE DNE 22.10.2018 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               .  
číslo účtu:               
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, 
  příkazcem operace 
 
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
  
 

       
ve věcech technických:            

  

 
 tel.:   
 
 
a 
 
Zhotovitel:    STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o.                                  
 Měšťanská 109, 695 01 Hodonín 
IČO:                                                262 85 363 
DIČ:                                                   CZ26285363 
bankovní spojení:                             
číslo účtu:  
zapsán:        u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915 
zastoupena:                                       Jozefem Anovčínem, jednatelem              
Oprávněn jednat 
- ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel 
- ve věcech technických:              
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 Plnění veřejné zakázky je finančně zajištění prostředky ze státního rozpočtu, 
programu MŠMT č. 133210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ 
Ministerstva školství a tělovýchovy ČR, registrační číslo: EDS 133D21K006212 a částečně 
vlastními zdroji objednatele. 
 

1. Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož 
předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu C v Lednice", když tato Smlouva byla 
sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce objektu C v Lednice – 
opakované řízení“. 

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy k výše 
uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvní stran je změna ceny díla v rámci 
rekonstrukce objektu 

 
2. Předmět dodatku 

  
1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 6. článku III. Cena 

díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem 
nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními 
pracemi oproti původnímu rozsahu prací (vícepracemi) a současně vzniklými 
méněpracemi, když tyto změny nebyly způsobené ani zhotovitelem a ani objednatelem a 
ani jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat. 

 
 Zhotovitel v souladu s ustanovením článku III, bodu 8 vždy bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, řádně písemně oznámil nutnost 
překročení ceny díla a požadované zvýšení ceny tzv. Oznámením změny, které je 
číslováno od čísla 1. Tato čísla jsou zachována i pro označení změnových listů, které 
jsou vystaveny až na základě skutečně provedených prací. 

 
Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, 
jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, 
ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 15, ZL 16, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 22 a ZL 29. 

 
 
Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy -  Cena díla, odst. 1 

takto: 
 

Původní znění 
 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena 
za předmět plnění 

62.320.000,- 21 13.087.200,- 75.407.200,- 
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Nové znění: 

 
 Kč bez DPH Sazba 

DPH v % 
Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena 
za předmět plnění 

64.094.864,03 21 13.459.921,45 77.554.785,48 

 
 

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet 
méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v Tabulce 
evidence změn, činí 2.486.871,19 Kč bez DPH, což představuje 3,99 % závazku ze 
Smlouvy.  

 
3. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „ZZVZ“) zejména ustanovení 
odst. 4, kdy „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

 a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
 b) nižší než 
  1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 
  2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

 práce, která není koncesí. 
 Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“ 
 
 Současně objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy za 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

 c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

 d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 
které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle 
písmene c). 

 
 

III.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 
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2.  Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Dodatek č. 1 je účinný dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel. 

6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

7.  Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 

    -  Tabulka evidence změn – cenová ujednání dle Změnových listů 

     - Změnové listy označené:  ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 
15, ZL 16, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 22 a ZL 29. 

 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
V Brně dne …………..2019                                      V Hodoníně dne ………….2019 
 
  
 
   
 
………………………………………                            ……………………………………… 
p     
rektorka, příkazce operace  jednatel 
 
 
 
 
   

  ………………………………………   
         
 kvestor, správce rozpočtu   
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