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Dodatek ¢. 2 Smlouvy o dilo ¢. 377/2018

uzaviené podle § 2586 a nésl. zék. &. 89/2012 Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpist /déle jen smiouva/

€. j. NTM-PI/6143/2019

Clének I.
Smiluvni strany
1. Objednatel: NARODNI TECHNICKE MUZEUM
Se sidlem: Kostelni 42, 170 78 Praha 7
Zastoupeny: Mgr. Karel Ksandr, generéini feditel
ic: 00023299

2. Zhotovitel : STIS stavebni a inzenyrska spole¢nost s.r.o
Se sidlem: Nérodni 138/10, 110 00 Praha 1
Zasloupeny: Ing. Jifi Franék, jednatel
IC: 62582933

apsana:
(déle jen zhotovitel)

Smiuvni strany se dohodly na uzavieni dodatku ¢.2 smiouvy o dilo (€. objednatele 377/2018) ze dne
17.9.2018 ve znéni dodatku ¢.1 ze dne 26.2.2019. S ohledem na nutnost vy¢kat na vyjadieni ze strany
Institutu planovani a rozvoje hi. m. Prahy, tak aby bylo moZné jeho pripominky zahmout do obsahu
Studie proveditelnosti, se po dohodé objednatele a zhotovitele méni él. ll. — Doba plnéni.

Clanek Il

V €L, — Doba pinéni bod 1) se méni z pavodnihoc znéni :

1. Zhotlovitel se zavazuje provést dflo v rozsahu pfedmétu plnéni dle poZadavku objednatele a
v souladu s podminkami téfo smiouvy, tak aby mohlo byt pfedéno k posouzeni, pfipominkovani a
schvélen| ze strany MK CR, a to do 20. dervna 2019.

Na nové zavazné znéni :

1. Zhotovitel se zavazuje provést difo v rozsahu pledméiu pinéni dle poZadavku objednatele a
v souladu s podminkami této smiouvy, tak aby mohlo byt pfedéano k posouzeni, pfipominkovani a
schvaéleni ze strany MK CR, atfodo 31. dervence 2019.



Clanek Il

1. Ostatnl ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 17.9.2018 ve znénl/ dodatku &.1 nedotéena timio
dodatkem ¢&. 2 smiouvy o difo zistavajf beze zmény.

2. Dodatek ¢.2 smiouvy o dfio je vyhotoven ve dvou siejnopisech, pfiemZ kaZda smiluvni strana obdrZi
po jednom vytisku.

3. Smiuvni strany prohladuji, Ze je jim zném cely obsah dodatku €.1 ke smlouvé o dflo, a Ze je uzavien
na zakladé svobodné a vaZné vile, na dikaz této skuteénosti pripojuji své podpisy.
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