
  

 

  
  

 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy zhotovitele: 666/2019 
číslo smlouvy objednatele: SML/0418/2019 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

mezi uvedenými smluvními stranami 
 

DODATEK č.1 
 

 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: Statutární město Přerov 

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 
zastoupené:……………….., vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na 
základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019  Organizační 
řád  
IČ: 00301825 
DIČ: CZ 00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet 
 

1.2. Zhotovitel: 
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. 
Pod Lapašem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice 
Zastoupená:  
IČO: 46581367 
DIČ: CZ46581367 
Bankovní  účet: KB Přerov č.ú. 683149-831/0100  
Telefon:  
E-mail :   
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 
č. 3500  

 

2. Smluvní údaje a ujednání 
 
2.1. Název stavby: „Náměstí Svobody – obnova uličních vpustí na stoce B“  
 
2.2. Vymezení činnosti:  

 
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 
 
Objednatele: 
ve věcech smluvních a obchodně-technických:  
ve věcech realizace díla:  
Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
 

 



  

 

  
  

 

Z důvodu koordinace  staveb „Přerov, Náměstí Svobody –  oprava  kanalizace“     a  „Přerov, 
Náměstí  Svobody – odbočení na kanalizaci“ - stavebník VaK Přerov,a.s.  a   staveb  „Náměstí 
Svobody – obnova uličních vpustí na stoce B“  a „ Rekonstrukce chodníků v Přerově, SO 105 
Náměstí Svobody“ - stavebník  Statutární  Město  Přerov,   uzavírají  smluvní strany tento dodatek  
č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 666/2019,  č. objednatele SML/0418/2019 ze dne 23.1.2019. 
 
Čl. 3. smlouvy o dílo „Termín dokončení stavby“ se mění takto: 
 

3. Termíny, doba plnění díla 
 
3.1. Zahájení stavby:       říjen 2018 

3.2. Ukončení stavebních prací:       do 29.11. 2019 

3.3. Předání a převzetí stavby:      29.11.2019  

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti . 
 
 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu. 
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek č. 1 prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po jeho podpisu 
oběma smluvními stranami. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 před podpisem přečetly, a že je v souladu s jejich pravou 
a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 

 
V Přerově dne:   V  Přerově dne: 
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