
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
bankovní spojení:
č. účtu:
Zastoupený: starostou města
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 43099
zastoupený: jednatelem společnosti

bankovní spojení:
č. účtu:
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí:
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 veřejné zakázky „Rekonstrukce
Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie“
mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu díla a
smlouvy a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku
č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení
spolupráce dle SOD.

3. Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje čl. 2 Rozsah předmětu díla a smlouvy a mění čl. 4 Cena díla a
podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

čl. 2 Rozsah předmětu díla a smlouvy

Předmět plnění této smlouvy o dílo se upravuje takto – ve čl. 2 nový odst. 2.1. písm. a) :
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Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a jsou charakterem nepředvídané práce podle §
222 odst. 6 ZZVZ. Výsledkem je změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, která je zohledněna ve
Změnovém listu č. 1 až 4. Změnové listy č. 1 až 4 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jakožto příloha
č. 1.

čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

čl. 4.1.2. „Cena díla celkem bez DPH“ 11 925 383,48 Kč

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení
a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu
s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné
pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by
bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit
vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že
tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své
vlastnoruční podpisy.

9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl
schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 Krycí list (rekapitulace změnových listů a rozpočtů) a změnový list č. 1 až 4 vč.

položkového rozpočtu

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: bylo uzavření tohoto
Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schváleno usnesením Rady města Ivančice č. R18/25 ze dne 5. 6. 2019.

Objednatel Zhotovitel

V Ivančicích dne 10. 6. 2019 V Telči dne 10. 6. 2019

………………………………. .................................................................

starosta města jednatel společnosti


