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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 109/1560/2018

„NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor III“

Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560


(dále jen „Dodatek č. 3“)


Smluvní strany
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoba: 	xxx
e-mail: 	xxx
tel.: 			xxx
bankovní spojení: 	xxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		xxx 
 (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	KALÁB - stavební firma, s.r.o.
Se sídlem: 		Křižíkova 2960/72; Královo Pole; 612 00 Brno
IČO: 			49436589
DIČ: 			CZ49436589
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020
Bankovní spojení: 	xxx  
Číslo účtu: 		xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.


Čl. I.

Dne 10. 4. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 109/1560/2018 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 5 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:   

1. Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Změnový list č. 4. 

2. Celková cena za dílo uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve výši 27.448.482,22 Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle předchozího odstavce dodatku č. 3 snižujeme o částku 0,23,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 27 448 481,99 Kč bez DPH. 
Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 3.
Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:
ZL04
Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 3 činí                                     215 660,71 Kč bez DPH.
Cena méně-prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 3 činí                           215 660,94 Kč bez DPH.

Hodnota ZL04 je -0,23 Kč bez DPH.

3. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 3. a registračního čísla projektu. 


Čl. II

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 3 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčené.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 3 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
a. Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. příloh



	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]            V Praze, dne __. __. 2019






………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
 (objednatel)
	V Praze, dne __.__.2019






……………………….…………………………
KALÁB – stavební firma, s. r. o.
 (zhotovitel)
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