DODATEK Č. 7
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č. smlouvy objednatele: 2017-00497
                                                   č. smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
(dále jen jako „objednatel“) 

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák
vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.
Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva
IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Během realizace předmětu smlouvy o dílo se objektivně nepředvídatelně a způsobem běžně nezjistitelným vyskytly okolnosti, na základě nichž byly uzavřeny dodatky č. 1 až 6. k výše uvedené smlouvě o dílo. Všechny dodatky ke smlouvě o dílo, mající vliv na cenu a dobu dokončení díla, doplňuje tento dodatek číslo 7.
II. 

III. Předmět dodatku smlouvy o dílo



2.2. Změna číslo 1 – Předmět a rozsah díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 6 se dodatkem č. 7mění dále článek II. Předmět a rozsah díla, následujícím způsobem:
Rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.3. Změna číslo 2– Cena za dílo

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 6 se dodatkem č. 7 mění dále článek VIII. Cena za dílo, následujícím způsobem:
V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění celková cena díla dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 7.
Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení  ceny o 
222.876,85 Kč bez DPH.



                                                                                              

Nová cena díla dle tohoto dodatku činní:

Cena za dílo ve výši 



39.360.318,43  Kč bez DPH



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	



IV. Závěrečná ustanovení
4.1.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 7 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4.2.
Tento dodatek č. 7 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

4.3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4.
Uzavření tohoto dodatku č. 7 bylo schváleno radou města Strakonice 
dne 12.6.2019
Usnesení č. 6300/2019
Ve Strakonicích dne 17.6.2019
 Město Strakonice
_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta města Strakonice
Datum: 
 ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka
_______________________

Jméno:
  Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 

ZNAKON, a.s.
Datum: 

Jméno:
  Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva 

ZNAKON, a.s.

Datum: 
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