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S M LO U VA  O  D Í LO  

Číslo smlouvy Objednatele: 000434 00 19 

Číslo smlouvy Zhotovitele: NA20180605 

 

Smluvní strany: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA 

 

BREMA, spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice 

zastoupená: 
                                          

IČ: 442 64 321 

DIČ: CZ44264321 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1011063968/5500 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484 

(vedoucí společník) 
 

HOCHTIEF CZ 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva 

 Jörg Mathew, člen představenstva 

IČ: 466 78 468 

DIČ: CZ46678468 

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 

číslo účtu: 2047610104/2600 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484 

(druhý společník) 
 

 

 (společně dále jen „Zhotovitel“) 
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dnešního dne uzavřely na základě výběrového řízení Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Modernizace osvětlení tunelů a silových 
rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 124 ZZVZ a v 

souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha, 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.1.3 a že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s výkonem své relevantní činnosti ve 
smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu, a 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“), a zavazuje se 
Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.3 Objednatel oznámil dne 13. 8. 2018 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení nadlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi 
stanicemi Kačerov a Háje“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejíž součástí je „Modernizace 

osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ a – „Modernizace silových rozvodů 
mezi stanicemi Kačerov a Háje“. Na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky byla pro 

plnění vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 124 ZZVZ. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
za dohodnutou maximální celkovou smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě, a to 
rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel 

dále výslovně prohlašuje, že disponuje veškerými podklady a informacemi potřebnými 
k řádnému provedení Díla, a že před podpisem této Smlouvy důkladně a s odbornou 



Smlouva o dílo – Příloha č. 11 

péčí prostudoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby, přičemž v ní 
neshledal žádné vady, a potvrzuje, že Dílo je možné dle uvedené projektové 
dokumentace realizovat a řádně zkolaudovat. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace stavby „Modernizace osvětlení tunelů a silových 
rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ ze strany Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je dále realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu Smlouvy jako její Příloha č. 8 (dále jen 

„Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek zhotovení Díla (jak je 

tento pojem definován níže) pro Objednatele, a to v souladu s právními předpisy a 
v souladu s interními předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 této 

Smlouvy. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato 
garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, 

2.3.3 Zadavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na své nebezpečí za níže specifikovaných podmínek dílo 
stavby „Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a 
Háje“, sestávajícího ze součástí plnění „(A) Modernizace osvětlení tunelů mezi 
stanicemi Kačerov a Háje“ a „(B) Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov 
a Háje“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby společnosti SUDOP PRAHA, 
a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „DPS“). 

(plnění dle odst. 3.1 Smlouvy dále jen „Dílo“) 

3.2 Podrobná specifikace jednotlivých činností, které je Zhotovitel povinen v rámci 
zhotovení Díla provést, je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb, který je Přílohou 
č. 2 této Smlouvy. 

3.3 Součástí plnění Zhotovitele v rámci zhotovování Díla dle této Smlouvy jsou dále také 
veškeré ostatní činnosti, služby a dodávky neoddělitelně související s plněním dle odst. 
3.1 Smlouvy. Zejména se jedná o tyto činnosti: 

3.3.1 Dopracování DPS, 

3.3.2 obstarání všech dokladů, příruček, návodů atd., které jsou potřeba k obsluze 
a údržbě nových zařízení nejpozději do předání Díla, 
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3.3.3 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, 
protokolů, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení Díla do 
provozu a jeho následnému provozování včetně průkazů způsobilosti ve 
smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb.,o  dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), a jejich předání objednateli nejpozději 
při předání předmětu Díla či jeho příslušné části, 

3.3.4 zaškolení pracovníků Objednatele ohledně užívání Díla, cenu za školení uvede 

Zhotovitel na faktuře samostatně. 

3.3.5 čistopis dokumentace skutečného provedení stavby připomínkovaný 
Objednatelem 

3.4 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
k řádnému provedení Díla. Objednatel se zejména zavazuje řádně provedené Dílo 
převzít. 

3.5 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně zhotovené Dílo dohodnutou Cenu 

Díla (jak je tento pojem definován níže v odst. 6.1 Smlouvy) a to za podmínek touto 
Smlouvou dále stanovených. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Objednatel vyzve Zhotovitele k dopracování DPS na základě písemné výzvy. Lhůta pro 
dopracování DPS (k připomínkám Objednatele) je 30 dnů od doručení výzvy. Bude-li 

to vyžadováno pro účely řádného zhotovení Díla, je Objednatel oprávněn takto vyzvat 
Zhotovitele k dopracování odpovídající části DPS před započetím realizace etapy Díla, 
k níž se tato část DPS vztahuje. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště (jak je tento pojem definován 
níže v odst. 4.6 Smlouvy) a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít ve lhůtách dle 
odst. 10.1 této Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovování Díla neprodleně po převzetí Staveniště dle 
předchozího odstavce. 

4.4 Objednatel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je 
součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Zhotovení Díla je 
rozděleno do samostatných etap. Harmonogram předpokládá zahájení další etapy 
vždy po skončení předchozí. Etapy se vzájemně nepřekrývají. Každá etapa může být 
nezávisle po zajištění potřebných revizí, zkoušek (vč. uvedení do zkušebního provozu) 

a předání příslušných dokladů (např. protokoly o technické prohlídce a zkoušce, 
průkazy způsobilosti atd.) uvedena do provozu samostatně. 

4.5 Objednatel převezme Dílo postupem dle čl. 12 této Smlouvy. Celková doba 
zhotovování Díla nesmí překročit celkovou dobu trvání uvedenou v Harmonogramu, 

jinak je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla.  

4.6 Místem plnění Zhotovitele je prostor staveniště v podzemních prostorách metra ve 
stanicích Kačerov, Roztyly, Chodov, Opatov a Háje a v traťových úsecích Kačerov – 

Roztyly, Roztyly – Chodov, Chodov – Opatov a Opatov - Háje (dále jen „Staveniště“), 
nevyplývá-li ze Smlouvy nebo povahy plnění jinak. Práce na Díle budou prováděny 
v podzemí a nemají vazbu k vlastnickým vztahům na povrchu. 
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5. ZPŮSOB ZHOTOVENÍ DÍLA 

 

5.1 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména 
veškeré zboží, materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu 
s touto Smlouvou, všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a 
normami platnými v České republice (ČSN; byť nemají právní závaznost), interními 
předpisy Objednatele, stavebním povolením, požadavky příslušného úřadu a všech 
orgánů veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, 
opatření či doporučení, s nimiž byl Zhotovitel seznámen nebo s nimiž byl povinen se 
seznámit. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel 
povinen neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část 
Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně 
dalšího postupu. Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství musí vždy odpovídat 
zákonným normám a interním předpisům Objednatele. 

5.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s požadavky na požárně bezpečnostní 
řešení, v souladu s požadavky na bezpečnost práce, jakož i v souladu s dalšími 
požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.3 Dílo se bude provádět za běžného provozu metra. Práce v každé etapě je možné 
realizovat vždy pouze v prostoru jedné traťové koleje, provoz druhé koleje musí být 
vždy volný pro průjezd služebních vozů metra a noční manipulaci. Zavážení stavebního 
a montážního materiálu bude probíhat v noci z depa Kačerov. Vstup do kolejiště bude 
umožněn Zhotoviteli v čase přibližně od 01:10 do 03:45.  

5.4 Po dobu montáže nového osvětlení a silových rozvodů bude stávající osvětlení a silové 

rozvody v provozu. Demontáž stávajícího osvětlení a silových rozvodů proběhne až po 
řádném uvedení do provozu nových zařízení. 

5.5 Součástí plnění Zhotovitele je také dopracování DPS a dále zpracování projektu 

skutečného provedení (dále jen „DSPS“) v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje dopracovat DPS tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření orgánů, 
organizací; 

b) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněné 
v průběhu dopracování DPS a v rámci připomínek DPS; 

c) bude zpracována (doplněna) v souladu s platnými předpisy, normami, 
zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, 
směrnicemi Objednatele, jeho dalšími požadavky a v návaznosti na 
Projektovou dokumentaci;  

d) bude podrobně rozpracována dle použitých technických řešení, 
technologie a výrobků. Zejména musí být doplněna např. o podrobné 
technické specifikace, obvodová schémata rozváděčů, vzájemné 
návaznosti technických a technologických zařízení (např. návaznosti na 
řídicí systém energetiky), schémata vnějších spojů, konstrukční výkresy 
(např., rámů pod rozváděče), rozmístění bezpečnostních tabulek, apod. 
Součástí dopracování DPS bude podrobný seznam materiálu určeného k 
demontáži s uvedením měrných jednotek a jejich počtu. 
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5.5.2 Při dopracování DPS budou Objednatelem svolány schůzky odborného výboru 
dle potřeb Objednatele. Před finálním vyhotovením bude ve lhůtě podle odst. 
4.1 této Smlouvy DPS předložena k připomínkovému řízení Objednateli. 
Schůzka bude svolána ve formě písemné pozvánky odeslané Objednatelem 

nejméně 5 pracovních dní před jejím konáním. 

5.6 Dopracovanou DPS se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v šesti (6) výtiscích a 
v elektronické verzi včetně zdrojových souborů, a to jak v listinné, tak digitální verzi 
(ve formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako 
například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf opatřeném 
elektronickým podpisem). 

5.7 Příkazník  - technický dozor Objednatele (dále jen „TDO“) bude plně zajištěn ze strany 
Objednatele a na jeho náklady. TDO bude provádět průběžné denní kontroly 
provádění Díla na Staveništi. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost 
potřebnou k provádění takových kontrol. 

5.8 Zhotovitel je povinen zajistit při zhotovování Díla trvalou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla nebo jeho zástupce na Staveništi, 
přičemž v případě hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla musí jít o 
osobu uvedenou v Příloze č. 4 Smlouvy, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal 
svou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Stavbyvedoucí“). 

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při zhotovování Staveb přítomnost koordinátora BOZP na 
Staveništi, (dále jen „Koordinátor BOZP“). 

5.10 Zhotovitel je oprávněn nahradit osobu člena realizačního týmu jinou osobou shodné 
kvalifikace pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení dokladů prokazujících splnění 
kvalifikačních předpokladů touto novou osobou v rozsahu stanoveném Zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky. 

5.11 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li v rámci takové 
kontroly či jinak Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel na své náklady odstranil závadný stav 

vzniklý vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. Na odstraňování 
závadných stavů vzniklých v průběhu realizace Díla se uplatní postup podle odst. 9.16 

a násl. této Smlouvy. 

5.12 Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
bude hrozit nebezpečí poškození Díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků 
či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele 
či třetích osob, zejména když Zhotovitel bude Dílo provádět odchylně od DPS bez 

odsouhlasení ze strany Objednatele nebo nekvalitně. 

5.13 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli pro 
provádění Díla, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá 
nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v 
souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem Objednatele za nežádoucí. 
Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou 
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osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí 
poškození stavby nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a 
rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob. 

5.14 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zkouškách, jež mají být v souvislosti 

s prováděním Díla provedeny, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem. 

5.15 Zhotovitel je povinen alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, a nikoliv ve zřejmě 
nevhodné době vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším 
postupem provádění Díla zakryty či znepřístupněny. Před zakrytím nebo 
znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci 
prací. 

5.16 Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 5.14 nebo odst. 5.15 Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen umožnit Objednateli provést zkoušky nebo kontrolu dodatečně. Náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

5.17 Pokud se Objednatel ke zkoušce nebo ke kontrole přes řádnou informaci nebo výzvu 
Zhotovitele nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky provést a předmětné práce 
zakrýt. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat opakování zkoušky nebo odkrytí 
prací, je Zhotovitel povinen zkoušky nebo odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že zkoušky nebo práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s opakovanými zkouškami, odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím Zhotovitel. 

5.18 O provedení zkoušek a kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem 
provádění Díla zakryty či znepřístupněny, bude Zhotovitelem vždy učiněn zápis do 
Stavebního deníku (jak je tento pojem definován níže v odst. 11.1 Smlouvy). 

5.19 Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě nebo 

příslušným právním předpisům, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese 
náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

5.20 Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel nebo jím pověřená 
osoba kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 
však 1x za 14 (čtrnáct) kalendářních dní nebude-li dohodnuto se zástupcem 
Objednatele jinak. 

5.21 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Zhotovitele, zástupci Objednatele, TDO a 

nejméně jeden člen realizačního týmu dle Přílohy č. 4. 

5.22 Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele podílející se v souladu 

s touto Smlouvou na provádění Díla pouze s výslovným souhlasem oprávněného 
zástupce Objednatele uvedeným v této smlouvě ve věcech technických a realizačních. 

5.23 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDO a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

5.24 TDO pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.  

5.25 Zhotovitel je povinen pořizovat a nejpozději současně s podpisem Předávacího 
protokolu (jak je tento pojem definován v odst. 12.7 Smlouvy) ze strany Objednatele 
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předat Objednateli dokumentaci Staveb. Dokumentaci Staveb tvoří originály 
následujících dokumentů: 

5.25.1 DSPS v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na 
příslušném počtu nosičů dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude 
DSPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu *.docx, *.xlsx, *.dwg.; 

5.25.2 Stavební deník vedený v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

5.25.3 Protokoly Technického ředitele o schválení výrobků a zařízení určených 
směrnicí SM 05-2013 pro provoz v pražském metru alespoň ve formě 
prostých kopií; 

5.25.4 zápisy, protokoly a osvědčení o průběhu a výsledku veškerých zkoušek, 
měření a revizí; 

5.25.5 Doklady vyžadované službou 241000 uvedené mezi interními předpisy 

v Příloze č. 7 této Smlouvy; 

5.25.6 atesty, záruční listy, certifikáty a prohlášení o shodě všech věcí, jež byly 
použity při provádění Díla; 

5.25.7 doklady o likvidaci odpadu v souladu s Přílohou č. 7 této Smlouvy; 

5.25.8 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v počtu 6 
vyhotovení; 

5.25.9 fotodokumentaci zhotovení Díla, prací před zakrytím nebo znepřístupněním 
elektronicky na nosiči dat CD či DVD. 

5.25.10 Řádně zdokumentované a okomentované zdrojové kódy software, zvláště pak 
pokud je vytvořený na míru. 

5.25.11 Protokoly o zaškolení a zacvičení zaměstnanců objednatele. 

5.25.12 Další doklady, které budou upřesněny na kontrolním dni 

Veškerá dokumentace Díla bude odpovídat požadavkům stanoveným touto 

Smlouvou, právními předpisy a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování 
příslušné dokumentace. 

5.26 Budou probíhat dílčí přejímací řízení, při nichž budou předávány následující 
dokumenty: 

5.26.1 Dílčí revizní zpráva 

5.26.2 Protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení 

5.26.3 Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení  

5.26.4 Další doklady, které budou požadované k dílčímu přejímacímu řízení (z 
předchozího bodu5.25) budou upřesněny na kontrolním dni. 

 

5.27 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. TDO součinnost nezbytnou 
k obstarání kolaudačního souhlasu a k uvedení Díla do zkušebního provozu, a to ve 

lhůtě stanovené Objednatelem nebo TDO ve výzvě k poskytnutí takové součinnosti. 
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5.28 Zhotovitel se zavazuje provést případné činnosti, jejichž nutnost bude zjištěna orgány 
státní správy při kolaudačním řízení, a to v termínech nařízených kolaudačním 
orgánem. 

5.29 Demontovaná zařízení budou před likvidací nabídnuta JDCM – Jednotka dopravní 
cesta Metro. 

5.30 Zhotovitel a Objednatel jsou od předání Staveniště do předání Díla povinni postupovat 

dle podmínek provozování nových nepřevzatých technologií realizovaných v rámci 
akce Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje 
uvedených v Příloze č. 9 této Smlouvy. 

6. CENA DÍLA 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí částku ve 
výši 244 949 751,00,- Kč bez DPH, z toho na součást plnění Modernizace silových 
rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje připadá částka ve výši 70 258 552,23,- Kč bez 
DPH a na součást plnění Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje 
připadá částka ve výši 174 691 198,77,- Kč bez DPH. Cena Díla je podrobně rozčleněna 
ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“), 
přičemž Zhotovitel Objednateli zaručuje úplnost uvedeného rozpočtu. Cena Díla je 
stanovena jako konečná, závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

6.2 Součástí Ceny Díla jsou veškerá plnění Zhotovitele nutná ke splnění jeho závazků, ke 
kterým se touto Smlouvou zavazuje. Do Ceny Díla jsou zahrnuty veškeré náklady či 
poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli při realizaci Díla dle této Smlouvy vzniknou. 

Cena Díla zahrnuje zejména 

6.2.1 náklady za zřízení a provoz zařízení Staveniště po celou dobu provádění prací 
a náklady na střežení a průběžný i konečný úklid Staveniště; 

6.2.2 dopravní náklady pro personál a materiál včetně nákladů na dopravu 
služebními vlaky nezávislé trakce. Ceník jízd služebních vlaků tvoří Přílohu č. 
11 této Smlouvy; 

6.2.3 náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 

6.2.4 náklady na mechanizaci, spotřebu energií a vody a další náklady Zhotovitele, 
nutné pro řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou; 

6.2.5 náklady na schválení výrobků a technických zařízení dle směrnice SM 5-2013 

v platném znění a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a 
zkoušek; 

6.2.6 náklady na záruky včetně nákladů na odstraňování Vad. 

6.3 Cena Díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen. 

6.4 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související 
s prováděním Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, 
které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr a Zhotovitel by je měl vzhledem ke 
své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není 
oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady 
spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, jsou 
zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr. 
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6.5 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 občanského zákoníku požadovat 
snížení ceny za Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo 
nákladnosti nebo budou vyžadovat menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření 
Smlouvy. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli 
právo na úpravu výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek uvedených 
v této Smlouvě, se bude při určení částky, o kterou má být cena upravena, vycházet 
z ceny stanovené ve Výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve Výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve Výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z aktuální 
cenové soustavy ÚRS Praha a.s. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 
se cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 
Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávaní veřejných zakázek pro 
stanovení změny ceny Díla jiný závazný postup. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena Díla bude Objednatelem hrazena postupně, na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

a to tak, že 10 % fakturované částky bude vždy představovat zádržné (dále jen 

„zádržné“).. Části ceny Díla fakturované dle předešlé věty budou vycházet ze 
Zhotovitelem skutečně provedeného rozsahu Díla za dané období, což je Zhotovitel 
povinen Objednateli na jeho žádost doložit. Zádržné Objednatel uhradí Zhotoviteli 

takto: 

7.1.1 5% z Ceny Díla coby součást zádržného uhradí Objednatel do 30-ti dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu dle 
odst. 12.7 Smlouvy; 

7.1.2 zbývající část zádržného, tedy posledních 5% z Ceny Díla, uhradí Objednatel 
po uplynutí 60 měsíců od převzetí Díla (tj., po uplynutí záruční doby) na 

základě faktury vystavené Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitel 
k uvedenému dni (tj. 60 měsíců ode dne převzetí Díla) řádně odstranil veškeré 
vady Díla hlášené mu Objednatelem. Není-li naplněn předpoklad dle předešlé 
věty, uhradí Objednatel zbývajících 5 % z Ceny Díla až po úplném odstranění 
všech vad Díla, které byly Objednatelem řádně nahlášeny po dobu trvání 
záruční doby. 

7.2 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na předmět plnění jakékoliv zálohy. 

7.3 Na část A – „Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ a část „B - 
Modernizace silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov a Háje“ bude vždy vystavena 
samostatná faktura včetně nedílných součástí. Samostatná faktura bude rovněž 
vystavena za provedení zaškolení ve smyslu 3.3.4 této Smlouvy. 

7.4 Zhotovitel připraví Zjišťovací protokol a předávací protokol skutečného provedeného 
rozsahu díla za dané fakturační období (kalendářní měsíc), Zhotovitel předá Zjišťovací 
protokol a předávací protokol TDO, který jej po kontrole písemně potvrdí a vrátí 
Zhotoviteli. Zjišťovací protokol a předávací protokol poté Zhotovitel předá osobě 
Objednatele oprávněné ve věcech technických a realizačních k odsouhlasení, resp. 

potvrzení podpisem. Potvrzený Zjišťovací protokol a předávací protokol předá 

Objednatel zpět Zhotoviteli. Zhotovitel následně vystaví fakturu, jejíž nedílnou 
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součástí je Zjišťovací protokol a předávací protokol písemně potvrzený všemi stranami 
a vše podá na podatelnu Objednatele (DPP). 

7.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek vyjma zádržného, pro nějž platí výše uvedená 
pravidla, je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury 
Objednateli. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu Objednateli nejpozději následující 
pracovní den po jejím vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury uplynout v 
období od 16. do 31. prosince daného kalendářního roku, bude se za poslední den 
lhůty splatnosti takovéto faktury považovat třetí pracovní den po skončení uvedeného 
období. Totožná lhůta splatnosti je stanovena i pro placení jiných plateb dle této 
Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.), nestanoví-li 
Smlouva výslovně jinak. 

7.6 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále 
náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních 
stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je 
zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení 
poskytnutého plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, číslo faktury, 

číslo objednávky (které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli), den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury dle odst. 7.4 Smlouvy, označení peněžního ústavu 
a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko, jméno a podpis 

oprávněné osoby, včetně kontaktního telefonu a e-mailu. Na každé faktuře bude 
vyznačeno zádržné ve výši 10% z fakturované částky. 

7.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, bude-li ve faktuře chybně 
vyúčtována cena nebo DPH nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli 

s uvedením důvodu takového vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrácením vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury. 

7.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

7.9 Všechny částky poukazované v CZK vzájemně smluvními stranami na základě této 
Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů 
spojených s převodem na jejich účty. 

7.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 

7.11 Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém 
dokladu musí být uvedeno zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1. 1. 2015. 
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8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy k zahájení 
dopracování DPS předat Objednateli originál bankovní záruky vystavené 
renomovanou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do 
částky 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónu korun českých) v případě, že Zhotoviteli 
vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok 
v důsledku porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

8.2 Bankovní záruka dle odst. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, 
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže 
Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit 
Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s 
původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění 
práva ze záruky Objednatelem. 

8.3 Platnost bankovní záruky dle odst. 8.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby 
neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne provedení díla dle Harmonogramu plnění 
uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

8.4 Jestliže dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží 
Zhotovitel platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době 
platnosti dle odst. 8.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti 
vrácení původní záruční listiny ve lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro 
provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem 

8.5 Jestliže dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, 

prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy 
tak, aby neuplynula dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či 
stranami dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli 
novou záruční listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se strany při 
odmítnutí převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost 
záruky dle předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší. 

8.6 Bez ohledu na pravidla uvedená v odst. 8.4 a odst. 8.5 této Smlouvy Zhotovitel vždy 
prodlouží platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula dříve 
než ve lhůtě platnosti dle odst. 8.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční 
listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy má 
uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této 
Smlouvy až do okamžiku provedení Díla ve smyslu ustanovení odst.  12.5 této Smlouvy 
nesmí být doba platnosti Bankovní záruky předané Objednateli stanovena tak, aby 
uplynula dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až do dne 
provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy 
včas a přiměřeně prodlouží platnost záruky a předá Objednateli včas novou záruční 
listinu oproti předání záruční listiny starší. 

8.7 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve 
prospěch Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti 
vydat či prodloužit Bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy a předat ji Objednateli. 
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9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně anebo jej nechat provést pod svým 
osobním vedením. Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za plnění všech svých 
subdodavatelů. 

9.2 Zhotovitel se výslovně zavazuje řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele a 
upozornit Objednatele na jejich případnou nevhodnost, jakož i na případnou 
nevhodnost převzaté věci dle ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Smluvní strany 
výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2595 občanského zákoníku na jejich právní 
vztah založený touto Smlouvou. 

9.3 Pokud bude při provádění Díla využito duševní vlastnictví třetích osob, je Zhotovitel 
povinen odpovídajícím způsobem na vlastní náklady upravit veškeré právní vztahy 
s osobami, jimž náležejí práva k takovému duševnímu vlastnictví tak, aby zamezil 

vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

V případě, že Zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen bránit 
na svůj náklad práva Objednatele proti takovým nárokům, uhradit veškeré nároky 
třetích osob z důvodu porušení práv jejich duševního vlastnictví a dále nahradit škodu 
tím způsobenou Objednateli. 

9.4 Zhotovitel je oprávněn užít DPS výhradně k jejímu dopracování a následně k provádění 
Díla. 

9.5 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla předpisy o bezpečnosti a ochraně 
života a zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude 

dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku a životnímu prostředí. Zhotovitel 

prohlašuje, že má zaveden program zaměřený na zajištění souladu s právními předpisy 
a zajišťuje účast svých zaměstnanců na školeních zaměřených na dodržování právních 
předpisů. 

9.6 Zhotovitel je dále povinen dodržovat při zhotovování Díla předpisy o ochraně 

veřejného zdraví, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat příslušné interní předpisy Objednatele. 

9.7 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu Smlouvy třetí osobu, 
tj. subdodavatele, není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel odpovídá za činnost 
subdodavatele tak, jako by Dílo plnil sám. Seznam subdodavatelů Zhotovitele je 
obsahem Přílohy č. 6 této Smlouvy. 

9.8 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo s pomocí jiných subdodavatelů než uvedených 
v předchozím odstavci pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci své podané nabídky, je Zhotovitel 
povinen prokázat odbornou kvalifikaci nového subdodavatele. Nový subdodavatel 
musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, která byla požadována v zadávací 
dokumentaci. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou subdodavatele 

pouze z vážných důvodů či v případě, že nový subdodavatel nesplňuje kvalifikaci 
požadovanou v zadávací dokumentaci. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v 
případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto subdodavatele 

uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy. 
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9.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy a plnění závazků z ní 
vyplývajících sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
a/nebo jeho subdodavateli při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění 
ve výši minimálně 215.000.000,- Kč (slovy: dvěstěpatnáct miliónů korun českých). 

9.10 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku 
osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce do 3 (tří) 
kalendářních dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

9.11 Zhotovitel je při realizaci Díla povinen dodržovat podmínky provozní směrnice Os 3/1 
Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra. 

9.12 Zhotovitel je povinen plánované práce provádět jen na základě řádně vyplněné a 
předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000. Práce 
musí být nárokovány 14 kalendářních dnů předem. 

9.13 Zhotovitel se dále zavazuje bez dalšího řídit se operativními normami (např. 
fonogramy, rozkazy o výlukách), které nabývají účinnosti v krátkém časovém období, 
a které bude formou závazných pokynů vydávat Objednatel v situacích, kdy bude 
nutné upravit způsob poskytování plnění za účelem udržení řádné provozuschopnosti 
a bezpečnosti dopravní cesty metro. Zhotovitel je povinen zřídit a udržovat v provozu 
komunikační prostředky, umožňující předávání uvedených operativních norem a 
kontakty na tyto prostředky předem oznámit Objednateli. Objednatel odpovídá za 
zajištění přístupnosti operativních norem prostřednictvím Zhotovitelem zřízených 
komunikačních prostředků. 

9.14 V mezistaničních úsecích a kolejišti je možné práce provádět pouze v době přepravní 
výluky od 01:10 do 3:45 hod. Tato doba může být zkrácena dle provozních potřeb 
Objednatele. Do uplynutí této doby musí být veškeré práce ukončeny, odklizen 

materiál a v kolejišti se již nesmí nikdo nacházet. 

9.15 Před předáním díla zajistí Zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy 
definitivními. 

9.16 Postup při odstraňování závadného stavu během provádění Díla: 

9.16.1 Zhotovitel je po dobu realizace Díla povinen na vlastní náklady a bez dopadu 
na Cenu Díla odstranit Závadný stav, který vznikl na jakémkoli místě 
v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoli 
jiným porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy a/nebo 
příslušných právních předpisů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
odstraňování závadného stavu vzniklého z důvodů uvedených v tomto 

odstavci, se nepovažuje za plnění Smlouvy, nýbrž o důsledek odpovědnosti 
Zhotovitele za řádné provádění Díla.   

9.16.2 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování závadného stavu ihned či dle 
pokynu Objednatele, nejpozději však ve lhůtách podle odst. 9.17. této 
Smlouvy. 

9.16.3 Za zahájení odstraňování závadného stavu Zhotovitelem se považuje okamžik, 
kdy Zhotovitel zahájil analýzu povahy a příčin příslušné závady. 

9.16.4 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování závadného stavu ve lhůtách stanovených 
v odstavci 9.17. této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s 
odbornou péčí a s maximálním urychlením, Objednatel je za podmínky 
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vyrozumění Zhotovitele oprávněn odstranit závadný stav na náklady 
Zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by tím 
bylo dotčeno jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na 
smluvní pokuty) vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních 
předpisů, a aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu 
vzniklou Objednateli v důsledku nečinnosti nebo nesprávného postupu při 
odstraňování závadného stavu. 

9.16.5 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o 
tom, že došlo k úplnému odstranění závadného stavu a prokázat 
znovudosažení závadným stavem nepříznivě dotčených kvalitativních 
požadavků, podmínek a jiných parametrů stanovených touto Smlouvou. Při 
porušení uvedené povinnosti odpovídá za škodu (včetně ušlého zisku) tím 
vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z nároků uplatněných proti 
Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel. 

9.17 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen nastoupit na 

odstranění a odstranit Objednatelem reklamovaný závadný stav: 

9.17.1 nastoupení na odstranění závadného stavu bránícího provozu do dvou (2) 

hodin a odstranění závadného stavu do čtyřiadvaceti (24) hodin; 

9.17.2 nastoupení na odstranění ostatních závadných stavů nebránících provozu dle 

požadavku Objednatele uvedeného v reklamačním protokolu nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do dvou (2) týdnů, 
nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro 
odstranění závadného stavu odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru 

závadného stavu prokazatelně možné; 

9.18 Reklamace závadného stavu musí být provedena v písemné formě a musí obsahovat 
popis závadného stavu, musí být podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a 
doručena osobě Zhotovitele oprávněné ve věcech technických a realizačních. V 

neodkladných případech může být závadný stav reklamován i jiným způsobem (např. 
telefonicky), avšak tato reklamace musí být bez zbytečného odkladu potvrzena i 
písemně 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště do 10 (deseti) pracovních dnů od 

nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel převezme Staveniště do 10 (deseti) 

pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele k převzetí Staveniště dle předešlé věty 

Nebude-li při předání Staveniště dohodnuto jinak, zahájí Zhotovitel stavební práce 
v souladu s harmonogramem. V případě, že se Zhotovitel k převzetí Staveniště v 
termínu stanoveném Objednatelem nedostaví, nebo Staveniště z jiného důvodu v 
termínu stanoveném Objednatelem nepřevezme, považuje se pro účely této Smlouvy 

termín stanovený Objednatelem k převzetí Staveniště zároveň za termín, v němž byl 
Zhotovitel povinen zahájit stavební práce. Zhotovitel je oprávněn započít s plněním 
předmětu této Smlouvy nejdříve po vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace v 
metru“ (dále „souhlas“), který vydá Objednatel na základě písemné žádosti 
Zhotovitele. Zhotovitel bude povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 
Objednatel není povinen předat Zhotoviteli staveniště v případě, že mu ze strany 
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Zhotovitele nebyl předložen doklad o uzavření pojistné smlouvy podle odst. 9.9 výše. 
V takovém případě se jedná o prodlení na straně Zhotovitele s převzetím Staveniště.  

10.2 O předání a převzetí Staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol. 

10.3 Zařízení Staveniště si zajišťuje a hradí Zhotovitel vlastním nákladem, včetně 
odpovídajícího zabezpečení Staveniště. 

10.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 

10.5 Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či 
opomenutí Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění Smlouvy nebo v 
souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích 
osob. 

10.6 Zhotovitel je povinen na Staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své 
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen Staveniště a zařízení 
Staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob. Zhotovitel odstraní 
neprodleně veškerá znečištění a poškození, ke kterým došlo při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s jejím plněním. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu v souladu 

s touto Smlouvou, zejména s její Přílohou č. 7. 

10.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a Staveniště vyklidit a předat je 

Objednateli neprodleně po podpisu Předávacího protokolu dle odst. 12.7. Smlouvy ze 

strany Objednatele. 

10.8 Zhotovitel před započetím prací zajistí proškolení zaměstnanců Objednatele z BOZP 

pro přístup a pohyb na staveništi. 

11. STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen 
„Stavební deník“) v souladu s příslušnými právními předpisy. 

11.2 Stavební deník musí být v prostoru staveniště přístupný Objednateli, TDO a jiným 
osobám oprávněným k provádění zápisů do Stavebního deníku v době provádění 
prací. 

11.3 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie Stavebního 
deníku se Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu Stavebního deníku. O důležitých 
událostech a zápisech do Stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat 
Objednatele elektronicky formou prostého emailu. Stanovisko Objednatele k danému 
zápisu Zhotovitel do Stavebního deníku doplní a později nechá Objednatelem 
podepsat. 

11.4 První kopii zápisu do Stavebního deníku obdrží TDO, druhá kopie náleží Zhotoviteli. 
Kopie zápisů, jež náleží TDO, předá Zhotovitel TDO při nejbližším kontrolním dni 

následujícím po provedení zápisu, nejpozději do 1 (jednoho) týdne od provedení 
zápisu. 

11.5 Povinnost Zhotovitele vést Stavební deník nezanikne dříve než po odstranění všech 
vad zjištěných při Přejímacím řízení dle odst. 12.5 této Smlouvy. 

11.6 Zhotovitel se do Stavebního deníku zavazuje provádět i záznamy skutečností, které 
nepředepisují právní předpisy, jež však dokumentují práce, dodávky a služby 
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realizované Zhotovitelem při provádění Díla. V případě pochybností jsou rozhodující 
pokyny Objednatele. 

11.7 K zápisům do Stavebního deníku jsou kromě TDO oprávněny také oprávněné osoby ve 

věcech technických a realizačních Objednatele uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

11.8 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinila do Stavebního deníku jiná osoba, 
připojí k tomuto zápisu své stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, 
kdy byl tento zápis do Stavebního deníku proveden. 

11.9 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob i osoby 
vykonávající kontrolní prohlídky Díla. 

11.10 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány. 

11.11 Smluvní strany v zájmu vyloučení případných pochybností výslovně stanoví, že 
zápisem ve Stavebním deníku nelze měnit tuto Smlouvu. Záznamy ve Stavebním 
deníku slouží pouze jako podklad pro jednání o případných změnách Smlouvy a jako 
podklad dokumentující plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem. 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí Díla, vyhovuje-li Dílo podmínkám 
stanoveným v odstavcích 18.1 a 18.2 Smlouvy, přičemž nevykazuje jiné než ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami funkčně nebrání užívání 
Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“), a 

je-li připraven předat Objednateli veškeré listiny (dokumentaci), které je Zhotovitel 
povinen dle Smlouvy (zejména dle odst. 5.25) nebo dle právních předpisů Objednateli 

předat, a které Objednateli dosud nepředal. 

12.2 Dílo bude předáváno po etapách v souladu s dopracovanou DPS formou dílčích 
přejímacích řízení. Před ukončením celého Díla bude provedeno konečné předání 
formou závěrečného přejímacího řízení.  

12.3 V případě, že tato Smlouva, právní předpisy nebo jiné normy, jimiž je Zhotovitel dle 
Smlouvy vázán, předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 
prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

12.4 Ustanovení tohoto čl. 12 Smlouvy upravuje dohodou stran zákonnou úpravu 
uvedenou v ustanovení § 2628 občanského zákoníku, která se na vztah stran založený 
touto Smlouvou neuplatní. 

12.5 Splnění podmínek dle odst. 12.1 Smlouvy bude ověřeno vždy pro příslušnou etapu 
Díla, jakož i před jeho ukončením ve smyslu odst. 12.2 v rámci přejímacího řízení (dále 
jen „Přejímací řízení“). Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí 
Díla nebo příslušné etapy (zahájení Přejímacího řízení), a to nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením Přejímacího řízení. 

12.6 Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v Přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. V rámci Přejímacího řízení bude provedena technická prohlídka 
za účasti Zhotovitele, Objednatele a TDO po jednotlivých stavebních objektech a 
provozních souborech v členění dle Projektové dokumentace. 
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12.7 O průběhu Přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu Přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad 
pro zpracování protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“). 
Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

12.8 Předávací protokol musí obsahovat 

12.8.1 seznam předávaných stavebních objektů a provozních souborů; 

12.8.2 výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla nebo příslušné etapy; 

12.8.3 datum převzetí Díla nebo příslušné etapy; 

12.8.4 soupis Drobných vad nebránících užívání; 

12.8.5 dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných Drobných vad nebránících užívání; 

12.8.6 soupis listin předaných Zhotovitelem Objednateli. 

12.9 Objednatel Dílo nebo příslušnou etapu převezme za předpokladu, že Zhotovitel 
v průběhu Přejímacího řízení osvědčil splnění podmínek uvedených v odstavci 12.1 

Smlouvy. Předání a převzetí Díla nebo příslušné etapy Smluvní strany potvrdí 
podpisem Předávacího protokolu. Drobné vady zjištěné během Přejímacího řízení 
Zhotovitel odstraní ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu, jinak do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. 

12.10 V případě, že Objednatel Dílo nebo příslušnou etapu nepřevezme pro neosvědčení 
podmínek uvedených v odst. 12.1 Smlouvy, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla, se soupisem případných zjištěných vad a 
s uvedením stanovisek Smluvních stran (dále jen „Záznam“). Zpracování Záznamu 
zajistí Zhotovitel. Nedostatky, které zapříčinily nepřevzetí Díla (dále jen 
„Nedostatky“), odstraní Zhotovitel ve lhůtě sjednané v Záznamu, jinak do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Záznamu. Po odstranění 
Nedostatků, nejpozději však po uplynutí lhůty dle předchozí věty postupují Smluvní 
strany dle odstavců 12.1 až 12.12 Smlouvy. 

12.11 Podpisem Předávacího protokolu nebo Záznamu je Přejímací řízení ukončeno. 

12.12 Nebudou-li jakákoliv vada nebo Nedostatek zjištěný v Přejímacím řízení Zhotovitelem 
odstraněny ve lhůtě sjednané nebo touto Smlouvou stanovené, je Objednatel 
oprávněn odstranit je sám nebo zajistit jejich odstranění odborně způsobilou osobou 
na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s 
odstraněním jakékoliv vady nebo Nedostatku způsobem dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen Objednateli nahradit. Uhrazením nákladů na odstranění vady nebo 

Nedostatku podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy. 

12.13 Lhůty pro odstranění vad nebo Nedostatků zjištěných v Přejímacím řízení nemají vliv 
na povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech pro provedení Díla stanovených 
Smlouvou. 

12.14 Dílo je provedeno převzetím bezvadného Díla Objednatelem. Vykazovalo-li Dílo při 
převzetí vady, je Dílo provedeno až odstraněním všech vad zjištěných při Přejímacím 
řízení. 

12.15 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2629 občanského zákoníku 
se nebude na jejich vztahy založené touto Smlouvou aplikovat. 
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13. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

13.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu Díla. Žádná ze 
smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou 

navrhovaných změn Díla na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Zhotovitel 

je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní 
straně. 

13.3 Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu se ZZVZ a písemně ve formě dodatku 
k této Smlouvě podepsaného osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, 
nestanoví-li tato Smlouva jinak. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být 
upraven požadovaný rozsah plnění, termíny plnění, cena Díla, platební podmínky, 
součinnost Objednatele atd. 

13.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně Objednatele informovat o zjištění nevyhnutelné 
potřeby provést (poskytnout) vícepráce a o pracích, dodávkách a službách, které 
nebyly provedeny (poskytnuty) nebo je není pro naplnění účelu Smlouvy nutné 
provést (poskytnout) (dále jen „méněpráce“). 

13.5 Provedení veškerých víceprací a méněprací je možné činit pouze za podmínek 
stanovených ZZVZ. Vícepráce i méněpráce musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Návrh dodatku musí obsahovat zejména vliv 
víceprací na rozsah změny Díla, vliv této změny na termíny plnění Díla a Cenu Díla. 
Nebude-li písemný dodatek o vícepracích obsahovat ujednání o důsledcích 
sjednaných změn na výši sjednané Ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na 
sjednané změny zaplatit původní Cenu Díla sjednanou v odst. 6.1 této Smlouvy. 

13.6 Provádí-li Zhotovitel vícepráce, které nejsou sjednány dodatkem ke Smlouvě, provádí 
je na svůj náklad. 

14. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA K VÝSLEDKŮM SLUŽEB 

14.1 Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli, do okamžiku oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu má Zhotovitel povinnosti schovatele.  

14.2 Vlastnické právo k materiálu a jiným hmotným movitým věcem nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování Zhotovitelem do Díla nebo učiněním součástí Díla. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu nabývá Objednatel 

okamžikem jejího vyhotovení. 

14.3 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. 

14.4 Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitel, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na sjednanou 
Cenu Díla. 

14.5 Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitel, je povinen 

Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem a dle jeho pokynů. 

14.6 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem Díla 
poskytováno Zhotovitelem oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence 

nebo podlicence). Oprávnění k užití autorského díla Zhotovitele i třetích osob 
Zhotovitel poskytuje k jakémukoliv účelu, bez množstevního a územního omezení, 
nevýhradně a na dobu trvání majetkových práv autorských k příslušnému autorskému 
dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv 
modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást Díla a dle svého uvážení 
do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl 
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez 

potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci 
k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě 
postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako neomezená nevýhradní. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

14.7 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorským dílům 
dle odst. 14.6 je součástí Ceny Díla dle odst. 6.1 této Smlouvy. 

14.8 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této 
Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to 
bez újmy na právech třetích osob. 

14.9 Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména 
jej nesmí poskytnout třetím osobám. 

15. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

15.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 
osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

15.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 
akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a 
připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 
zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

15.3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 
této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

15.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy a jejich role stanoví 
tato Smlouva. 

15.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů. 

Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu 
zmocnění. 

16. OCHRANA INFORMACÍ 

16.1 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 
neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
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předpisů, není tímto ustanovením dotčena, stejně tak jako další zákonem uložené 
povinnosti vyžadující zpřístupnění informací [například ve smyslu ZZVZ nebo zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)]. 

16.2 Za neveřejné informace se považují veškeré informace, které jsou označeny jako 
Důvěrné informace ve smlouvě o zachování mlčenlivosti, uzavřené mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Podpisem této Smlouvy obě smluvní strany potvrzují, 
že tato smlouva o zachování mlčenlivosti byla mezi nimi platně uzavřena na dobu 
neurčitou a takto zůstává v účinnosti. Ohledně nakládání s neveřejnými informacemi 
platí úprava ujednaná smluvními stranami v této smlouvě o zachování mlčenlivosti. 

Smlouva o zachování mlčenlivosti se považuje za volnou Přílohu č. 10 této Smlouvy. 

17. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

17.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

17.2 V případě, že Zhotovitel není schopen pokračovat v řádném plnění dle této Smlouvy 

z důvodu nedostatečné součinnosti na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednatele na tento nedostatek součinnosti písemně upozornit, a to neprodleně 
poté, co se o této nedostatečné součinnosti dozví. V písemném upozornění dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen výslovně specifikovat své požadavky na 
součinnost Objednatele, kterou považuje za nezbytnou pro řádné provádění Díla. 
Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nedostatku součinnosti na straně Objednatele, 
pokud na tento nedostatek písemně neupozornil dle tohoto odst. 17.2 Smlouvy. 

17.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

17.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle článku 15 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, 
popř. jimi písemně pověřených pracovníků. 

17.5 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, 
není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li 

komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se 
též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

17.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů. 

17.7 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné 
písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na 
plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit 
jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.  
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17.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu 
finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

18. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat požadavkům na rozsah nebo jakost 
stanoveným touto Smlouvou, právními předpisy, interními předpisy Objednatele, 
všemi normami, které jsou na základě Smlouvy pro Zhotovitele závazné a pokyny 
Objednatele nebo TDO udělenými při provádění Díla. 

18.2 Dílo musí být prosto všech právních vad. 

18.3 Dílo má vady, jestliže nevyhovuje ustanovením odst. 18.1 a odst. 18.2 Smlouvy (dále 
jen „Vady“). 

18.4 Na převzaté Dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost (dále jen „Záruka“), 
a to v délce 60 (šedesát) měsíců. Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo nebo 
jeho jednotlivé části budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k 
účelu stanovenému Smlouvou, a že si zachovají vlastnosti vyplývající ze Smlouvy, 
právních předpisů a norem, kterými je Zhotovitel povinen se dle Smlouvy řídit, jinak 
vlastnosti obvyklé. 

18.5 Zhotovitel nese odpovědnost za Vady, jež se během záruční doby na Díle projeví nebo 
vzniknou. 

18.6 Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem dle odst. 12.9 této 

Smlouvy. 

18.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nelze Dílo (nebo jeho část) z důvodu jakékoliv 
Vady nebo jejího odstraňování neomezeně užívat. 

18.8 Bude-li mít Dílo Vady, je Objednatel oprávněn: 

18.8.1 požadovat odstranění Vad dodáním náhradního plnění za vadné části Díla, 
dodáním chybějících částí Díla a odstraněním právních vad; 

18.8.2 požadovat odstranění Vady opravou Díla, jestliže Vady jsou opravitelné; 

18.8.3 požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla; 

18.8.4 je-li Vada neodstranitelná, odstoupit od Smlouvy. 

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva 
z Vad Díla. 

18.9 Postup pro odstraňování Vad: 

18.9.1 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění Vady kterýmkoli ze způsobů 
odstranění Vad předvídaným v odst. 18.8 této Smlouvy, je Zhotovitel  po dobu 

trvání záruční doby povinen na vlastní náklady a bez nároku na uhrazení Ceny 

či jakéhokoli jiného protiplnění odstranit Vadu, která vznikla nebo se projevila 

na jakémkoliv místě v souvislosti s prováděním Díla v důsledku nesprávně 
poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením 
povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, zejm. jejích odst. 18.1 a 

18.2, a/nebo příslušných právních předpisů. Pro odstranění pochybností se 
stanoví, že odstraňování Vad vzniklých z důvodů uvedených v tomto odstavci 
se nepovažuje za poskytování plnění dle této Smlouvy.  
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18.9.2 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Vad dle pokynu Objednatele či 
ihned, tak aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy 
nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 18.10 této Smlouvy. 

18.9.3 Zahájením odstraňování Vady Zhotovitelem se považuje okamžik, kdy 
Zhotovitel zahájil analýzu povahy a příčin příslušné Vady. 

18.9.4 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Vady ve lhůtách stanovených v odstavci 
18.10 této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s odbornou 
péčí a s maximálním urychlením, Objednatel je za podmínky vyrozumění 
Zhotovitele oprávněn odstranit Vadu na náklady Zhotovitele svépomocí nebo 
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv právo 
Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na smluvní pokuty) vyplývající z 
této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, a aniž by tím byla 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou Objednateli v důsledku 
nečinnosti nebo nesprávného postupu při odstraňování Vady. 

18.9.5 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o 
tom, že došlo k odstranění Vady. Při porušení uvedené povinnosti odpovídá 
za škodu (včetně ušlého zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody 
vyplývající z nároků uplatněných proti Objednateli ze strany třetích osob) 
Zhotovitel. 

18.10 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na 

odstranění a odstranit Objednatelem reklamovanou Vadu: 

18.10.1 nastoupení na odstranění Vady bránící provozu do dvou (2) hodin a 
odstranění vady do 24 hodin; 

18.10.2 nastoupení na odstranění ostatní Vady nebránící provozu dle požadavku 
Objednatele uvedeného v reklamačním protokolu nejpozději však do pěti (5) 
pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do dvou (2) týdnů, nebudou-li 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění Vady 

odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru Vady prokazatelně možné. 

18.11 Reklamace Vady musí být provedena v písemné formě a musí obsahovat popis Vady, 

musí být podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a doručena Zhotoviteli. V 

neodkladných případech může být Vada reklamována i jiným způsobem (např. 
telefonicky), avšak tato reklamace musí být bez zbytečného odkladu potvrzena i 
písemně. Součástí reklamace je i volba nároku Objednatele dle odst. 18.8 této 
Smlouvy. 

18.12 Zhotovitel je povinen odstranit Vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění Vady 

oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že Zhotovitel za Vadu 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené 
náklady v souvislosti s odstraněním Vady. 

19. NÁHRADA ŠKODY 

19.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

19.2 Poruší-li Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé při provádění Díla nebo v souvislosti 

s ním jakoukoliv zákonnou či smluvní povinnost, odpovídá Zhotovitel za veškeré 
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škody, které vzniknou Objednateli v důsledku takového porušení povinností. 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli takto vzniklou škodu v plném rozsahu, 
včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány veřejné moci v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce. 

19.3 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 

poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí 
se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.  

19.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud 
k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany 
nebo v důsledku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). 

19.5 Za vyšší moc se podle této Smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky bránící dočasně nebo trvale plnění povinností stanovených 
v této Smlouvě, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a 
jestliže tyto překážky nemohly být povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.  

19.6 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo 

hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla příslušná 
smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních 
zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až v 
době, kdy povinná strana již byla v prodlení.  

19.7 Smluvní strany výslovně stanoví, že nebezpečí změny okolností na sebe přebírá 
Zhotovitel. 

19.8 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost 

k náhradě škody. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v 
plném rozsahu i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se dle této 

Smlouvy vztahuje smluvní pokuta nebo sleva z ceny. 

19.9 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 
vzniku škody. 

19.10 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 
rozsahu nebo slevy z ceny dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci 
§ 2050 občanského zákoníku. 

20. SANKCE 

20.1 Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností týkajících se Díla a je 

povinen uhradit na své náklady veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními 
orgány v souvislosti s prováděním Díla, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
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s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu, a na 

jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené 
věci, na jejíž nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

20.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtách dle odst. 10.1 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

20.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle Harmonogramu ve smyslu 
odst. 4.4 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

20.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení se zajištěním trvalé přítomnosti Stavbyvedoucího nebo 

jeho zástupce na Staveništi dle odst. 5.8 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ takového prodlení Zhotovitele, přičemž každý den takového prodlení se 
pokládá ze jeden jednotlivý případ prodlení. 

20.5 Bude-li Zhotovitel v prodlení se zajištěním přítomnosti Koordinátora BOZP na 
Staveništi dle odst. 5.9 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
prodlení Zhotovitele, přičemž každý den takového prodlení se pokládá ze jeden 
jednotlivý případ prodlení. 

20.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností informovat Objednatele o zkouškách 
dle odst. 5.14 Smlouvy nebo vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření zakrývaných 
prací dle odst. 5.15 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
prodlení Zhotovitele. 

20.7 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností poskytnout Objednateli součinnost 
nezbytnou k obstarání kolaudačního souhlasu a k uvedení Díla do provozu dle odst. 
5.27 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den takového prodlení 
Zhotovitele. 

20.8 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností předat Objednateli originál bankovní 
záruky dle čl. 8 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den takového 
prodlení Zhotovitele. 

20.9 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností využít k provádění Díla pouze 
subdodavatele uvedené v Příloze č. 6 této Smlouvy nebo schválené Objednatelem 
v souladu s odst. 9.8 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
prodlení Zhotovitele. 

20.10 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností mít sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě dle odst. 9.9 Smlouvy nebo 

předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku dle odst. 9.10 Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý i započatý den takového prodlení Zhotovitele. 

20.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností vést Stavební deník v souladu s čl. 11 

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
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(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového prodlení 
Zhotovitele. V případě jednorázového prodlení trvajícího více dní, bude uvedená 
smluvní pokuta účtována za každý i započatý den takového prodlení. 

20.12 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností odstranit Vady Díla v souladu s čl. 18 

a ve lhůtě dle odst. 18.9 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den takového 
prodlení Zhotovitele. 

20.13 Bude-li Zhotovitel v prodlení se svou povinností zabezpečit Stanoviště dle odst. 10.4 

Smlouvy nebo udržovat stav Staveniště dle odst. 10.6 Smlouvy nebo odstranit zařízení 
Staveniště dle odst. 10.7 Smlouvy, je za každé jednotlivé porušení takové své 
povinnosti povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých). 

20.14 V případě porušení kterékoli povinnosti uložené Zhotoviteli touto Smlouvou, které 
bude mít za následek omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení 
grafikonu vlakové dopravy) klasifikované jako mimořádná událost dle platné 
legislativy (zejména zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, včetně navazujících Vyhlášek), 
je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za narušení grafikonu se (v souladu s 
vnitřními předpisy Objednatele) pro účely tohoto ustanovení považují následující 
situace: 

20.14.1 ­konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem 
vlakové dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, 
bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak.  

20.14.2 ­dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho 
jízdy překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou 
stanicí se rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice 
metra Můstek. V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak. 

20.15 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, v celém rozsahu. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje kteroukoliv ze 
smluvních stran povinnosti splnit závazek, k němuž se smluvní pokuta vztahuje. 

21. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

21.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dnem uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, 
která skončí uplynutím záruky k Dílu či k poslední části Díla podle toho, která 
z uvedených skutečností nastane dříve. 

21.2 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy z důvodů podstatného 
porušení povinností dle této Smlouvy druhé smluvní strany. 

21.3 Za podstatné  porušení povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem se považují zejména 
následující skutečnosti: 
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21.3.1 Zhotovitel je v prodlení s dodržením termínu zhotovení Díla déle než 30 

(třicet) kalendářních dní a nezjedná nápravu ani do 10 (deseti) kalendářních 

dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;  

21.3.2 na Díle se v průběhu jeho zhotovování vyskytne zjevná Vada, kterou 
Zhotovitel neodstraní ani v přiměřené době stanovené mu k takovému 
odstranění ze strany Objednatele; 

21.3.3 Zhotovitel zhotovuje Dílo v rozporu s Přílohou č. 1, Přílohou č. 2 či Přílohou č. 
3; 

21.3.4 Zhotovitel není pojištěn v souladu s odst. 9.9 Smlouvy, nebo na výzvu 
Objednatele nepředloží pojistku či pojistnou smlouvu dle odst. 9.10 Smlouvy; 

21.3.5 dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze 
strany Zhotovitele; 

21.3.6 na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický 
návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude na jeho majetek nařízena 
exekuce. Zhotovitel je povinen o tomto Objednatele informovat, a to do 2 

pracovních dní ode dne, kdy bude na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek, 
kdy Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení 
nebo kdy bude na jeho majetek nařízena exekuce; nebo 

21.3.7  Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo 
přeměny). Zhotovitel je povinen o tomto Objednatele informovat, a to do 2 

pracovních dní ode dne, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude zrušen 
(kromě případů fúze a/nebo přeměny); 

21.3.8 Zhotovitel bude odsouzen (byť nepravomocně) pro úmyslný trestný čin ve 
smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen o tomto 

Objednatele informovat, a to do 2 pracovních dní ode dne, kdy Zhotovitel 
bude odsouzen (byť nepravomocně) pro úmyslný trestný čin ve smyslu 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů; 

21.3.9 Zhotovitel předem neoznámí Objednateli jakoukoliv změnu osoby 
subdodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného subdodavateli ve 

smyslu odst. 9.8 Smlouvy, nebo k takovéto změně Objednatel nedá předem 
souhlas dle téhož odstavce Smlouvy nebo dojde-li k porušení povinnosti 
alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů realizačního 
týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 4 této Smlouvy dle podmínek stanovených 
v odst. 5.10 Smlouvy; 

21.3.10 Jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k majetku Zhotovitele. Zhotovitel je povinen o tomto Objednatele 

informovat, a to do 2 pracovních dní ode dne, kdy se o činění opatření 
k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku Zhotovitele 

dozví. 

21.4 Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, 
že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
ZZVZ. 
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21.5 Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

21.5.1 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

21.5.2 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky 
nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr dodavatele, nebo 

21.5.3 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu 
ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl 
Soudní dvůr Evropské unie. 

21.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se 
zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) 
kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, 
přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů od doručení takovéto výzvy. 

21.7 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  

21.8 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to 
s výpovědní dobou, která uplyne ke konci měsíce následujícího po měsíci doručení 
písemné výpovědi Zhotoviteli. Tuto částečnou výpověď je Objednatel oprávněn učinit 
kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy. 

21.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 
smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

21.10 Zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně 
poskytnuto, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. V případě, kdy by však 
Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu takového porušení smluvní povinnosti 
Zhotovitele, že se plnění Zhotovitele stalo pro Objednatele nepotřebným, bude toto 
plnění Zhotoviteli vráceno a ten bude povinen vrátit Objednateli zaplacenou cenu. 

21.11 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění mimo jiné obdobně 
všechna ustanovení Smlouvy týkající se předání a převzetí Díla, přičemž Přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy, a dále všechna ustanovení Smlouvy o právech a povinnostech 
Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla 
Objednatelem, tedy zejména ustanovení o Vadách a Záruce. 

22. ŘEŠENÍ SPORŮ 

22.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

22.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců a to do 15 (patnácti) dnů ode 
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dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou 
druhé smluvní straně. 

22.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena dle odst. 22.2 do 15 dnů ode dne doručení výzvy 
k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, 
bude tento spor rozhodován s konečnou platností u obecného soudu Objednatele.  

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami oprávněnými jednat 
jménem smluvních stran, přičemž jakákoliv změna Smlouvy bude provedena 

v souladu se ZZVZ. 

23.2 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit v souladu se ZZVZ 

platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

23.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ZZVZ a zákona o 
registru smluv. 

23.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy může být 
spolufinancován z prostředků Evropské unie. V takovém případě se smluvní strany 
zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby vyhověly všem požadavkům 
poskytovatele dotace tak, aby mohla být taková dotace Objednateli poskytnuta. 
V této souvislosti se zejména smluvní strany zavazují sjednat k této Smlouvě dodatek 
umožňující poskytovateli dotace umísťovat na předmět plnění či v souvislosti s ním 
prvky povinné publicity, vykonávat kontrolu či audit dle zvláštních právních předpisů 
apod. při současném respektování omezení plynoucích ze ZZVZ a jiných právních 
předpisů. 

23.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit 
pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy 
nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě Smlouvy použít k 
jednostrannému započtení na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. Objednatel 

je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku dle této Smlouvy vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele dle této Smlouvy. 

23.6 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a 
povinnosti ze Smlouvy (včetně Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 
souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení Smlouvy strany vylučují právo 
Zhotovitele podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 
Postoupení Smlouvy nebo jakékoli jiné části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy 
bude Zhotoviteli postoupení Smlouvy oznámeno. 

23.7 Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve Smlouvě, Strany se 
nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze Smlouvy výslovně nevyplývají. 
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23.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

23.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
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23.10 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění Díla na CD 

nosiči 

Příloha č. 2: Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a 
ceny Díla 

Příloha č. 3: Stavební povolení 

Příloha č. 4: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 7: Interní předpisy Objednatele včetně Směrnice o 
odpadech a seznam dokladů požadovaných 
Objednatelem 

Příloha č. 8: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky 

Příloha č. 9: Podmínky provozování nových nepřevzatých 
technologií realizovaných v rámci akce „A – 

„Modernizace osvětlení tunelů mezi stanicemi 
Kačerov a Háje“ a „B - Modernizace silových rozvodů 
mezi stanicemi Kačerov a Háje“ 

Příloha č. 10: NDA 

Příloha č. 11: Ceník jízd služebních vlaků 

23.11 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 4 stejnopisech, z 

nichž každá ze stran obdrží po 2 stejnopisech. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _______ dne 14.6.2019 

 

 

Zhotovitel 

 

V Modleticích dne 29.4.2019 

 

............................................................................. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

.............................................................................. 

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje 
HOCHTIEF CZ – BREMA 

základě plné moci 
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............................................................................. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda 

představenstva 

 

 

 

............................................................................ 

Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje 
HOCHTIEF CZ – BREMA 

základě plné moci 

 


