
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ· 31

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 5. 4. 2019

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odesláni l předáni poštouQ e-mailem[j faxem[j osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-06

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění stavby bylo zjištěno, že geometrie stávajícího zdiva neumožňuje řádně
odvětrat střešní pláSt' pultové střechy zakončené u zdi sálu. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k provedení velkého odvětrávacího detailu u zdi sálu, kde končí vrchní část
pultové střechy.

Do zdiva navrženy kotevní kovové konzoly skrz ETICS vynášející dřevěnou hranolovou
konstru Kci pro vytvořeni svislé a vodorovné odvětrávací štěrbiny včetně bedněni pro
oplechování.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PD [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|no$tiEg

Oznámeni vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř · ,,,
,. , ,: t c. . ,
"' '"'l'.; i

q ' - : ' f l i

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-06



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 31

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Jan Šenkýř

Datum: 5. 4. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění stavby bylo zjištěno, že geometrie stávajícího zdiva neumožňuje řádně
odvětrat střešní pláSt' pultové střechy zakončené u zdi sálu. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k provedení velkého odvětrávacího detailu u zdi sálu, kde končí vrchní část
pultové střechy.

Do zdiva navrženy kotevní kovové konzoly skrz ETICS vynášejÍcÍ dřevěnou hranolovou
konstrukci pro vytvoření svislé a vodorovné odvětrávací štěrbiny včetně bed nění pro
oplechování.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

- Kč 84.217,49 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

84.217,49 KČ Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhoto 'tele:

Ň"i "' :'"1a Bíno l'a)ĺ t '.q
& CONSTKUCT!'.)>!1

Datum: Datum' . . OM"

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-06 OdvětFanf pultové střechy zakončené u zdi

P.Č. Číslo pdožky Název pdožký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 26 190,00

stavbách
1 953965116lj00 Kotvy cheřnickýřn tmelem M 10 hl 170 mm s vyvrtáním kus 300,00000 ""' é'"": :' ""::8' 26 190,00

otvoru
NP
kotveni hranolú odvětrání : 150"2 300,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 48 668,71
2 762083122U00 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a m3 1,53600 Ó 1 228,80

plísnIm máčením třída ohrožení 3 a 4
0,901+0,635 1,53600

3 762132135R00 Montáž bednění děn z hoblovaných prken na sraz m2 31,85300 ,j25iOÔ 3 981,63
"detail odvětůnl - OSB deska" : 74,8"0,2 14,96000
"detail odvětráni - prkno svislé" : 74,8"0,1 7,48000
"detail okap.řlmsy - prkno svislé" : 9,41300
(2,9"í 8,54+35,93"23,68"11+2,08)*0,1

4 605110210 řezivo jehličnaté - středově SM/BO ti. 33-100 mm, jakost m3 0,42563 5::,,1'00.:'Q0 2 170,71
[j, 3-5 m
"det.odvětrání-prkno 5% prořez" : (7,48+9,41)*1,05*0,024 0,42563

5 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N ti. 18 mm m2
NP
"det.Qdvětráni-OSg 18mm 5% prořez" : 14,96"1,05

6 762195000r00 spojovaci prostředky pro mcntáž stěn, příček, bednění m3
stěn
14,96'0,0f 8"(7,48+9,41)*0,024+94,1 3'0,04*0,06

7 762332132U00 Montáž vázaných KcI krovů pravidelných z hraněného m
řeziva průřezové plochy do 224 cm2
podkonstrukce odvětrání pultovky :
hranol svislý 80x80x300mm/150ks : 150*0,3
hranol kónický 35/60x60x200mm/1 50ks : 150"0,2

8 6Q5120110 řezivo jehličnaté hranol jakost ] nad 120 cm2 m3
podkonstrukce odvětrání pultovky :
hranol svislý 80x80x300mm/150ks, 5% prořez :
150"0,3*0,08*0,08*1,05
hranol kónický 35/60x60x200mm/150ks 5% prořez :
1 50*0,2*0,06*0,06*1,05

9 13432570T ŮhelMk nerovnoramenný L jakost 11375 200x100x10 mm kg

NP
150"0,1'32,000

10 7623950côr00 spojovací prostředky pro montáž krovu, bedněni, laťování, m3
světlíky, kliny
hranol svislý : 150*0,3*0,08*0,08
hranol kOn ický : 150*0,2*"0,06*0,06
0,239

11 762439001 (JOO Montáž obloženi stěn podkladový rošt m
detail okap.řůnsy-prkno :
2,9+18,54+35,93+23,68+11+2,08

12 605110210 řezivo jehličnaté - středové SM/BO ti. 33-100 mm, jakost m3
[j, 3-5 m

15,70800 , '2Z9,00

15,70800
0,90055 1-200,00

0,90055
75,00000 , 150,0{J

45,00000
3G,00000

0,41580 '" ,5 4Ď0,00

0,30240

0,11340

480,00000 ." 32,DQ

480,00000
0,63500 " i600,00

0,28800
0,10800
0,23900

94,13000 4QjÓ0
94,13000

0,23947 ""' '" 8 200,00

4 382,53

1 080,(36

11 250,00

i'

2 120,58

15 360,00

381,00

3 765,20

1 963,65
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položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní cenÉrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-06 Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi

Cena l MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky
latě 60/40, ptořež 6% : 94,13"1,06"0,04'V,06

MJ Množství
0,2394 'l

13 9987621C2R00 Přesun hmot tonáZni pro Kce tesařské v objektech v do 12 t 1 ,214761.:: '.· .......Z. . .4.1:.Q;.OÓ · 498,05
l '-. ,, '

14 998762181U00
:r p atek k presunL hmot tonazn 762 provade¶y bez

t 1,21476j 400,00 485,90
použiti mechanizace

Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 358,78
15 765799171R00 Montáž provětrávacl mřížky pro střechy o sklonu do 35° m 74,80000 2 745,16

16 553530010R
VCP3-02.2
Mřížka ochranná proti ptákům PREFA 125 x 2000 x 0,7
mm
VCP3-02.2
3% stratné : 74,8"1,03

m 7/,M400j" . 85,130

!

77,044GO

6 594,97

17 998764102R00 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t 0,01695 ':"::':'..:,,:"" O 13,56
objektech v do 12 m

1 8 998764181U00 Příplatek k přesunu hniot tonážiú 764 prováděný bez t 0,01695 ::!:' ':,'3ĎÓ':É)Ó 5,09
použiti mechanizace

Celkem 84 217,49

Poznátnký uchazeče k zadáni

' "' y'""' ")" "' 2"""""""
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