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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo WISPI: 2019/48/S
na dodávku a montáž klimatizace budov Národního muzea v přírodě
článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo:
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:
000 98 604
DIČ:
CZ 000 98 604
zastoupené:
Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:
Ing. Milan Gesierich 
Bankovní spojení:
xxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxx
na straně objednatele
a
2. Petr Omelka
místo podnikání
Zubří, Převrátí 213, PSČ 75654
IČO:
630 03 317
DIČ:
CZ 7606225869
Oprávněná osoba:
Petr Omelka
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:
Petr Omelka
Telefon, email:
xxxxxxxxxxxx
na straně zhotovitele
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:
článek II
Odůvodnění uzavření dodatku
1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 5.4.2019 smlouvu o dílo na dodávku a montáž klimatizace budov Národního muzea v přírodě, a to jídelny v 2. NP Administrativní budovy a výstavního sálu v 2 NP budovy Sušák Národního muzea (dále v textu jen „dílo" nebo „veřejná zakázka"), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původní dodávky a montáže klimatizace budovy Sušáku Národního muzea v přírodě, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Odůvodnění prací a dodávek vyplývajících z Přílohy tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo:
Vzhledem k dispozicím zjištěným při plnění předmětu smlouvy v místě plnění po rozkrytí stavebních konstrukcí u výstavního sálu v 2 NP budovy Sušák Národního muzea v přírodě bylo zjištěno, že již není možné použít prostupy v 1. NP. Z těchto důvodů bylo proto zástupcem Objednatele dohodnuto, že dojde ke změně použité technologie.
	článek III

	Změna vzájemných práv a povinností

	1.
	Smluvní strany berou na vědomí chybně vypočítanou cenu včetně DPH, a to v položce BUDOVY 1

	
	- Klimatizace jídelny 2. NP Administrativní budova Národního muzea 
	v přírodě montážní práce,

	
	kde je uvedena cena včetně DPH 5.868,00 Kč, když má být správně 5.868,50 Kč.
	uvedena cena včetně DPH

	2.
	Smluvní strany se dohodly na nahrazení položek přílohy č. 1 Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S, a to u BUDOVY 2 - Klimatizace výstavního sálu 2. NP budovy - Sušák Národního muzea v přírodě

	
	z důvodů popsaných v příloze tohoto Dodatku č. 1.
	

	3.
	V souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II a čl. Ill odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní

	
	ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:
	

	
	Původní celková cena díla bez DPH
	312.700,00 Kč

	
	DPH
	65.666,00 Kč

	
	Cena celkem včetně DPH
	378.366,00 Kč

	
	Oprava ceny včetně DPH položky montážní práce Budovy 1 - Klimatizace jídelny:

	
	Původní cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace jídelny
	169.650,00 Kč

	
	DPH
	35.626,00 Kč

	
	Původní cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace jídelny
	205.276,00 Kč

	
	Nová cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	169.650,00 Kč

	
	DPH
	35.626,50 Kč

	
	Nová cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	205.276,50 Kč

	
	Změna položek Budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu:
	

	
	Původní cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	143.050,00 Kč

	
	DPH
	30.040,00 Kč

	
	Původní cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	173.090,00 Kč

	
	Nová cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	116.750,00 Kč

	
	DPH
	24.517,50 Kč

	
	Nová cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu
	141.267,50 Kč

	
	Nová celková cena díla bez DPH
	286.400,00 Kč

	
	DPH
	60.144,00 Kč

	
	Nová celková cena díla včetně DPH
	346.544,00 Kč

	
	článek IV
	

	Závěrečná ustanovení

	1.
	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S zůstávají beze změny.

	2.
	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke

	
	Smlouvě o dílo WISPI 2019/48/S uzavřené dne 5.4.2019 podepsat a není potřeba podpisu jiných osob.
	k platnosti tohoto dodatku
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3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
5. Přílohou tohoto dodatku je Příloha označená jako Úprava technologie.
V Rožnově pod Radhoštěm dne: 17.6.2019
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Příloha k Dodatku č. 1 k SOD
WISPI: 2019/48/S
Úprava technologie klimatizací
Výstavního sálu 2.NP budovy SUŠÁK Národního muzea
Vzhledem k dispozicím zjištěných na místě po rozkrytí stavebních konstrukcí bylo se zástupcem Národního muzea v přírodě, příspěvková organizace - panem ŽABČÍKEM domluvena změna použité technologie, když už není možné použití prostupů v 1. NP. Budovy Sušáku.
	položka
	množství
	m.j.
	bez DPH
	s DPH

	SPLIT nástěnná jednotka Qch=7kW
	1
	ks
	84.300
	102.003

	Konzole
	1
	s
	1.000
	1.210

	Cu potrubí vč. kabeláže a izolace
	1
	Kpl
	13.400
	16.214

	Bourací a stavební práce
	1
	Kpl
	4.700
	5.687

	Přívod el. energie, jištění a revize
	1
	Kpl
	4.500
	5.445

	Montážní práce
	1
	Kpl
	4.850
	5.868,50

	Zvedací mechanizmy, lešení
	1
	Kpl
	4.000
	4.840

	Cena celkem
	
	
	116.750
	141.267,50


Z těchto důvodů se původní položky nahrazují těmito položkami:
V Rožnově pod Radhoštěm dne: 17.6.2019
V Zubří dne: 17.6.2019

V Zubří dne: 17.6.2019








